

DODATEK Č. 2**ke smlouvě o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD****Lesy České republiky, s.p.**

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

KK-projekty s.r.o.

se sídlem Za Korkem 121, Klášterec nad Ohří, PSČ 431 51

IČO: 40230317

DIČ: CZ40230317

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 1372

zastoupená: **Ladislav Knap, Kristýna Knapová, jednatele**

ve věcech technických jedná: Ladislav Knap, jednatel společnosti,

tel.: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Kadaň

číslo účtu: 131-2063250217/0100

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD (dále jen „dodatek“):

I.**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 19.3.2024 smlouvu o dílo č. S946/2024/391 Areál Výsluní – PD (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je vyhotovení projektové dokumentace pro

- vydání stavebního povolení a dokumentace pro provádění stavby a dne 25.6.2025 dodatek č. 1 k této smlouvě, jehož předmětem bylo posunutí termínu plnění na základě vyjádření stavebního úřadu, že záměr na zakázku bude schválen v druhé polovině roku 2025.
2. Vzhledem k tomu, že do dnešního dne stavební úřad nezačal ani neoznámil zahájení řízení na výše uvedeném záměru, vzniká potřeba posunout termín odevzdání projektové dokumentace.

II.

Doba plnění

1. S ohledem na výše uvedenou skutečnost se smluvní strany dohodly na změně čl. II odst. 5, věta první, která nově zní: „*Zhotovitel se zavazuje odevzdat objednateli dokončenou projektovou dokumentaci nejpozději do 31.12.2025.*“


III.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 4 stejnopisů, z nichž po 2 vyhotoveních obdrží každá ze smluvních stran.


4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – Žádost o prodloužení termínu

V Teplicích, dne 31.10.2025
dle elektronického podpisu
Za objednatele:



ORŘ severní Čechy
Lesy České republiky, s.p.

V Klášterci, dne 29.10.2025
dle elektronického podpisu
Za zhotovitele:


.....
Ladislav Knap
jednatel
KK-projekty s.r.o.


.....
Kristýna Knapová
jednatel
KK-projekty s.r.o.

Lesy České republiky, s.p.,
Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové,
500 08 Hradec Králové
IČ: 421 96 451, DIČ: CZ42196451

Datum : 16.10.2025

Vyřizuje: Kristýna Knapová (za KK-projekty s.r.o.)

Kontakt : [REDACTED]

Věc: žádost o prodloužení termínu


Na základě smlouvy o dílo č. **S946/2024/391 – „AREÁL VÝSLUNÍ – PD“** žádáme o prodloužení lhůty k odevzdání, která je stanovena do 31.10.2025.

O prodloužení termínu žádáme na základě informace, že stavební úřad se k podaným věcem vyjadřuje cca za 6 a více měsíců, a to z důvodu přetíženosti. Do dnešního dne stavební úřad nezahájil ani neoznámil zahájení řízení.

Proto vás žádáme o prodloužení termínu minimálně do **31.12.2025**.

Z naší strany byla žádost o povolení záměru již podána, a to dne 22.4.2025, přes portál stavebníka. K záměru bylo přiděleno číslo jednací (Z/2025/65920), je tedy možné si tuto informaci ověřit.

Stavební úřad budeme kontaktovat a urgovat.



Žádost o vydání povolení stavby

PID žádosti: SR00X00PBN4B

Číslo záměru Z/2025/65920

Záměr Areál Výsluní - PD

Stav nevyřízen

Podáno na Magistrát města Chomutov

Podáno 22. dubna 2025


 Vytvořit kopii

Zobrazit detail

Děkuji a jsem s pozdravem

Za KK-projekty s.r.o. - Kristýna Knapová

Přílohy:

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY				Změna č: 1	
				Datum změny: 28.5.2025	
Název veř. zakázky: Areál Výsluní - PD					
Zhotovitel: KK - projekty,s.r.o.					
Objednatel: Lesy České republiky, s. p.					
Název akce (majetku) Areál Výsluní		Charakter akce: I N IP NP		Číslo objektů:	
				Stavební díly:	
Popis změny: 1) Změna termínu dokončení PD					
Zdůvodnění změny: 1) Informace ze strany stavebního úřadu o termínu odsouhlasení stavebního záměru na 6měsíců – žádost podána 22.4.2025 a stavební úřad dodnes nezahájil ani neoznámil zahájení řízení.					
Posouzení změny – autorský dozor projektanta: ano				Datum: 30.10.2025	
				Podpis: 	
Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):				
	do časového plánu (Ano/Ne):			ANO	
				Termín dokončení do: 31.12.2025	
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč	Bilance: Původní cena: Změna dodatek: Cena po změně:	
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 0,- Kč N: 0,- Kč		
	Konečná celková cena akce po změně				
Konečná celková cena veř. zakázky po změně					
Zástupce zhotovitele – jméno:			Ladislav Knap		
Zástupce objednatele – jméno:					
Přílohy: rozpočet			Datum: 30.10.2025 Podpis: 		
Poznámka:					