

**Dodatek č. 2 ke SMLOUVĚ O DÍLO
č. S 921/2016/289**

I.

Lesy České republiky, s.p.

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

sídlem: Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu Hradec Králové, oddíl A XII, vložka 540

statutární orgán: Ing. Daniel Szórád, Ph.D., generální ředitel,

zastoupené na základě pověření dle směrnice č. 19/2015 Podpisový řád: Ing. Václavem Baštou,

ředitelem Krajského ředitelství Brandýs nad Labem,

ve věcech technických jedná: Veronika Rusová, hlavní tech. pracovník pro stavební činnost Krajského

ředitelství Brandýs nad Labem, č. t. [redacted]

a Ing. Martin Žid, tech. pracovník pro stavební činnost KŘ BnL pro LS Mělník, č. tel. + [redacted]

[redacted]
(dále jen „objednatel“)

a

BEGASTAV, s.r.o.

IČO: 28323424,

DIČ: CZ228323424,

zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 60845,

sídlo: Dobšická 3399/5, Znojmo 66902

zastoupený: Michal Bezega,

ve věcech technických jedná autorizovaný stavbyvedoucí: Ing. Petr Pokorný,

[redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

uzavírají a tímto uzavřeli podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v rozhodném znění tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

II.

Předmět dodatku smlouvy

1. Výše uvedené smluvní strany uzavírají Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. S 921/2016/289 podle něhož se zhotovitel dohodl s objednatel na změně termínu úplného dokončení díla: **Oprava a rekonstrukce vodní nádrže Velký háj- realizace**, evidenční číslo zakázky **S 921/2016/289**, a to v souladu se Změnovým listem stavby č. 2 a za podmínek stanovených příslušnými právními předpisy a technickými normami, zadávacím řízením veřejné zakázky, v rámci něhož byla uzavřena tato smlouva a dodatek této smlouvy.

V rámci plnění tohoto dodatku ke smlouvě o dílo se objednatel dohodl se zhotovitelem na posunutí termínu výsadby stromů v podhrází, a to z důvodu zajištění optimálních agrotechnických lhůt pro výsadbu stromů a z důvodu v současnosti nevhodného (převlhčeného) stavu urovnaného sedimentu, do kterého se bude výsadba provádět. Ostatní práce kromě skutečného provedení stavby musejí být dokončeny v termínu v souladu s Dodatkem č. 1.

III. **Upravená doba plnění**

3. Dílo, které je předmětem SoD vč. Dod. č. 1 a č. 2 a ZL č.1,2 bude kompletně provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění nejpozději do **15.11.2017**.

Ostatní ujednání dle SoD č. 921/2016/289 se nemění a zůstávají v platnost i pro tento dodatek.

Dodatek je vyhotoven ve 4 stejnopisech, z toho 2 obdrží dodavatel a 2 objednatel.
Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami.

Ve Znojmě, dne 29.11.

B

Dobš

DIČ: CZ28929

Za zhotovitele
BEGASTAV, s.r.o.
Michal Bezega
jednatel společnosti

V Brandýse nad Labem, dne: 29.11. 2017

Za objednatele
Lesy České republiky, s.p.
Ing. Václav Bašta
ředitel KŘ Brandýs nad Labem

Lesy České republiky, s.p. [02]
se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové
500 08 Hradec Králové
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Nábřeží 120/5, 250 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

Přílohy: Změnový list č. 2

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 2

Datum změny: 23.8.2017

Název veř. zakázky: Oprava a rekonstrukce vodní nádrže Velký háj- realizace

Zhotovitel: **BEGASTAV, s.r.o.**Objednatel: **Lesy České republiky, s.p., KŘ Brandýs nad Labem**

Název akce (majetku):	Charakter akce:	Číslo objektů:	Stavební díly:
MVN Velký háj	investice+ oprava		

Popis změny:

Změna termínu kompletního dokončení díla z důvodu zajištění optimální agrotechnické lhůty pro výsadbu stromů s baletem – konkrétně 30 ks Dubu letního (pouze pol. 13-16 soupisu víceprací Dod. č. 1 k SOD). Po dokončení stavebních prací bude provedeno skutečné zaměření stavby a dle zaměření bude proveden výpočet odtěžených m3 sedimentu a v případě rozdílu oproti PD vystaven dodatek s ohledem na geodetický výpočet (méně práce x vícepráce). Následně bude odevzdána dokumentace skutečného provedení stavby.

Ostatní práce budou provedeny v souladu s SOD a Dod. č. 1 v termínu do 31.8.2017.

Zdůvodnění změny:

Zajištění optimální agrotechnické lhůty pro výsadbu stromů. V současnosti nevhodné podmínky lokality pro výsadbu náhradní výsadby- (vzdušní svah hráze, na kterou byl ukládán sediment, který je v současnosti stále nevhodný pro výsadbu dřevin).

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: Ing. Tomáš Pecival, Ph.D.

Datum:
25.8.2017

Podpis:

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		
	do časového plánu (Ano/Ne):		Termín dokončení do: 15.11.2017
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: N:
	Konečná celková cena akce po změně		
Konečná celková cena veř. zakázky po změně			

Zástupce zhotovitele - jméno: Ing. Pokorný – stavbyvedoucí,

Datum: 23.8.2017

Zástupce objednatele - jméno: Ing. Martin Žid, TPSČ KŘ

Datum: 23.8.2017

Přílohy: položkový rozpočet (obsahuje nabídkovou a ceníkovou cenu)

Poznámka:

Lesy České republiky, s.p.
se sídlem Žitavská 1108/28, 290 01 Brandýs nad Labem
500 08 Hradec Královce
IČ: 42196451, DIČ: CZ42196451
Krajské ředitelství Brandýs nad Labem
Národních 128/5, 290 01 Brandýs nad Labem-Stará Boleslav

