

DOHODA O VYPOŘÁDÁNÍ

ke smlouvě č. SML-00061-2024-956

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII,
vložka 540

zastoupený [redacted] Správy toků oblast povodí Ohře, na základě
podpisového řádu

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

[redacted]
tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

GRACCULUS s.r.o.

se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim

IČO: 014 96 735

DIČ: CZ 01496735

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 28514

zastoupená [redacted]

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.

číslo účtu: 2849177349/0800

datová schránka: Hmgsi65

kontakt: tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „účastníci“ a každý jednotlivě jako „účastník“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto dohodu o vypořádání (dále jen „dohoda“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Účastníci uzavřeli dne 06.08.2023 Smlouvu o dílo č.4/I/956453/2024/74 (SML-00061-2024-956) (dále též jen „smlouva“), jejímž předmětem byla realizace díla „**Zahrazení strže Vlčí důl**“ (dále též jen „dílo“), a to dle Projektové dokumentace vypracované společností Pecival engineering s.r.o., Unhošťská 1629, Hostivice, IČO: 096 07 510 (dále též jen „projektová dokumentace“).
2. Při provádění stavebních prací dle smlouvy byla zjištěna potřeba jiného rozsahu prací, které žádná ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 a 2 této dohody.
3. Tato dohoda se uzavírá za účelem vypořádání celkové (konečné) ceny za dílo dle smlouvy, tj. za účelem vyčíslení oboustranně dohodnutých a odsouhlasených méněprací.

II.

Předmět dohody

1. Účastníci se s ohledem na skutečnosti uvedené v čl. I. dohody dohodli na ceně víceprací a méněprací, a to:

Původní cena:	4 652 497,33 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 177 805,00 Kč bez DPH
Nová cena:	4 474 692,33 Kč bez DPH

2. Účastníci prohlašují, že veškeré jejich závazky a pohledávky související s méněpracemi byly podpisem této dohody zcela vypořádány.
3. Uzavřením této dohody není dotčeno právo objednatele uplatnit smluvní pokuty z důvodu prodlení zhotovitele s provedením díla. Zhotovitel je v prodlení s prováděním díla.

III.

Criminal Compliance doložka

1. Účastníci níže svým podpisem stvrzují, že v průběhu vyjednávání o této dohodě vždy jednaly a postupovaly čestně, transparentně a v souladu s veškerými právními předpisy, a že takto budou jednat i při jejím plnění.
2. Účastníci prohlašují, že v souvislosti s touto dohodou vyvinou maximální úsilí, aby žádnému z účastníků nemohla být přičtena trestní odpovědnost podle příslušných právních předpisů.

3. Objednatel zachovává nulovou toleranci k jakémukoli nelegálnímu jednání, dodržují maximální transparentnost, legalitu, etiku a uplatňují zásady Criminal Compliance Programu (www.lesy-cr.cz/ccp).

IV.

Závěrečná ujednání


1. Pokud není v této dohodě ujednáno jinak, řídí se vztahy mezi účastníky právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem a právními předpisy souvisejícími.
2. Tuto dohodu lze měnit či doplňovat pouze formou písemných dodatků podepsaných oběma účastníky.
3. Tato dohoda nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky. Pokud tato dohoda podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jejího uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění smlouvy včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tato smlouva nabývá účinnosti dnem jejího podpisu oběma účastníky.
4. Zastupuje-li každou z účastníků osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tato smlouva uzavírána elektronicky. V ostatních případech se dohoda uzavírá v listinné podobě a je vyhotovena v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každý z účastníků.
5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podpisem přečetly, jejímu obsahu rozumí a bez výhrad s ním souhlasí. Smlouva je vyjádřením jejich pravé, skutečné, svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož níže připojují, prosty omylu, své podpisy.
6. Nedílnou součástí této smlouvy jsou tyto přílohy:
Příloha č. 1 – změnový list
Příloha č. 2 – rozpočet - méněpráce

V Teplicích, dne:.....


Za objednatele:

V, dne:.....

Za zhotovitele:

.....


Lesy České republiky, s.p.

.....


GRACCULUS s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST (ZmL) č.:	1	Lesy České republiky, s.p. Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, PSČ 500 08 IČO: 421 96 451, DIČ: CZ42196451	
Organizační jednotka	Správa toků oblast povodí Ohře		
Název akce	Zahrazení strže Vlčí důl		
Zhotovitel akce	GRACCULUS s.r.o., se sídlem Tepelská 476, 364 01 Toužim, IČO: 014 96 735, DIČ: CZ 01496735		
Charakter akce (I/N)	I+N	Účetní číslo akce	956453 Investice
Zdroj financování	§ 35		
Druh zakázky	PSU		
Číslo SoD, datum uzavření	č. 4/I/956453/2024/74 ze dne 06.08.2024	Cena za dílo (v Kč bez DPH)	4 652 497,33
Dodatky SoD, datum uzavření			
Cena za dílo dle dosud uzavřených dodatků SoD (v Kč bez DPH)	4 652 497,33		
Specifikace (popis) změny			
Méně práce z důvodu neprovedení provizorního propustku, úprava založení SO 01 a SO 02 Popis: Došlo k vzniku méně prací z důvodu neprovedení provizorního propustku, neboť do příkopu byl umístěn lomový kámen, který zajišťuje dostatečný průtok vody. V části základu přehrážky SO 02 se nacházela rostlá skála. Na základě návrhu projektanta ze dne 29.07.2025 došlo k změně způsobu založení, tak že se jeden stupeň přehrážky zkrátí, nahradil základ a do rostlé skály byly navrtány kotvy. Stejný postup založení byl uplatněn i u SO 01. V rámci KD ze dne 16.10.2025 došlo navíc k návrhu nového rozmístění prostupů u obou přehrážek, což si vyžádalo úpravu výztuže a bednění. V této souvislosti rovněž došlo k snížení množství použitého betonu, čímž došlo k vzniku méně prací.			
Příčina - důvod vzniku změny			
Popis: Došlo k vzniku méně prací z důvodu neprovedení provizorního propustku, neboť do příkopu byl umístěn lomový kámen, který zajišťuje dostatečný průtok vody. V části základu přehrážky SO 02 se nacházela rostlá skála. Na základě návrhu projektanta ze dne 29.07.2025 došlo k změně způsobu založení, tak že se jeden stupeň přehrážky zkrátí, nahradil základ a do rostlé skály byly navrtány kotvy. Stejný postup založení byl uplatněn i u SO 01. V rámci KD ze dne 16.10.2025 došlo navíc k návrhu nového rozmístění prostupů u obou přehrážek, což si vyžádalo úpravu výztuže a bednění. V této souvislosti rovněž došlo k snížení množství použitého betonu, čímž došlo k vzniku méně prací.			
Přílohy			
Příloha č. 1 - Dílčí rozpočet MP			
Příloha č. 2 - Zápis ze SD 16.10.2026			
Vliv na cenu, závazné parametry, termín dokončení, harmonogram prací			
Vliv změny na cenu díla	ano		
Vliv na závazné parametry	ne		
Vliv na časový a finanční harmonogram, případně na termín dokončení	ne		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	177 805,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) dle tohoto ZmL celkem (v Kč bez DPH)	0,00		
Nerealizované stavební práce (méněpráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (včetně tohoto ZmL) (v Kč bez DPH)	0,00		
Dodatečné stavební práce (vícepráce) od začátku stavby (v %)	0,00		
Cena za dílo v případě uzavření dodatku dle tohoto ZmL (v Kč bez DPH)	4 474 692,33		
Vypracování, potvrzení a schválení			
Funkce	Datum	Jméno	Podpis
TDS			
technik / referent VH	29.10.2025		
Vedoucí ST (ředitel OR/závodu/lesní správce)	29.10.2025		
zástupce zhotovitele	30.10.2025		
Záznamy o změnách ve SD			
datum	číslo strany SD		
16.10.2025	319475		
zástupce zhotovitele			

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ



Stavba: Méněpráce - Zahrazení strže VIčí důl
Objekt: SO 01 - Přehrážka v ř. km 0,066

KSO:		CC-CZ:	
Místo:	Libouchec	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:		IČ:	42196451
	Lesy České republiky, s.p.	DIČ:	CZ42196451
Uchazeč:		IČ:	01496735
	GRACCULUS s.r.o.	DIČ:	CZ01496735
Projektant:		IČ:	09607510
	Pecival engineering, s.r.o.	DIČ:	
Zpracovatel:		IČ:	
		DIČ:	
Poznámka:			

Cena bez DPH	177 805,00
--------------	------------

	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
DPH základní	177 805,00	21,00%	37 339,05
snížená	0,00	12,00%	0,00

Cena s DPH	v CZK	215 144,05
------------	-------	------------

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Uchazeč
--------------	---------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

REKAPITULACE ČLENĚNÍ SOUPISU PRACÍ



Stavba: Méněpráce - Zahrazení strže VIčí důl
Objekt: SO 01 - Přehrážka v ř. km 0,066

Místo:	Libouchec	Datum:	15.10.2025
--------	-----------	--------	------------

Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Pecival engineering, s.r.o.
Uchazeč:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	
Kód dílu - Popis		Cena celkem [CZK]	
Náklady ze soupisu prací		177 805,00	
HSV - Práce a dodávky HSV		177 805,00	
3 - Svislé a kompletní konstrukce		177 297,00	
9 - Ostatní konstrukce a práce, bourání		508,00	

SOUPIS PRACÍ



Stavba:	Měněpráce - Zahrazení strže Vlčí důl		
Objekt:	SO 01 - Přehrážka v ř. km 0,066		
Místo:	Libouchec	Datum:	15.10.2025
Zadavatel:	Lesy České republiky, s.p.	Projektant:	Pecival engineering, s.r.o.
Uchazeč:	GRACCULUS s.r.o.	Zpracovatel:	

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							177 805,00	
D		HSV	Práce a dodávky HSV				177 805,00	
D		3	Svislé a kompletní konstrukce				177 297,00	
11	K	321311116	Konstrukce vodních staveb z betonu prostého mrazuvzdorného tř. C 30/37	m3	-17,360	7 030,00	122 040,80	CS ÚRS 2023 02
PP		Konstrukce vodních staveb z betonu přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí prostého prostředí s mrazovými cykly tř. C 30/37						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321311116						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: specifikace XC4, XF3-S1						
VV		podkladní beton - přehrážka						
VV		0,1*2,4*14					-3,360	
VV		přehrážka - základ						
VV		1*7*2					-14,000	
VV		Součet					-17,360	
12	K	321351010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - zřízení	m2	-16,100	1 570,00	25 277,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí zřízení ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321351010						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: systémové bednění						
VV		přehrážka - základ+podkladní						
VV		1,15*7*2					-16,100	
VV		Součet					-16,100	
13	K	321352010	Bednění konstrukcí vodních staveb rovinné - odstranění	m2	-16,100	257,00	4 137,70	CS ÚRS 2023 02
PP		Bednění konstrukcí z betonu prostého nebo železového vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí odstranění ploch rovinných						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321352010						
P		Poznámka k položce:						
VV		Poznámka k položce: systémové bednění						
VV		přehrážka - základ+podkladní						
VV		1,15*7*2					-16,100	
VV		Součet					-16,100	
14	K	321366111	Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb z oceli 10 505 D do 12 mm	t	-0,521	49 600,00	25 841,50	CS ÚRS 2023 02
PP		Výztuž železobetonových konstrukcí vodních staveb přehrad, jezů a plavebních komor, spodní stavby vodních elektráren, jader přehrad, odběrných věží a výpustných zařízení, opěrných zdí, šachet, šachtic a ostatních konstrukcí jednotlivé pruty průměru do 12 mm, z oceli 10 505 (R) nebo BSt 500						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/321366111						
VV		průměr 10 mm					-0,232	
VV		průměr 12 mm					-0,289	
VV		Součet					-0,521	
D		9	Ostatní konstrukce a práce, bourání				508,00	
17	K	919541111	Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400	m	-4,000	127,00	508,00	CS ÚRS 2023 02
PP		Zřízení propustku nebo sjezdu z trub ocelových DN do 400 mm						
Online PSC		https://podminky.urs.cz/item/CS_URS_2023_02/919541111						508,00
P		Poznámka k položce:						
		Poznámka k položce: zajištění odvodnění příkopu pro provizorní přístup						