

DODATEK Č. 2 KE SMLOUVĚ O DÍLO**VN U Hájanky, ze dne 12. 8. 2025**

dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] - oblast povodí Odry se sídlem
ve Frýdku-Místku, na základě pověření ze dne 28. 12. 2022

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300511/0100

datová schránka:

e8jcfsn

korespondenční adresa:

Lesy České republiky, s. p., Správa toků - oblast povodí
Odry, Nádražní 2811, 738 01 Frýdek-Místek

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

se sídlem č.p. 139, 747 44 Březová

IČO: 258 40 428

DIČ: CZ25840428

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě, oddíl C, vložka 20879

zastoupená: Ing. Václavem Rychtářem, jednatelem společnosti

ve věcech technických jedná:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

bankovní spojení:

ČSOB, a.s.

číslo účtu: 382055903/0300

datová schránka:

uf6bipe

kontakt:

tel.: [redacted], e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „*smluvní strany*“ a každý jednotlivě jako „*smluvní strana*“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě o dílo č. SML-00137-2025-951 (dále jen „*dodatek*“):

I.

Předmět dodatku

1. Smluvní strany uzavřely dne 12. 8. 2025 Smlouvu o dílo č. SML-00137-2025-951 ve znění Dodatku č. 1 ze dne 22. 8. 2025, jejímž předmětem byl závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo „VN U Hájenky“ a závazek objednatele zaplatit zhotoviteli za provedené dílo dohodnutou cenu (dále jen „*smlouva*“). Při provádění stavebních prací byla zjištěna potřeba některých změn, které žádá ze smluvních stran nemohla v době uzavření smlouvy předvídat. V této souvislosti byly dohodnuty změny díla o vícepráce a méněpráce, které jsou specifikovány v příloze č. 1 tohoto dodatku.

Cena díla dle smlouvy ve znění Dodatku č. 1:	1 975 308,78 Kč bez DPH
Vícepráce dle tohoto dodatku:	+ 27 350,69 Kč bez DPH
Méněpráce dle tohoto dodatku:	- 15 398,40 Kč bez DPH
<u>Nová cena díla:</u>	<u>1 987 261,07 Kč bez DPH</u>

2. Na základě shora uvedeného se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1 smlouvy tak, že původní znění se ruší a nahrazuje novým zněním takto:

*„Za provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli celková cena za dílo ve výši **1 987 261,07 Kč (slovy: jeden milión devět set osmdesát sedm tisíc dvě stě šedesát jedna korun českých a sedm haléřů) bez DPH.** DPH bude připočtena ve výši dle příslušného právního předpisu [(zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“)], vznikne-li k její úhradě povinnost. Tato cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele na provedení díla, včetně poskytnutí všech práv a plnění dle této smlouvy.*

Zhotovitel prohlašuje, že je plátce DPH.“

II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčená.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních

podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.

3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí této smlouvy je tato příloha:


Příloha č. 1 - položkový rozpočet (oceněný výkaz výměr)

Ve Frýdku-Místku, dne
dle elektronického podpisu

V Březové, dne
dle elektronického podpisu

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....

Lesy České republiky, s.p.

.....
Ing. Václav Rychtář
jednatel společnosti
VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U hájenky
Objekt:
SO 02 - VCP - Dolní nádrž a nouzový přeliv

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Projektant:
Lesprojekt Křnov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			27 350,69
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	27 350,69	21,00%	5 743,65
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			33 094,34
v CZK			

Projektant		Zpracovatel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	
Objednavatel		Zhotovitel	
Datum a podpis:		Datum a podpis:	
Razítko		Razítko	

SOUPIS PRACÍ

Stavba: VN U hájenky
Objekt: SO 02 - VCP - Dolní nádrž a nouzový přeliv

Místo: Datum: 3.11.2025
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p. Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.
Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o. Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							27 350,69
D	HSV		Práce a dodávky HSV				27 350,69
D	1		Zemní práce				3 310,20
15	K	171151112	Uložení sypanin do násypů strojně s rozprostřením sypaniny ve vrstvách a s hrubým urovnáním ztuhlých z hornin nesoudržných kamenitých	m3	36,780	90,00	3 310,20
	VV		uložení přebytečného kamene z rozebraných konstrukcí v rámci stavby				
	VV		např. do zemního valu				
	VV		50,08-13,3		36,780		
	VV		Součet		36,780		
D	4		Vodorovné konstrukce				12 396,65
39	K	463211152	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg	m3	21,380	2 500,00	53 450,00
	VV		"navýšení množství rovnaniny s dodávkou nového lomového kamene"				
	VV		"původní množství využití stávajícího kamene" 50,08		50,080		
	VV		"skutečné množství stávajícího využitelného kamene" -13,3		-13,300		
	VV		"nový kámen - pohoz návodního líce hráze" - 15,4		-15,400		
	VV		Součet		21,380		
40	K	464531112	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky z hrubého drceného kameniva, z terénu, frakce 63 - 125 mm	m3	10,267	900,00	9 240,30
	VV		"nový kámen - pohoz návodního líce hráze" 15,4*2/3		10,267		
	VV		Součet		10,267		
41	K	464541111	Pohoz dna nebo svahů jakékoliv tloušťky ze štěrkodrtí, z terénu, frakce do 63 mm	m3	5,133	950,00	4 876,35
	VV		"nový kámen - pohoz návodního líce hráze" 15,4*1/3		5,133		
	VV		Součet		5,133		
42	K	R_46302_02_08	Rovnanina z lomového kamene neupraveného pro podélné i příčné objekty objemu přes 3 m3 z kamene tříděného, s urovnáním líce a vyklínováním spár úlomky kamene hmotnost jednotlivých kamenů přes 80 do 200 kg - bez dodávky kamene	m3	-36,780	1 500,00	-55 170,00
	VV		"snížení množství rovnaniny bez dodávky nového lomového kamene"				
	VV		"původní množství využití stávajícího kamene" -50,08		-50,080		
	VV		"skutečné množství stávajícího využitelného kamene" 13,3		13,300		
	VV		Součet		-36,780		
D	998		Přesun hmot				11 643,84
59	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	72,774	160,00	11 643,84

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
VN U hájenky
Objekt:
SO 02 - MNP - Dolní nádrž a nouzový přeliv

KSO:
Místo:

Zadavatel:
Lesy České republiky, s.p.

Zhotovitel:
VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Projektant:
Lesprojekt Křnov s.r.o.

Zpracovatel:

Poznámka:

CC-CZ:
Datum: 3.11.2025

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:

IČ:
DIČ:


IČ:
DIČ:

Cena bez DPH			-15 398,40
DPH základní snížená	Základ daně	Sazba daně	Výše daně
	-15 398,40	21,00%	-3 233,67
	0,00	12,00%	0,00
Cena s DPH			-18 632,07
v CZK			

Projektant	Zpracovatel
------------	-------------

Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

Objednavatel	Zhotovitel
--------------	------------



Datum a podpis:	Razítko	Datum a podpis:	Razítko
-----------------	---------	-----------------	---------

SOUPIŠ PRACÍ

Stavba: VN U hájenky
Objekt: SO 02 - MNP - Dolní nádrž a nouzový přeliv
Místo:
Zadavatel: Lesy České republiky, s.p.
Zhotovitel: VZS RYCHTÁŘ s.r.o.

Datum: 3.11.2025
Projektant: Lesprojekt Krnov s.r.o.
Zpracovatel:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							-15 398,40
D	HSV		Práce a dodávky HSV				-15 398,40
D	1		Zemní práce				-6 080,00
20	K	175151101	Obsypání potrubí strojně sypaninou z vhodných homin třídy těžitelnosti I a II, skupiny 1 až 4 nebo materiálem připraveným podél výkopu ve vzdálenosti do 3 m od jeho kraje, pro jakoukoliv hloubku výkopu a míru zhutnění bez prohození sypaniny	m3	-6,400	150,00	-960,00
	VV		obsyp drenážního potrubí filtračním kamenivem				
	VV		"objem x d"0,20*(-32)		-6,400		
	VV		Součet		-6,400		
21	M	58333651	kamenivo těžené hrubé frakce 8/16	t	-10,240	500,00	-5 120,00
	VV		obsyp drenážního potrubí filtračním kamenivem				
	VV		"objem x d x hm."0,20*(-32)*1,6		-10,240		
	VV		Součet		-10,240		
D	8		Trubní vedení				-7 680,00
45	K	R_46302_02_04	Montáž drenážního potrubí z plastických hmot do připravené rýhy z tuhého PE, průměru přes 150 do 200 mm	m	-32,000	40,00	-1 280,00
	VV		-32		-32,000		
	VV		Součet		-32,000		
46	M	R_46302_02_05	Drenážní potrubí DN 150, materiál HDPE, SN 8, perforace 240°, barva černá, včetně spojek a tvarovek	m	-32,000	200,00	-6 400,00
	VV		-32		-32,000		
	VV		Součet		-32,000		
D	998		Přesun hmot				-1 638,40
59	K	998321011	Přesun hmot pro objekty hráze přehradní zemní a kamenité dopravní vzdálenost do 500 m	t	-10,240	160,00	-1 638,40