



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP		číslo OZ: 2	
Zhotovitel:	ENESA a.s.		
Investor:	Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost	Datum: 03.03.2025	
Název akce: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty dopravního podniku hl. m. Prahy v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice			
Způsob odeslání / předání datum:	poštou 1	e-mailem ☒	faxem osobně! ☐
Odkazy na specifikaci:			
na výkresy:			
na rozpočtové podklady:			
na jinou část smlouvy:	Dodatek č.2		
Předmět změny: Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink. Popis a zdůvodnění změny: V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení.			
Počet připojených listů specifikací:	4x A4		
Důvod vícepráce / méněpráce: <i>Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.</i>			
odstavec 4, § 222 Q	odstavec 5, § 222 [X]	odstavec 6, § 222 ☐	odstavec 7, § 222 Q
Oznámení vydává: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9			



Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Building management solutions s.r.o.

3MS

Building management solutions s.r.o.
Karlova 2530/23 I 180 00 Praha
ICO: 288 12 999 DIČ: CZ28812999

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace

I Nísa a.s. HHHHBH

MHMMM



Česká republika
IMONTK SkáS532yi9i

ICO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

Stanovisko energetického specialisty: **Souhlasí / Nesouhlasí**

ENVIROS, s.r.o.

Příloha:

- Návrh na změnu stavby - CD - 002 - 3xA4
- Rozpočet - 1xA4



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 2

Zhotovitel:	ENESAa.s.
Změnový list vystavil:	ENESA a.s.
Datum:	03.03.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení..

Počet připojených listů specifikací: 4 x A4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 0,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 239.480,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: 239.480,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.3.2026

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:

Datum:

Podpis zmocněnce zhotovitele:

ENESAa.s. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9
IČO: 25321919
DIČ: CZ0000000000

Datum:

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Číslo stavby: 20-0-3379

Pořadové číslo změnového listu:

CD - 002

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo (pod) objektu:	$n < 1$ u 1	Název	Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení
---------	----	-------------------------	----------------	-------	--

Popis změny:

Výměna vnitřního osvětlení na SO 01 Centrální dispečink.

Zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k výměně 96 ks vnitřního osvětlení.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta:

ENESA a.s. [redacted]
dokumentace.

Souhlasím se změnami v rozsahu výměny osvětlení realizované dle schválené projektové



ENESA a.s. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice	Číslo smlouvy: 001052 00 23	SO 01	Změnový list č.: CD -002
--	--------------------------------	-------	--------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ANO, dochází k vytvoření nové PD DPS
Do časového plánu stavby:	ANO, s dopadem do harmonogramu - je zohledněno v rámci DOD č.2
Do ceny stavby:	zvýšení o: 239 480,00 Kč snížení o: 0,00 Kč Rozdíl: 239 480,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno

ENESA a.s.

Podpis:

ENESA a.a. (17)
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052



VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions	

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions	

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

ENESA a.s.



ENESA a.s. {17J}
Českomoravská 2532/19b
190 00 Praha 9 - Libeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora: Podpis:

Building management solutions s.r.o.

BMS

©

Building management solutions s.r.o.
Zenklova 2532/19b | 180 00 Praha 9
IČO: 273 82 052 DIČ: CZ27382052

Za Objednatele:

Dopravní podnik hl.m. Prahy a.s.

Za Objednatele: Podpis:

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

Za Objednatele:

Ing. Jan Šulovský, Ph.D.

Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost

technický ředitel - Povrch

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1xA4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	1xA4
--	---	-------------

SOUPIS PRACÍ

Stavba EPC Depo Kačerov, Pankrác Střežovice PHA-22-231

Objekt. Z8V • Změnové listy

Soupis ZL SO01 - CD - 002 - Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel



PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem (CZK)	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							239 480,00	
o HSV ZL SO01 - CD - 002 - Centrální Dispečink - Výměna vnitřního osvětlení							239 480,00	
o SO01_PS 01.09 - Centrální dispečink - Modernizace systému osvětlení							239 480,00	
1	CD	001R	- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu	ks	96.000	2 265,42	217 480,00	Smluvní položka
2	CD	002R	• projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	kpl	1.000	11 000,00	11 000,00	Smluvní položka
3	CD	003R	- inženýrská činnost, řízení výstavby	kpl	1,000	11 000,00	11 000,00	Smluvní položka