



OZNÁMENÍ ZMĚNY NPO/NPŽP

číslo OZ: 3

Zhotovitel: ENESA 3.S.

Investor: Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost Datum: 03.03.2025

Název akce: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty dopravního podniku hl. m. Prahy v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Způsob odeslání / předání
datum:

poštou! |

e-mailem ☒ |

faxemj |

osobněl |

Odkazy na
specifikaci:
na výkresy:
na rozpočtové podklady:
na jinou část smlouvy:

Dodatek č.2

Předmět změny:

Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.

Počet připojených listů specifikací:

4 x A4

Důvod vícepráce / méněpráce:

Zde jednoznačně uvést vazbu na zákon 134/2016 o zadávání veřejných zakázek. Zvláště pak § 222, změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

odstavec 4, § 222 [2]

odstavec 5, § 222 IXI

odstavec 6, § 222 [2]

odstavec 7, § 222 [2]

Oznámení vydává:

Dopravní podnik hl. m. Prahy, akciová společnost
Sokolovská 42/217, Vysočany, 190 00, Praha 9



Stanovisko technického dozoru stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Building management solutions s.r.o.

BMS
management solutions s.r.o.
530/? 3 I ISO 00 P»?.h'
999 b-e_:CZ2SSt---.9

Stanovisko projektanta stavby: **Souhlasí / Nesouhlasí**

Souhlasím se změnami v rozsahu ?měn osvětlení realizo
dokumentace.

ENESA a.s.í



schválené projektové

ENESA a.s. (17)

Českomoravská 2532/19b

190 00 Praha 9 - Libeň

IČO: 273 82 052

DIČ: CZ27382052

Stanovisko energetického specialisty; **Souhlasí / Nesouhlasí**

ENVIROS, s.r.o.

Příloha:

- Návrh na změnu stavby - K - 008 - 3xA4
- Rozpočet - 1xA4



ZMĚNOVÝ LIST NPO/NPŽP

číslo ZL: 3

Zhotovitel:	ENESAa.s.
Změnový list vystavil:	ENESAa.s.
Datum:	03.03.2025

Podepsaní zmocněnci potvrzují v souladu se Smlouvou o dílo tuto změnu rozsahu díla:

Předmět změny:

Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov.

Popis a zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.

Počet připojených listů specifikací: 4 x A4	Počet připojených výkresů: 0
Cena méněprací bez DPH: 147.500,- Kč	Cena víceprací bez DPH: 54.800,- Kč
Výsledná cena změny bez DPH: - 92.700,- Kč	Nově sjednaná lhůta dokončení díla: 31.3.2026

Veškeré práce budou splňovat podmínky smlouvy o dílo a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo.

Podpis zmocněnce objednatele:



Datum :

Podpis zmocněnce zhotovitele:



ENESAa.s. (17)
Českomoravská 2532/19*
190 0
IČO: 2
DIČ: C

Datum :

Za odbor realizace velkých projektů Státního fondu životního prostředí ČR:

Ověřil souvislost s realizovaným projektem (PM projektu):

Posoudil způsobilost/nezpůsobilost výdajů (vedoucí oddělení/ředitel ORVP):

NÁVRH NA ZMĚNU STAVBY

Stavba: Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice

Číslo stavby: 20-0-3379

Pořadové číslo změnového listu:

K-008

Změna:

X

D - dokumentace

P - příprava

R - realizace

OBJEKT:	SO	Číslo (pod) objektu:	04	Název	Depo Kačerov - Výměna venkovního osvětlení
---------	----	----------------------	----	-------	--

Popis změny:

Změna rozsahu výměny venkovního osvětlení na SO 04 Depo Kačerov.

Zdůvodnění změny:

V rámci změny dochází k nerealizaci 20 ks svítidel venkovního osvětlení ve zhlaví Depa Kačerov z důvodu havarijního stavu sloupů. Investor si tato svítidla již vyměnil urgentně samostatně. Naopak dojde k navýšení celkového počtu výměny o 8 ks venkovních svítidel v areálu Depa Kačerov.

Posouzení změny autorský dozor projektanta:

ENESA a.s. - [redacted] Souhlasím se změnami v rozsahu vvrněny osvětlení realizované dle schválené projektové dokumentace.



ENESA a.s. (17)

Českomoravská 2532/19b

190 00 Praha 9 - Libeň

IČO: 273 82 052

DIČ: CZ27382052

Stavba.	Poskytování energetických služeb se zaručeným výsledkem (EPC) pro vybrané objekty DPP v areálech Depo Kačerov, Centrální dispečink, Vozovna Pankrác a Vozovna Střešovice	Číslo smlouvy: 001052 Q023	SO 04	Změnový list č: K - 008
---------	--	----------------------------	-------	-------------------------

POSOUZENÍ NÁVRHU ZMĚNY

DOPADY ZMĚNY:

Do projektové dokumentace:	ANO, dochází k vytvoření nové PD DPS
Do časového plánu stavby:	ANO, s dopadem do harmonogramu - je zohledněno v rámci DOD č.2
Do ceny stavby:	zvýšení o: 54 800,00 Kč
	snížení o: 147 500,00 Kč
	Rozdíl -92 700,00 Kč

NAVRHOVATEL ZMĚNY - firma, jméno

ENESA a.s.

S

K3

ENESA a.s. (17)
Českomoravská 25.17/19b
190 00 Praha 9, Líšeň
IČO: 273 82 052
DIČ: CZ27382052

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH TECHNICKÝCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions s.r.o.	Podpis:

VYJÁDRĚNÍ VE VĚCÍCH FINANČNÍCH:

Zhotovitel:	Souhlasím	Technický dozor investora:	Souhlasím
ENESA a.s.	Podpis:	Building management solutions s.r.o.	Podpis:

CELKOVÝ NÁVRH ZHOTOVITELE PŘEDKLÁDÁ:

ENESA a.s.	1 1 SS	EKIESA a.B. (17) Českomoravská 2532719b 190 00 Praha 9 - Libeň IČO: 273 82 052 DIČ: CZ273R2n.5P
------------	--------------	---

CELKOVÉ DOPORUČENÍ: Doporučuji ke schválení

Za Technický dozor investora:	Podpis:	Za Objednatele:	
Building management solutions s.r.o.		Dopravní podnik hl.m. Prahy, Akciová společnost	
Za Objednatele:		Za Objednatele:	Podpis:
Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost		Ing. Jan Šurovský, Ph.D.	
		Dopravní podnik hl.m. Prahy, akciová společnost	
		technický ředitel - Povrch	

Seznam příloh k návrhu na změnu stavby:

Číslo přílohy	Název	Počet listů
Příloha č. 1	Rozpočet	1xA4

	Celkem počet stran návrhu změny stavby	1xA4
--	---	-------------

SOUPIS PRACÍ



Stavba

EPC Depo Kačerov, Pankrác. Slřešovice PDA 22-231

Objekt

ZBV Změnové listy

Soupis

ZL SO04 - K - 008 - Depo Kačerov - Změna rozsahu venkovního osvětlení

Místo

Datum

Zadavatel

Projektant

Zhotovitel

Zpracovatel

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem							-92 700,00	
D	HSV		ZL SO04 - K - 008 - Depo Kačerov - Změna rozsahu venkovního osvětlení				-92 700,00	
D		SO04PS4.6	Depo Kačerov - Modernizace venkovního systému osvětlení				-92 700,00	
4	K	004R	- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu	ks	■20,000	6 874,00	-137 500,00	Smluvní položka
5	K	004R	- výměna stávajících světelných zdrojů za nová LED svítidla - změna rozsahu	ks	8,000	6 874,00	54 800,00	Smluvní položka
6	K	005R	- projektová dokumentace realizační a skutečného provedení	kpl	-1,000	4 000,00	■4 000,00	Smluvní položka
7	K	006R	- inženýrská činnost, řízení výstavby	kpl	-1,000	6 000,00	■6 000,00	Smluvní položka