



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

SML-00083-2025-239-D01

DODATEK Č. 1

ke smlouvě o dílo č. S946/2025/218 LC Na Pásu-realizace

Lesy České republiky, s.p.

se sídlem Přemyslova 1106/19, Nový Hradec Králové, 500 08 Hradec Králové

IČO: 421 96 451

DIČ: CZ42196451

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl AXII, vložka 540

zastoupený: [redacted] OŘ severní Čechy, na základě podpisového řádu
ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: Komerční banka, a.s., pobočka Hradec Králové

číslo účtu: 26300-511/0100

datová schránka: e8jcfns

(dále jako „objednatel“) na straně jedné

a

HANTYCH s.r.o.

se sídlem Janská 111, 405 02 Janská

IČO: 066 59 969

DIČ: CZ06659969

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 40729

zastoupená Milošem Hantychem, jednatelem

ve věcech technických jedná: [redacted]

tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu: 1387934493/2700

datová schránka: zwbwfqx

kontakt: tel.: [redacted] e-mail: [redacted]

(dále jako „zhotovitel“) na straně druhé

(objednatel a zhotovitel dále též společně jako „smluvní strany“ a každý jednotlivě jako „smluvní strana“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo č. S946/2025/218 LC Na Pásu-realizace (dále jen „dodatek“):

I.

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 25. 6. 2025 smlouvu o dílo č. S946/2025/218 (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je výstavba LC 2L a 3L, včetně sjezdů, výhyben a propustků.
2. V průběhu realizace díla byla zjištěna potřeba změn vzniklých ze strany objednatele, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky. Veškeré tyto změny jsou podrobně popsány ve změnovém listu, který tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
3. Smluvní strany se z důvodu výrazných změn vyvolaných bez zavinění jakékoliv smluvní strany a z důvodu časové prodlevy, než došlo k vyjádření autorského dozoru, zároveň tímto dodatkem prodlužují termín realizace díla v souladu se smlouvou.

4. Cena za dílo se vlivem změn mění takto:

Původní cena za dílo:	5 674 500,30 Kč bez DPH
Méněpráce:	- 963 178,56 Kč bez DPH
Vícepráce:	2 038 987,69 Kč bez DPH
Nová cena za dílo:	6 750 309,44 Kč bez DPH

II.

Předmět dodatku

1. S ohledem na shora uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na změně čl. III, odst. 1, věta první, která nově zní: „Za řádné a včasné provedení díla dle této smlouvy náleží zhotoviteli cena za dílo ve výši 6 750 309,44 Kč (slovy: šest milionů sedm set padesát tisíc tři sta devět korun českých čtyřicet čtyři haléřů) bez DPH.“

III.

Doba plnění

1. Na základě výše uvedeného se mění čl. II, odst. 4, věta první, která nově zní: „Dílo, které je předmětem této smlouvy, bude provedeno, včetně řádného poskytnutí plnění dle čl. I, odst. 3 této smlouvy, nejpozději do 30.11.2025.“

IV.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. Pokud tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v souladu se zmíněným zákonem; smluvní strany pro tyto případy vyjadřují svůj souhlas s uveřejněním celého znění dodatku včetně metadat, a to v rozsahu a způsobem stanoveným zákonem. V ostatních případech tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Zastupuje-li každou ze smluvních stran osoba oprávněná za ni jednat, jež disponuje platným uznávaným elektronickým podpisem ve smyslu zákona č. 297/2016 Sb.,



LESY ČESKÉ REPUBLIKY, S.P.

o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, je tento dodatek uzavírán elektronicky. V ostatních případech se dodatek uzavírá v listinné podobě a je vyhotoven v počtu 2 stejnopisů, z nichž po 1 vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy:

Příloha č. 1 – Změnový list

Příloha č. 2 – Rozpočet změny

V Teplicích, dne: 31.10.2025

za obědinatele:




Lesy České republiky, s.p.

V Jánské dne:

31.10.25

za zhotovitele:



.....
Milos Hantych

jednatel

HANTYCH s.r.o.

ZMĚNOVÝ LIST STAVBY

Změna č: 1

Datum změny: 10.10.2025

Název zakázky: LC Na pásu-realizace

Zhotovitel: Hantych s.r.o., IČ: 066 59 969

Objednatel: Lesy České republiky, s.p. IČ 42196451

Název akce (majetku): LC Na pásu	Číslo objektů: SO 01, SO02	Stavební díly: ---
-------------------------------------	-------------------------------	-----------------------

Popis změny:
změna ceny díla stavby, změna termínu dokončení stavby

Popis změny:

SO1

- doplnění konstrukční vrstvy ŠD 0/200 v tloušťce 200 mm na pláň vozovky po provedeném zlepšení podloží přidáním hydraulického pojiva v tloušťce 500 mm
- doplnění jednostranného příkopu
- aktivní zóna sjezdu č. 1 nebude upravována přidáním hydraulického pojiva

SO2

- neprovedení zlepšení podloží přidáním hydraulického pojiva v tloušťce 500 mm
- doplnění konstrukční vrstvy ŠD 0/200 v tloušťce 200 mm na pláň vozovky


Zdůvodnění změn:

SO1

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v jejichž důsledku došlo ke zvýšení vlhkosti upravovaných zemin a tím ke snížení účinků hydraulických pojiv bude z důvodu dosažení modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 90$ MPa na obrusné vrstvě doplněna na pláň konstrukční vrstva ŠD 0/200 v tloušťce 200 mm a k dodatečné ochraně zlepšené aktivní zóny bude doplněn jednostranný příkop. Z důvodu nízkého provozního využití nebude prováděna úprava pláně sjezdu č. 1

SO2

Vzhledem ke klimatickým podmínkám v jejichž důsledku došlo ke zvýšení vlhkosti zeminy v aktivní zóně nebudou pro úpravu použita hydraulická pojiva a bude provedeno pouze urovnání pláně se zhuťněním a doplnění konstrukční vrstvy ŠD 0/200 v tloušťce 200 mm z důvodu dosažení modulu přetvárnosti $E_{def,2} = 80$ MPa na obrusné vrstvě.

Posouzení změny - autorský dozor projektanta: ano	Datum: 15.10.2025	Podpis: 
---	----------------------	--

Dopady:	do projektové dokumentace (Ano/Ne, DSPS):		ano
	do časového plánu (Ano/Ne):		ano
	do ceny:	Snížení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 963178,56 N: 0
		Zvýšení ceny o: (Kč bez DPH)	I: 2038987,69 N:
	Konečná celková cena akce před změnou dle SOD (bez autorského dozoru)		5 674 500,30 Kč bez DPH
Konečná celková cena veř. zakázky po změně (bez autorského dozoru)		6 750 309,44 Kč bez DPH	

Zástupce zhotovitele - jméno:		Datum: 15.10.2025	Podpis:
Zástupce objednatele - jméno:		Datum: 15.10.2025	Podpis:

Přílohy: kopie SD, změnový rozpočet


Rekapitulace LC Na Pásu

2L - vícepráce	811 851,94
3L - vícepráce	1 227 135,75
2L - méněpráce	92 840,89
3L - méněpráce	870 337,67

2L+3L vícepráce celkem	2 038 987,69
2L+3L méněpráce celkem	963 178,56

Celkem vícepráce - méněpráce	1 075 809,14
-------------------------------------	---------------------

Na základě těchto změn Vás žádáme o prodloužení termínu do 30. 5. 2026. Budeme se snažit práce provést do konce roku 2025 s ohledem na klimatické podmínky.





LC Na Pásu - 2L - vícepráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	3054,40	240,59	734 865,94
2	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	234,00	329,00	76 986,00
součet						811 851,94

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.






LC Na Pásu - 3L - vícepráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	564861111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD plochy přes 100 m2 tl 200 mm	m2	4781,00	240,57	1 150 149,75
2	132251255	Hloubení nezapažených rýh šířky přes 800 do 2 000 mm strojně s urovnáním dna do předepsaného profilu a spádu v hornině třídy těžitelnosti I skupiny 3 přes 500 do 1 000 m3	m3	234,00	329,00	76 986,00
součet						1 227 135,75

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.






LC Na Pásu - 2L - méněpráce

Soupis položek

p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m ²	510,00	74,00	37 740,00
2	58591003	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	13,52	4 077,00	55 100,89
součet						92 840,89

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.





LC Na Pásu - 3L - méněpráce

Soupis položek						
p.č.	č.položky	popis položky	MJ	množství	cena za MJ	cena celkem
1	561081121	Zřízení podkladu ze zeminy upravené hydraulickými pojivy vápnem, cementem nebo směsnými pojivy (materiál ve specifikaci) s rozprostřením, promísením, vlhčením, zhutněním a ošetřením vodou plochy přes 1 000 do 5 000 m ² , tloušťka po zhutnění přes 450 do 500 mm	m ²	4781,000	74,00	353 794,00
2	58591003	Pojivo hydraulické pro stabilizaci zeminy 70% vápna	t	126,697	4 077,00	516 543,67
součet						870 337,67

CENY JSOU UVEDENY BEZ DPH.

