

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 6440-0003-2025-194

Níže uvedeného dne, měsíce a roku, smluvní strany:

1. Česká republika – Ministerstvo obrany

Sídlo: Tychonova 221/1, 160 01 Praha 6 - Hradčany
IČO: 60162694
Bankovní spojení: Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1
Číslo účtu: 404881/0710
Za kterou jedná: Ing. Peter Cekul, MBA, vedoucí Oddělení provozu Brno
Odboru provozu nemovité infrastruktury Agentury hospodaření
s nemovitým majetkem, oprávněný k jednání podle § 7 odst. 2 zákona
č. 219/2000 Sb., o majetku České republiky a jejím vystupování
v právních vztazích, ve znění pozdějších předpisů

Kontaktní osoby:

Za Agenturu hospodaření s nemovitým majetkem (AHNM), Oddělení provozu Brno:

ve věcech smluvních: Ing. Peter Cekul, MBA, tel. [REDACTED]
ve věcech technických: Ivana Střeščíková DiS, tel. [REDACTED] e-mail: [REDACTED]

Za Provozní středisko 0620 Sedlec, Vícenice u Náměště nad Oslavou (PS 0620):

Ing. Jiří Teplý, tel. [REDACTED]

Hana Zoubková, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Ing. Radka Sluková, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Vladimír Oliva, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

ve věcech BOZP:

Ing. Jiří Hošek, tel. [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Datová schránka:

hyyaavk

Adresa pro doručování:

Agentura hospodaření s nemovitým majetkem
Oddělení provozu Brno
Svatoplukova 2687/84, 662 10 Brno

(dále jen „objednatel“) na straně jedné

a

2. 3 Tech., s.r.o.

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 45731

Sídlo: Hrotovecká 190, 674 01 Třebíč

IČO: 26922207

DIČ: CZ26922207

Bankovní spojení: název banky ČS

Číslo účtu: 6093749359/0800,

Zastoupená: Zdeňkem Roupcem – jednatelem

Kontaktní osoby:

ve věcech smluvních: [REDACTED]

ve věcech technických: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Datová schránka: 3yvdpes

Adresa pro doručování: Hrotovická 190, 674 01 Třebíč

(dále jen „**zhotovitel**“) na straně druhé

se níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s čl. 2 odst. 2.6. smlouvy o dílo č. 6440-0003-2025-194 ze dne 9. 7. 2025 uzavřené na plnění veřejné zakázky „**PS 0620 – Stavební opravy Úlů č. 25, 26, 27, 28 Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou**“ systémové číslo NEN N006/25/V00019475 (dále jen „smlouva“) dohodly na znění dodatku č. 1 smlouvy (dále jen „dodatek č. 1“)

Článek 1 **Účel dodatku**

Účelem dodatku č. 1 je vzájemně odsouhlasená změna závazku spočívající v navýšení rozsahu prací o vícepráce a snížení o méněpráce, které vyvstaly v průběhu provádění díla a nebylo je možno předem předvídat.

Článek 2 **Změny smlouvy**

- 2.1. V průběhu provádění díla specifikovaného v odst. 2. 1. čl. 2 smlouvy byla zjištěna potřeba provedení prací, činností a dodávek, které nebyly obsaženy v příloze č. 1 smlouvy (dále jen položkový rozpočet“), které objednatel ani zhotovitel nemohl před zahájením prací předpokládat, jsou od zakázky neoddelitelné a nezbytně nutné pro žádné dokončení díla (dále jen „**vícepráce**“).
- 2.2. Mezi smluvními stranami bylo dále dohodnuto, že nebudou zhotovitelem realizovány některé práce, činnosti, dodávky obsažené v položkovém rozpočtu (dále jen „**méněpráce**“)
- 2.3. Předmět smlouvy se upravuje o vícepráce a méněpráce, které jsou podrobně popsány ve Změnovém listu č. 1 včetně jejich finančního ocenění, které jsou jako příloha č. 1 nedílnou součástí tohoto dodatku a podle těchto příloh činí:

Cena víceprací:

+ 376 293,64 Kč vč. DPH (310 986,48 Kč bez DPH, 65 307,16 Kč 21 % DPH)

Cena méněprací:

- 107 386,82 Kč vč. DPH (- 88 749,44 Kč bez DPH , - 18 637,38 Kč 21 % DPH)

tj. navýšení o :

268 906,82 Kč vč. DPH (222 237,04 Kč bez DPH, 46 669,78 Kč 21 % DPH)

Původní cena za dílo dle smlouvy:

8 892 015,68 Kč bez DPH

10 759 338,97 Kč včetně DPH

Sazba DPH 21 % činí 1 867 323,29 Kč

2.4. Dodatkem č. 1 se ruší odst. 3. 1. a 3. 2. čl. 3 smlouvy a nahrazuje zněním:

„3.1. Smluvní strany se ve smyslu zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na celkové, nejvýše přípustné ceně za dílo, specifikované v článku 2 smlouvy, a to ve výši:

9 114 252,72 Kč bez DPH

3.2. K celkové ceně díla bez DPH bude účtována daň z přidané hodnoty ve výši platné v době poskytnutí zdanitelného plnění. V době uzavření této smlouvy je zákonem stanovena sazba DPH ve výši 21 %, což činí 1 913 993,07 Kč a celková cena za dílo včetně DPH tedy činí **11 028 245,79 Kč.**“

Článek 3 **Závěrečná ustanovení**

3.1. Ostatní tímto dodatkem nedotčená ustanovení zůstávají v platnosti v původním znění.

3.2. Dodatek č. 1 o 3 očíslovaných stranách je vyhotoven pouze v elektronické podobě a uložen v NEN.

3.3. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní strany a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů.

3.4. Dodatek č. 1 je výrazem projevu shodné svobodné vůle obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly a souhlasí s jeho obsahem, což potvrzují svými podpisy.

3.5. Nedílnou součástí dodatku č. 1 je příloha:

Příloha č. 1: Změnový list č. 1 – počet stran: 7

za objednatele

Česká republika - Ministerstvo obrany
Ing. Peter Cekul, MBA
Vedoucí oddělení provozu Brno
Agentura hospodaření s nemovitým
majetkem

Elektronický podpis: 11.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Peter Cekul, MBA
Vydal: NCA SubCA/IRISA-10/2023
Platnost do: 20.6.2027 10:54 +02:00

za zhotovitele

3 Tech.,s.r.o.
Zdeněk Roupec
Jednatel

Digitálně
podepsal Zdeněk
Roupec
Datum:
2025.11.10
14:00:52 +01'00'

29

MOC NX 0535719

ZMĚNOVÝ LIST

Císlo SoD objednatele:	6440-0003-2025-194	Účinnost smlouvy od:	09.07.2025	Císlo Změnového listu:
Datum a podpis SoD:	09.07.2025	Termín dokončení prací dle SoD:	28.11.2025	1
Skutečný termín zahájení prací:	10.07.2025			
Objednatel:	Obchodní jméno: Česká republika - Ministerstvo obrany			
Zhotovitel:	Obchodní jméno: 3 Tech., s.r.o.			
Akce - stavba:	PS 0620 – Stavební opravy Úlů č. 25, 26, 27, 28 Dostavba Letiště Náměšť nad Oslavou			
Odůvodnění změny:	CE: 06-17-47/051, 052, 053, 054 ÚL č. 25, 26, 27, 28 Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou CE: 06-17-47/051, 052, 053, 054 ÚL č. 25, 26, 27, 28 Vícepráce - Elektroinstalace: V bočním přístavku při realizaci zjištěno stávající osvětlení s nevyhovujícím krytím do EX prostředí, bude nahrazeno 4ks vyhovujícími svítidly v provedení do EX prostředí. V rozvaděči zjištěny neukončené kabeláže bez potřebných svorek, bude doplněno o patřičné svorkovnice, doplnění vývodek EX pro průběžnou montáž, pro řádné ukončení vodičů a doplnění instalačních přepínačů 1-0-2 a zásuvek 32A dle současně platných norem přechod sítí z TNCS na TNCS. Dle ČSN 33 2000-4-41 ed.3.			
Popis změny díla:	Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou CE: 06-17-47/051, 052, 053, 054 ÚL č. 25, 26, 27, 28 Elektroinstalace: Z důvodu využití průběžných průchodek nebudou využity krabice rozbočovací krabice s vývody 5 ks. Bude provedena montáž vhodných svítidel v provedení EX včetně průchodek, montáž kabelu CYKY 4x35mm ² a zásuvky IP 44 32A, svorkovnice k řádnému ukončení kabelu v provedení 3+N+PE (pro síť TNCS) a montáž instalačních přepínačů.			
Vliv na termín:	ANO - NE	Posun termínu o:		
Vliv na cenu:	ANO - NE	zvýšení ceny díla o 268 906,82 Kč s DPH		
Cena víceprací:	376 293,64 Kč s DPH	310 986,48 Kč bez DPH		
Cena méněprací:	107 386,82 Kč s DPH	88 749,44 Kč bez DPH		
Cena celkem:	268 906,82 Kč s DPH	222 237,04 Kč bez DPH		
Přílohy Změnového listu:	1. Položkový rozpočet vícepráce 2. Položkový rozpočet méněpráce			
Závěr:	Na základě podepsaného změnového listu mají smluvní strany povinnost uzavřít dodatek ke smlouvě, který bude obsahovat dodatečně sjednané změny předmětu plnění.			
Datum odsouhlasení Změnového listu:				
Za Zhotovitele:	Za Objednatele:			
Ve věcech technických:	Ve věcech technických			
Datum:	Datum:			
Ve věcech smluvních:	Ve věcech smluvních			
Datum:	Datum: 6 -10- 2025			

PS 0620 - Stavební opravy Úlů č. 25, 26, 27, 28 Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou - položkový rozpočet



P. č.	Název položky	celkem
	méněpráce	-88 749,44
	vícepráce	310 986,48
Cena bez DPH		222 237,04
DPH		46 669,78
celkem		268 906,82

PS 0620 - Stavební opravy Úlů č. 25, 26, 27, 28 Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou - položkový rozpočet- MĚNĚPRÁCE

P. č.		Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
		47/051 Úl č.25				
		<i>Oprava vnitřního osvětlení úlů</i>				
	741.2	Komponenty EX				
68	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	-5,00		
69	EX004	<i>Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 4x M20, svorky: 8ks 2x2,5mm, 1ks 2x2,5mm PE) (II 2GD)</i>	ks	-4,00		
70	EX005	<i>Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 3x M20, svorky: 9ks 2x2,5mm) (II 2GD)</i>	ks	-1,00		
		47/052 Úl č.26				
		<i>Oprava vnitřního osvětlení úlů</i>				
	741.2	Komponenty EX				
215	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	-5,00		
216	EX004	<i>Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 4x M20, svorky: 8ks 2x2,5mm, 1ks 2x2,5mm PE) (II 2GD)</i>	ks	-4,00		
217	EX005	<i>Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 3x M20, svorky: 9ks 2x2,5mm) (II 2GD)</i>	ks	-1,00		
		47/053 Úl č.27				
		<i>Oprava vnitřního osvětlení úlů</i>				
	741.2	Komponenty EX				
361	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	-5,00		
362	EX004	<i>Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 4x M20, svorky: 8ks 2x2,5mm, 1ks 2x2,5mm PE) (II 2GD)</i>	ks	-4,00		

363	EX005	Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 3x M20, svorky: 9ks 2x2,5mm) (II 2GD)	ks	-1,00	
		47/054 ÚI č.28			
		Oprava vnitřního osvětlení ulů			
	741.2	Komponenty EX			
502	741112042	Montáž krabice nástěnná kovová čtyřhranná 120x120 mm	kus	-5,00	
503	EX004	Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 4x M20, svorky: 8ks 2x2,5mm, 1ks 2x2,5mm PE) (II 2GD)	ks	-4,00	
504	EX005	Rozbočovací krabice s vývodkami a svorkovnicí ZENITH EX do výbušného prostředí - 120x122x90 (vývodky: 3x M20, svorky: 9ks 2x2,5mm) (II 2GD)	ks	-1,00	
Cena bez DPH					-88 749,44
DPH					-18 637,38
Cena celkem vč. DPH					-107 386,82

do objednávky: OLIVA Vladimír



PS 0620 - Stavební opravy Úlů č. 25, 26, 27, 28 Dostavba letiště Náměšť nad Oslavou - položkový rozpočet **VÍCEPRÁCE**

P. č.		Název položky	MJ	počet MJ	cena bez DPH za MJ	cena bez DPH celkem
		47/051 Úl č.25				
		<i>Oprava vnitřního osvětlení úlů</i>				
	741.1	Svítidla - viz kniha svítidel v návaznosti na výpočet osvětlení - nutno dodržet				
51	K001	Montáž svítidel	ks	4,00		
	<i>Pol_N1</i>	<i>Svítidlo EX sklad</i>	ks	4,00		
	741.2	Komponenty EX				
	<i>Pol_N8</i>	<i>Vývodka EX SCAME 805.RN1620.ES</i>	ks	13,00		
	<i>Pol_N9</i>	<i>Matice SCAME 805.RL20.S</i>	ks	13,00		
	741.3	Elektroinstalační materiál				
95	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² , 4x35 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	4,00		
96	7109693	Kabel 1-CYKY-J 4x 35	m	4,00		
	741122232_N2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	10,00		
	<i>Pol_N3</i>	<i>Kabel CYKY-J 5x 6</i>	m	10,00		
	741313252_N4	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,00		
	<i>Pol_N5</i>	<i>Násuvka nástěnná 32A 5p 400V 6h IP44</i>	ks	1,00		
	741.4	Rozvaděč				
	<i>Pol_N6</i>	<i>Svorkovnice 4-pólová, přívod 2x35mm², vývod 2x25 + 7x6mm²</i>	ks	1,00		
	<i>Pol_N7</i>	<i>Instalační přepínač 1-0-2, 16 A, 1P, 1TE</i>	ks	2,00		
		47/052 Úl č.26				
		<i>Oprava vnitřního osvětlení úlů</i>				
	741.1	Svítidla - viz kniha svítidel v návaznosti na výpočet osvětlení - nutno dodržet				
198	K001	Montáž svítidel	ks	4,00		
	<i>Pol_N1</i>	<i>Svítidlo EX sklad</i>	ks	4,00		
	741.2	Komponenty EX				
	<i>Pol_N8</i>	<i>Vývodka EX SCAME 805.RN1620.ES</i>	ks	13,00		

63,40
513,1-

	Pol_N9	Matice SCAME 805.RL20.S	ks	13,00	
	741.3	Elektroinstalační materiál			
242	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² , 4x35 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	4,00	
243	7109693	Kabel 1-CYKY-J 4x 35	m	4,00	
	741122232_N2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	10,00	
	Pol_N3	Kabel CYKY-J 5x 6	m	10,00	
	741313252_N4	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,00	
	Pol_N5	Násuvka nástěnná 32A 5p 400V 6h IP44	ks	1,00	
	741.4	Rozvaděč			
	Pol_N6	Svorkovnice 4-pólová, přívod 2x35mm ² , vývod 2x25 + 7x6mm ²	ks	1,00	
	Pol_N7	Instalační přepínač 1-0-2, 16 A, 1P, 1TE	ks	2,00	
		47/053 ÚI č.27			
		Oprava vnitřního osvětlení ulů			
	741.1	Svitidla - viz kniha svítidel v návaznosti na výpočet osvětlení - nutno dodržet			
344	K001	Montáž svítidel	ks	4,00	
	Pol_N1	Svitidlo EX sklad	ks	4,00	
	741.2	Komponenty EX			
	Pol_N8	Vývodka EX SCAME 805.RN1620.ES	ks	13,00	
	Pol_N9	Matice SCAME 805.RL20.S	ks	13,00	
	741.3	Elektroinstalační materiál			
388	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² , 4x35 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	4,00	
389	7109693	Kabel 1-CYKY-J 4x 35	m	4,00	
	741122232_N2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	10,00	
	Pol_N3	Kabel CYKY-J 5x 6	m	10,00	
	741313252_N4	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,00	
	Pol_N5	Násuvka nástěnná 32A 5p 400V 6h IP44	ks	1,00	
	741.4	Rozvaděč			
	Pol_N6	Svorkovnice 4-pólová, přívod 2x35mm ² , vývod 2x25 + 7x6mm ²	ks	1,00	
	Pol_N7	Instalační přepínač 1-0-2, 16 A, 1P, 1TE	ks	2,00	
		47/054 ÚI č.28			

		Oprava vnitřního osvětlení ulí				
	741.1	Svitidla - viz kniha svítidel v návaznosti na výpočet osvětlení - nutno dodržet				
485	K001	Montáž svítidel	ks	4,00		
	Pol_N1	Svitidlo EX sklad	ks	4,00		
	741.2	Komponenty EX				
	Pol_N8	Vývodka EX SCAME 805.RN1620.ES	ks	13,00		
	Pol_N9	Matice SCAME 805.RL20.S	ks	13,00		
	741.3	Elektroinstalační materiál				
529	741122225	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 3x35+25 mm ² , 4x35 mm ² uložený volně (např. CYKY)	m	4,00		
530	7109693	Kabel 1-CYKY-J 4x 35	m	4,00		
	741122232_N2	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 5x4 až 6 mm ² uložený volně (např. CYKY, CYKFY)	m	10,00		
	Pol_N3	Kabel CYKY-J 5x 6	m	10,00		
	741313252_N4	Montáž zásuvek průmyslových nástěnných provedení IP 44 3P+N+PE 32 A se zapojením vodičů	kus	1,00		
	Pol_N5	Násuvka nástěnná 32A 5p 400V 6h IP44	ks	1,00		
	741.4	Rozvaděč				
	Pol_N6	Svorkovnice 4-pólová, přívod 2x35mm ² , vývod 2x25 + 7x6mm ²	ks	1,00		
	Pol_N7	Instalační přepínač 1-0-2, 16 A, 1P, 1TE	ks	2,00		
Cena bez DPH						310 986,48
DPH						65 307,16
Cena celkem vč. DPH						376 293,64

pro objednatele: OLIVKA Vladimír



pro zhotovitele:

