

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

„Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří a rekonstrukci stávající budovy“

uzavřený dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, dále jen „**občanský zákoník**“; (dále též jako „**dodatek**“).

Smluvní strany

Objednatel:

Název: **Vojenský výzkumný ústav, s. p.**
Sídlo: Veslařská 337/230, Brno 637 00
Datová schránka: n62kuhr
Jehož jménem jedná: Ing. Pavel Čuda, Ph.D., ředitel
IČO: 29372259
DIČ: CZ29372259
kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

na straně jedné jako „**objednatel**“

a

Zhotovitel:

Název/obchodní firma: **Atelier 99 s.ro.**
Sídlo: Purkyňova 71/99, 612 00 Brno
IČO: 02463245
DIČ: CZ02463245
Bankovní spojení: Komerční Banka, a.s.
Číslo účtu: 285304998/0300
zastoupený ve věcech smluvních:
zastoupený ve věcech technických:
email:

na straně druhé jako „**zhotovitel**“

I.

Preambule

Tento dodatek doplňuje / mění smlouvu o dílo uzavřenou dne 24. 4. 2025, na základě zadávacího řízení na realizaci veřejné zakázky označené jako „**Zpracování projektové dokumentace pro výstavbu laboratoří a rekonstrukci stávající budovy**“, zadávané v souladu s § 56 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**zákon**“) v otevřeném řízení, zahájeném dne 7. 2. 2025 odesláním oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění do Věstníku veřejných zakázek pod ev. č. veřejné zakázky Z2025-008323 (dále jen „**veřejná zakázka**“), mezi Objednatel, jakožto zadavatelem zakázky, a Zhotovitelem, jakožto vybraným dodavatelem (dále též jako „**smlouva**“).

II.

Předmět dodatku

2.1. Na základě objektivních skutečností, které vyplynuly v průběhu realizace a s ohledem na další požadavky objednatele byly v průběhu realizace díla provedeny dílčí více práce, jejichž

specifikace je součástí přílohy č.1 tohoto dodatku.

- 2.2. Cena víceprací dle čl. 2.1. tohoto dodatku činí celkem 120 800,- Kč bez DPH (slovy: stodvacettisícosmset korun českých bez daně z přidané hodnoty) a bude zhotovitelem fakturována samostatným daňovým dokladem.
- 2.3. V souvislosti s úpravou rozsahu prací dochází též k přiměřené úpravě lhůty plnění. Lhůta plnění uvedená v čl. 4.1. písm. d) smlouvy se mění tak, že nově činí *„do 171 dní od podpisu smlouvy odevzdání kompletní dokumentace pro povolení stavby, včetně kompletní dokladové části, a podání žádosti na stavební úřad o povolení stavby“*.
- 2.4. Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají tímto dodatkem nedotčena.

III.

Závěrečná ustanovení

- 3.1. Smluvní strany prohlašují, že se pečlivě seznámily s obsahem tohoto dodatku, dodatku rozumí, souhlasí se všemi jeho částmi a jsou si vědomy veškerých práv a povinností, z tohoto dodatku vyplývajících, na důkaz toho připojují své podpisy.

V Brně dne (viz datum el. podpisu)

V Brně dne (viz datum el. podpisu)

Příloha č. 1: Specifikace předmětu dodatku č. 1