

Evidenční číslo smlouvy Objednatele: SML/0186/2025/MH

Evidenční číslo smlouvy Zhotovitele:

DODATEK č. 1 **ke SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle občanského zákoníku (zákon č. 89/2012 Sb.)

na vyhotovení Oznámení dle § 6 zákona č. 100/2001 Sb. **a dalších souvisejících úkonů u záměru** **„Intenzifikace kalového hospodářství ČOV Litovel** **s výstavbou bioplynové stanice“**


1) Smluvní strany

Město Litovel

Sídlo: nám. Přemysla Otakara 778, 784 01 Litovel
Zastoupená: Viktorem Kohoutem, starostou
Kontaktní osoba: Mgr. Lubomír Broza, místostarosta
Telefon: +420 585 153 111
E-mail: mistostarosta@mestolitovel.cz
IČO: 00299138
DIČ: CZ00299138
Plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Litovel
Číslo účtu: 19-3620811/0100
dále jen „Objednatel“

a

SEVEN Energy s.r.o.

Sídlo: Americká 579/17, PSČ 120 00 Praha 2 - Vinohrady
Zastoupená: Ing. Tomášem Voříškem, jednatelem společnosti
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze pod spisovou značkou C 123499
Kontaktní osoba: Ing. Tomáš Voříšek, technický ředitel
Telefon: 
E-mail: 
IČO: 27876829
DIČ: CZ27876829
Plátce DPH
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Italská 2, Praha 2
Číslo účtu: 
dále jen „Zhotovitel“

Z důvodu obdržení stanoviska orgánu ochrany přírody, Agentura ochrany přírody a krajiny České republiky, (dále jen „AOPK ČR“) se smluvní strany rozhodly níže uvedeného data uzavřít tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“) ke Smlouvě o dílo ze dne 10. 7. 2025.

2) Předmět dodatku

- 2.1. Vzhledem k obdržení stanoviska AOPK ČR se smluvní strany dohodly na rozšíření předmětu díla, a tím i navýšení celkové ceny za provedené dílo.
- 2.2. Předmětem dodatku je rozšíření předmětu díla, bodu 2.3. Smlouvy, konkrétně rozšíření dílčího plnění (dále jen „DP“) č. 5 o **vyhotovení samostatného posudku k potenciálnímu riziku vlivu projektu na NATURA 2000**.
- 2.3. Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 2.2. tohoto dodatku na změně čl. 4) Smlouvy. Smluvní cena se tímto dodatkem navýšuje o částku 50 000,- Kč (bez DPH), a to na celkových **435 000,- Kč bez DPH**.

Článek 4.1. tedy nově zní následovně:

4.1. Celková cena za provedené dílo je smluvní, úplná a konečná a zahrnuje veškeré náklady Zhotovitele a stanovuje se takto:

Cena díla celkem v Kč (bez DPH)	435 000,- Kč
DPH (21 %)	91 350,- Kč
Cena díla (vč. DPH)	526 350,- Kč

Cena díla bude tvořena dílčími platbami za úkony poskytnuté Zhotovitelem Objednateli za podmínek naplnění rozhodných skutečností pro jednotlivá dílčí plnění:

Plnění	Cena (v Kč bez DPH)	Způsob úhrady
Dílčí plnění č. 1 - 5	348 000,- Kč	80 % celkové ceny díla po zajištění vyhotovení DP č.1 – 5
Dílčí plnění č. 6	87 000,- Kč	20 % celkové ceny díla po předání odborného posouzení
Celkem	435 000,- Kč	

Ceny jsou uvedeny bez DPH.

3) Ostatní ujednání

- 3.1. Ustanovení smlouvy, která nepodléhá změnám v článku 2) tohoto dodatku, zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
- 3.2. Tento dodatek se stává nedílnou součástí smlouvy o dílo.
- 3.3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno obdrží Zhotovitel a jedno si ponechá Objednatel. / Tento dodatek je vyhotoven elektronicky.

- 3.4. Tento dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v Registru smluv.
- 3.5. Objednatel i Zhotovitel shodně prohlašují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetli, že byl uzavřen po vzájemném projednání, podle jejich pravé a svobodné vůle, vážně, srozumitelně, nikoliv v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek

Tento dodatek č.1 byl schválen na jednání Rady města dne 16. 10. 2025 pod číslem usnesení RM/1861/60/2025.

V Litvli dne

**Viktor
Kohout** Digitálně
podepsal Viktor
Kohout
Datum:
2025.10.30
08:19:05 +01'00'

Viktor Kohout, starosta

V Praze dne

**Ing. Tomáš
Voříšek** Digitálně podepsal
Ing. Tomáš Voříšek
Datum: 2025.10.29
16:31:39 +01'00'

Ing. Tomáš Voříšek, jednatel společnosti