

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č.j. KRP-108659-41/ČJ-2024-0500NE-VZ uzavřené dne 17. května 2025,
jejímž předmětem je provedení díla s názvem
„Vypracování PD: Územní odbor Hradec Králové, Mrštíkova 541 – kompletní rekonstrukce stávajícího areálu“

uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,
ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „OZ“) a v souladu s ustanoveními zákona č. 121/2000 Sb., o
právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (dále
jen „autorský zákon“), ve znění pozdějších předpisů
(dále jen „smlouva“)

I.

1. **Objednatel:** Česká republika - Krajské ředitelství policie Královéhradeckého kraje
Sídlo: Ulrichovo náměstí 810, 501 01 Hradec Králové
Zastoupený: plk. Mgr. Ing. Markem Baudyšem, náměstkem ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
IČO: 75151545
DIČ: CZ75151545
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČNB Hradec Králové
Číslo účtu: 23235881/0710
Telefon: 
Email: 

(dále jen „objednatel“)

2. **Zhotovitel:** **Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.**
Sídlo: Zemědělská 880/1, 500 03 Hradec Králové
Zastoupený: 
IČO: 252 97 066
DIČ: CZ25297066
Datová schránka: urnai6d
Bankovní spojení: ČSOB, a.s., pobočka Hradec Králové
Číslo účtu: 132978502/0300
Kontaktní osoba: 
Telefon: 
Email: 

Zapsán v Obchodním rejstříku, vedeným Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554
(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohody obou smluvních stran se výše uvedená Smlouva o dílo upravuje takto:

II.

1. V souladu s ustanovením Čl. XIV. odst. 1 a Čl. III. odst. 3 Smlouvy o dílo se v Čl. III. „**MÍSTO PLNĚNÍ, MÍSTO PŘEDÁNÍ DÍLA A DOBA PLNĚNÍ**“ odst. 2.1 mění následovně:

Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé fáze díla budou dokončeny a předány v těchto stanovených termínech:

- a) **Fáze A 180 dnů** od účinnosti smlouvy
- b) **Fáze B 120 dnů** od písemné výzvy objednatele (po převzetí fáze A).
- c) **Fáze C (AD)** – v průběhu realizace stavebních prací.

se nahrazuje textem:

Smluvní strany se dohodly tak, že jednotlivé fáze díla budou dokončeny a předány v těchto stanovených termínech:

- a) **Fáze A 320 dnů** od účinnosti smlouvy
- b) **Fáze B 120 dnů** od písemné výzvy objednatele (po převzetí fáze A).
- c) **Fáze C (AD)** – v průběhu realizace stavebních prací.

III.

1. Smluvní strany se dohodly, že všechna ostatní ustanovení smlouvy zůstávají bez změny.
2. Zhotovitel souhlasí se zveřejněním tohoto dodatku č. 1. Zhotovitel prohlašuje, že dodatek neobsahuje údaje, které tvoří předmět obchodního tajemství podle § 504 občanského zákoníku.
3. Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je subjektem povinným zveřejňovat smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) a tento dodatek uveřejní v registru smluv.
4. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho uzavření, tj. dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle předchozího odstavce.
5. Dodatek č. 1 je vyhotoven elektronicky.
6. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č. 1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jeho obsahu, což stvrzují svými podpisy.

V Hradci Králové

Za objednatele:

plk. Mgr. Ing. Marek Baudyš
náměstek ředitele krajského ředitelství
pro ekonomiku
podepsáno elektronicky

V Hradci Králové

Za zhotovitele:

podepsáno elektronicky