

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(3 SPR 74/2024)

uzavřený podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění
(dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany:

Objednatel:

Česká republika – Městské státní zastupitelství v Praze
se sídlem: Nám. 14. října 2188/9, 150 00 Praha 5 – Smíchov
zastoupená: JUDr. Danielou Smetanovou, městskou státní zástupkyní
IČO: 00026000
DIČ: není plátcem DPH
bankovní spojení: Česká národní banka Praha
č. účtu: [REDACTED]

a

Zhotovitel:

ELIZZA s.r.o.
se sídlem: Malebná 960, 149 00 Praha 4
IČO: 00334561
DIČ: CZ00334561
zapsaná v Obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 576
zastoupen: Ing. Róbert Ďurčík – jednatel společnosti
bankovní spojení: ČSOB
č. účtu: [REDACTED]
datová schránka: a6sptee

(dále společně také jen jako „Smluvní strany“)

uzavírají tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. [3 SPR 74/2024], uzavřené dne [16.06.2025] (dále jen „Smlouva“):

Článek I – Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na změně ceny a termínu dokončení díla sjednaného ve Smlouvě, a to z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, které znemožnily pokračování prací podle původně sjednaného harmonogramu, a dále v návaznosti na provozní dobu Městského soudu a změnu rozsahu zemních prací.

Článek II. – Změna smlouvy

Původní ustanovení Smlouvy o termínu dokončení díla se nahrazuje takto:

Termín dokončení díla: 28.11.2025

Článek III. – Změna celkové ceny

Původní ustanovení Smlouvy o celkové ceně díla se nahrazuje takto:

Původní cena bez DPH: 2 665 210,94,- Kč

Hodnota změnových listů: -251 568,41,- Kč

Nová celková cena bez DPH: 2 413 642,53,- Kč

DPH 21 %: 506 864,93,- Kč


Nová celková cena vč. DPH: 2 920 507,46,- Kč

Článek IV. – Ostatní ujednání

1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají tímto Dodatkem nedotčena a nadále platí v plném rozsahu.
2. Tento Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
3. Dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom.


V Praze dne:

Za Objednatele:



JUDr. Daniela Smetanová
městská státní zástupkyně

Za Zhotovitele:



Ing. Róbert Ďurčík
jednatel ELIZZA s.r.o.