

DODATEK č. 1

uzavřený mezi

Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace

se sídlem: Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5 - Smíchov

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

zastoupená: Ing. Alešem Čermákem, Ph.D., MBA, ředitelem

č. smlouvy: SMLD-1002/00066001/2025

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

Techinfra, s.r.o.

se sídlem: Borského 989/1, 152 00 Praha 5

IČO: 05978009

DIČ: CZ05978009

bankovní spojení:

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze oddíl C, vložka 273579

zastoupená: Ing. Tomášem Kaplanem, jednatelem společnosti

č. smlouvy: 1089/2025

dále jen „**Zhotovitel**“ na straně druhé

(Objednatel a Zhotovitel dále také jako „**smluvní strany**“, případně „**smluvní strana**“, je-li odkazováno pouze na jednoho z nich.)

PREAMBULE

1. Smluvní strany tímto prohlašují, že dne 04.04.2024 uzavřely Smlouvu o dílo, jejímž předmětem jsou práce na veřejné zakázce s názvem: „**II/150 Libouň - Louňovice pod Blaníkem - PD.**“ (dále jen „**Zakázka**“). Na základě dohody smluvních stran a v souladu se zněním § 2586 a násl., § 564, § 1758 a § 1759 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník ve znění pozdějších předpisů a v souladu s čl. 15 Závěrečná ustanovení odst. 15.10 Smlouvy, uzavírají smluvní strany tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek**“).
2. V průběhu projekčních prací vyšly najevo následující neočekávané okolnosti:
 - a. V průběhu realizace díla byl nově vznesen požadavek Obce Zvěstov na rozšíření díla v podobě změny trasy silnice II/150, kterému je nutno s ohledem na efektivní vynakládání prostředků a bezpečnost silničního provozu vyhovět.
 - b. V současné době se na silnici nachází bodová závada v podobě dvou protisměrných oblouků o malém poloměru ve staničení km cca 14,750 – 14,900. Směrové poměry nejsou v daném úseku vyhovující. Šířkové uspořádání neumožňuje průjezd větších vozidel současně, vozidla si dávají přednost, což má vliv na plynulost dopravy.
 - c. Výše uvedená vhodnost úpravy poměrů v daném úseku je podpořena i obdobným vyjádřením PČR.
3. Vzhledem k uvedenému je nutné uzavřít ke Smlouvě tento Dodatek.

Článek I.

Předmět dodatku

1. Původní znění čl. 5.1 Smlouvy:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Dokumentace pro povolení stavby - koncept:

nejpozději do 4 měsíců od data účinnosti smlouvy

Dokumentace pro povolení stavby - čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu PDS od Objednatele

Podání žádosti o povolení záměru příslušným stavebním úřadem:

nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu PDS

PDPS:

nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb

Autorský dozor (včetně technické pomoci): *na výzvu objednatele, do kolaudace stavby“*

se nahrazuje následujícím zněním:

„Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:

Dokumentace pro povolení stavby - koncept:

nejpozději do 6 měsíců od data účinnosti smlouvy

Dokumentace pro povolení stavby - čistopis:

nejpozději do 1 měsíce od obdržení písemných připomínek ke konceptu PDS od Objednatele

Podání žádosti o povolení záměru příslušným stavebním úřadem:

nejpozději do 3 měsíců od předání čistopisu PDS

PDPS:

*nejpozději do 2 měsíců od vydání pravomocného společného povolení nebo písemné výzvy
Objednatele k zahájení plnění této dílčí části služeb*

*Autorský dozor (včetně technické pomoci): na výzvu objednatele, do kolaudace
stavby*

2. Příloha č. 2 Smlouvy – Oceněný soupis služeb se nahrazuje přílohou č. 1 tohoto dodatku „Aktualizovaný oceněný soupis služeb“

Článek II.

Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, nedotčená Dodatkem, zůstávají nadále v platnosti v původním znění.
2. Dodatek nabývá své platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v Registru smluv.
3. Zhotovitel bere na vědomí a souhlasí s uveřejněním Dodatku v registru smluv vedeném pro tyto účely v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, objednatelem.
4. Dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž každá ze stran obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že Dodatek uzavírají svobodně a vážně a že považují jeho obsah za určitý a srozumitelný, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

Příloha č. 1 – Aktualizovaný Oceněný soupis služeb

V Říčanech dne

V Praze dne

.....
**Krajská správa a údržba silnic
Středočeského kraje, příspěvková
organizace**
Ing. Aleš Čermák, Ph.D., MBA,
ředitel

.....
Techinfra, s.r.o.

AKTUALIZOVANÝ OCENĚNÝ SOUPIS SLUŽEB

II/150 Libouň - Louňovice pod Blaníkem - PD

Zajištění projekční přípravy

popis položky		
1. Průzkumy a podklady		Dodatek č. 1
Geodetické zaměření vč. polohopisného a výškopisného plánu	148 000,00 Kč	
Geodetické zaměření v místě nové trasy		15 000,00 Kč
Vytyčení inženýrských sítí	10 000,00 Kč	
Záborový elaborát	15 000,00 Kč	
Geologický a geotechnický průzkum - odběr půdních vzorků, posouzení geotechnických vlastností, stanovení hladiny spodní vody	45 000,00 Kč	
Hydrogeologický a hydraulický průzkum	45 000,00 Kč	
Podrobný IGP v místě nové trasy		230 000,00 Kč
Pedologický průzkum		25 000,00 Kč
Stavebně technické posouzení	25 000,00 Kč	
Kamerové prohlídky UV, stokové sítě, propustků, kanalizačních šachet vč. zajištění návrhu pročištění	48 000,00 Kč	
Dendrologický průzkum	45 000,00 Kč	
Havarijní plán - analýza rizik	7 000,00 Kč	
Koordinace s ostatními subjekty	25 000,00 Kč	
Průzkumy a podklady celkem	413 000,00 Kč	270 000,00 Kč
2. Dokumentace pro povolení stavby		
Koncept dokumentace pro povolení stavby	550 000,00 Kč	
Čistopis dokumentace pro povolení stavby	80 000,00 Kč	
Dokladová část	25 000,00 Kč	
Dokumentace pro povolení záměru celkem	655 000,00 Kč	
Celkem 1. a 2.	1 068 000,00 Kč	270 000,00 Kč
3. Plán BOZP		
Plán BOZP	15 000,00 Kč	
Plán BOZP celkem	15 000,00 Kč	
4. IČ - zajištění vydání povolení záměru		
Projednání dokumentace vč. potřebných jednání a místních šetření, majetkoprávní podklady vč. uzavření smluv	100 000,00 Kč	
Podání žádosti, vč. poplatků	10 000,00 Kč	
IČ celkem	110 000,00 Kč	
5. Dokumentace pro provádění stavby		
Čistopis dokumentace pro provádění stavby	245 000,00 Kč	
Dokumentace pro provádění stavby celkem	245 000,00 Kč	
Celkem 1. + 2. + 3. + 4.	1 438 000,00 Kč	
6. Aktualizace rozpočtu		
Aktualizace rozpočtu	5 000,00 Kč	
Aktualizace rozpočtu celkem	5 000,00 Kč	
7. AD (autorský dozor)		
Předpokládaný počet hodin	180	
Hodinová sazba	800,00 Kč	
AD celkem	144 000,00 Kč	
8. Technická pomoc Objednateli		
Předpokládaný počet hodin - doplní objednatel	60	
Hodinová sazba	800,00 Kč	
Technická pomoc celkem	48 000,00 Kč	
Celkem bez DPH	1 635 000,00 Kč	270 000,00 Kč
DPH	21%	21%
Celkem s DPH	1 978 350,00 Kč	326 700,00 Kč
Cena dle smlouvy o dílo (bez DPH)		1 635 000,00 Kč
Cenový nárůst ceny díla (bez DPH)		270 000,00 Kč
Cenový odpočet ceny díla (bez DPH)		0,00 Kč
Cenový nárůst ceny díla v rámci dodatku č.1 (bez DPH)		270 000,00 Kč
Cenový nárůst ceny díla v rámci dodatku č.1 (v %)		16,51%
Hodnota změny závazku v rámci dodatku č.1 (bez DPH)		270 000,00 Kč
Hodnota změny závazku v rámci dodatku č.1 (v %)		16,51%
Cena celkem vč. Dodatku č.1 (bez DPH)		1 905 000,00 Kč
DPH (21 %)		400 050,00 Kč
Cena celkem vč. Dodatku č.1 (s DPH)		2 305 050,00 Kč