

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2016

Smluvní strany

Úřední název	Královéhradecký kraj
IČO	708 89 546
DIČ	CZ 708 89 546
se sídlem	Pivovarské náměstí 1245, 500 03 Hradec Králové
statutární zástupce	PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
bankovní spojení	
č. účtu:	

dále jen „objednatel“ na straně jedné a

Obchodní firma	Obchodní projekt Hradec Králové v.o.s.
společnost zapsaná u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl A, vložka 7554	
IČO	252 97 066
DIČ	CZ 252 97 066
se sídlem	Zemědělská 880/1, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
zastoupený	
ve věcech smluvních	Ing. Pavlem Michálkem
ve věcech technických	
bankovní spojení	
č. účtu	

dále jen „zhotovitel“ na straně druhé; objednatel a zhotovitel dále také jako „smluvní strany“

Článek 1

Úvodní ustanovení

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“) ke smlouvě o dílo ze dne 18. 7. 2016, uzavřené na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky „Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického“, evidenční číslo ve Věstníku veřejných zakázek 630834 (dále jen „smlouva o dílo“).
2. Změna smlouvy o dílo je změnou závazku podle § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“) ve spojení s § 273 odst. 6 zákona. Jedná se o změnu, jejíž hodnota je nižší než 10 % původní hodnoty závazku a zároveň je nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku. Jelikož je předmětem dodatku realizace projekčních prací v rámci předmětného projektu, nedochází touto změnou ke změně celkové povahy závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.
3. Nutnost realizace dalších služeb vyvstala z průběhu stavebního řízení, v rámci kterého byly zapracovány připomínky účastníků řízení, kterými došlo ke změně oproti původně plánovanému stavebnímu záměru. S ohledem na to je nezbytné upravit zhotovitelem realizovanou dokumentaci pro provedení stavby, a to v rozsahu dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.

Článek 2
Předmět dodatku

1. Předmět smlouvy dle článku 2 ve vazbě na článek 3 odst. 1 písm. c) smlouvy o dílo se rozšiřuje o práce nezbytné k realizaci změn dokumentace pro provedení stavby dle přílohy č. 1 tohoto dodatku.
2. Zhotovitel odevzdá dokumentaci pro provedení stavby se zpracováním změn dle odst. 1 do 6 týdnů od uzavření tohoto dodatku.
3. Článek 6 – Cena díla odst. 2 písm. c) a e) smlouvy o dílo se tímto dodatkem ruší a nahrazují se následujícím zněním:

c) cena za realizaci předmětu díla dle článku 3 odst. 9 (zpracování DPS) činí:

cena bez DPH	212.000 Kč (dvě stě dvanáct tisíc korun českých)
DPH samostatně	44.520 Kč (čtyřicet čtyři tisíc pět set dvacet korun českých)
Cena s DPH	256.520 Kč (dvě stě padesát šest tisíc pět set dvacet korun českých)

e) součet dílčích cen dle písm. a), b), c) a d):

cena bez DPH	642.000 Kč (šest set čtyřicet dva tisíc korun českých)
DPH samostatně	134.820 Kč (jedno sto třicet čtyři tisíc osm set dvacet korun českých)
Cena s DPH	776.820 Kč (sedm set sedmdesát šest tisíc osm set dvacet korun českých)

4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo zůstávají tímto dodatkem nedotčena.
5. Tento dodatek je platný a účinný dnem jeho podpisu smluvními stranami. Je-li účinnost dodatku podmíněna jeho uveřejněním podle dalšího právního předpisu, nabývá dodatek účinnosti jeho uveřejněním dle tohoto předpisu.
6. Tento dodatek je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení tohoto dodatku.
7. Smluvní strany si tento dodatek přečetly a prohlašují, že ujednání v tomto dodatku obsažená jsou jim jasná a srozumitelná a byla učiněna na základě jejich pravé a svobodné vůle. Na důkaz tohoto tvrzení připojují své podpisy.
8. O uzavření tohoto dodatku rozhodl hejtmán Královéhradeckého kraje v souladu s usnesením Rady Královéhradeckého kraje č. RK/2/128/2017 ze dne 23. 1. 2017.

Přílohy

- Příloha č. 1 Nabídka zhotovitele ze dne 26. 7. 2017
Příloha č. 2 Tabulka změny závazků ze smlouvy

V Hradci Králové dne
za stranu objednatele

V Hradci Králové dne 10.8.2017
za stranu zhotovitele

PhDr. Jiří Štěpán, Ph.D.
hejtman Královéhradeckého kraje

ing. Zdeněk Balcar
jednatel

OBCHODNÍ PROJEKT
Hradec Králové v.o.s.
Zemědělská 880/500 03 H. K.
IČO: 25297066, DIČ: CZ25297066



OBCHODNÍ PROJEKT Hradec Králové v. o. s.
Projektový ateliér Hradec Králové 3, Zemědělská 880
web: www.ophk.cz

V Hradci Králové dne 26.7.2017

akce
ZLEPŠENÍ PRAKTICKÉ PŘIPRAVENOSTI TECHNICKÝCH OBORŮ
SPŠ HRONOV, Vrchlického 538 na p.č. 148
Královehradecká kraj

CENOVÁ KALKULACE – DOPLNĚNÍ PD

Vážený pane

Na základě problémů týkajících se získání stavebního povolení na výše uvedenou akci, zejména pak na základě požadavků souseda předmětné stavby Vám zasílám cenovou nabídku na provedení víceprací pro dokumentaci pro výběr dodavatele.

Změna původní dokumentace spočívá ve vybudování nového vstupu z ulice a zazdění stávajícího vstupu, který ústí do prostoru v majetku. Součástí změny je pak vybudování přístupové rampy, nové přepíčkování, změna vedení přípojky vody, přemístění stávajícího požárního hydrantu, úprava silnoproudé elektroinstalace včetně svítidel a jejich napojení na nový koridor. Dále pak musí dojít k zásahu do podlahy kvůli nové dělicí stěně mezi novou chodbou a stávající učebnou – dílnou. V neposlední řadě dojde k nutnosti vybourání otvorů pro nové přístupy – pod schodištěm (podestou) a pak v obvodovém zdivu (směrem do ulice). Nová dokumentace pak bude obsahovat stavební část, statické posouzení, úprava zdravotnických instalací, úpravu silnoproudých rozvodů a svítidel a rozpočet s výkazem výměr. Dokumentace bude provedena v 6-ti paré + 1 x elektronicky na CD ve formátech dwg, pdf a xls.

1) PROJEKTOVÉ PRÁCE:

Pol.	Název části	cena
1.	Stavební část	28 000,-Kč
2.	Statika	2 000,-Kč
3.	Silnoproudé elektroinstalace	9 000,-Kč
4.	Zdravotnicka	7 000,-Kč
4.	Rozpočet a výkaz výměr	6 000,-Kč

2) TERMÍN VYHOTOVENÍ

- termín vyhotovení je do **8 týdnů** od závazného potvrzení objednávky nebo od data podpisu SoD.

3) POZNÁMKA

- veškeré ceny jsou uváděny bez DPH. Jsme plátcí DPH.

V případě, že Vás moje nabídka zaujala, budu se těšit na spolupráci. Pokud Vám není něco jasné, jsem připraven Vaše dotazy okamžitě zodpovědět.

Ing. Zdeněk Balcar - Jednatel

ZMĚNY ZÁVAZKŮ ZE SMLOUVY

Název akce:

Zpracování projektové dokumentace, zajištění inženýrské činnosti a výkonu autorského dozoru pro projekt: Zlepšení praktické připravenosti technických oborů – SPŠ Hronov Vrchlického

Tabulka k odst. 4, bodu b)		
Původní smluvní cena (vstupní)	590 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 4	+ 52 000,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 4	- 0,00 Kč bez DPH	
Druh veřejné zakázky	služby nebo dodávky	
Výsledná cena k odst. 4 (kontrolní)	642 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	52 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 10 %	8,81 % < 10,00 %	

Tabulka k odst. 5, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	590 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 5	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 5	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 5 (kontrolní)	590 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 6, bodu c)		
Původní smluvní cena (vstupní)	590 000,00 Kč bez DPH	
Vícepráce zařazené k odst. 6	+ 0,00 Kč bez DPH	
Méněpráce zařazené k odst. 6	- 0,00 Kč bez DPH	
Výsledná cena k odst. 6 (kontrolní)	590 000,00 Kč bez DPH	
Změna závazku ze smlouvy (absolutní hodnota)	0,00 Kč bez DPH	
(Změna ZzS / Smluvní cena) < 50 %	0,00 % < 50,00 %	POSOUZENÍ: Nejedná se o podstatnou změnu závazku.

Tabulka k odst. 7, bodu b)		
Méněpráce zařazené k odst. 7 související s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	odečítají se (zahrnou se do "navýšení")
Méněpráce zařazené k odst. 7 nesouvisející s vícepracemi	- 0,00 Kč bez DPH	

Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7		
Původní smluvní cena (vstupní)	590 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení - souhrn z odst. 5, 6 a 7 (vícepráce po odečtení méněprací)	0 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

Pokud je navýšení v záporných hodnotách, počítá se s hodnotou 0.

SOUHRNNÁ TABULKA TOHOTO DODATKU	
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 52 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MÉNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
NAVÝŠENÍ SMLUVNÍ CENY DLE TOHOTO DODATKU	52 000,00 Kč bez DPH

Předchozí dodatek č. 1		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 2		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Předchozí dodatek č. 3		
		ŽÁDNÝ DALŠÍ DODATEK NEEXISTUJE

Navýšení - se zohledněním předchozích dodatků		
Původní smluvní cena (vstupní)	590 000,00 Kč bez DPH	POSOUZENÍ: Navýšení nepřekročí 30 %.
Navýšení se zahrnutím víceprací z předchozích dodatků	0,00 Kč bez DPH	
(Navýšení / Smluvní cena) < 30 %	0,00 % < 30,00 %	

SOUHRNNÁ TABULKA SE ZAHRNUTÍM VŠECH ZMĚN (VČETNĚ PŘEDCHOZÍCH DODATKŮ)	
PŮVODNÍ SMLUVNÍ CENA (VSTUPNÍ)	590 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH VÍCEPRACÍ	+ 52 000,00 Kč bez DPH
CELKOVÁ HODNOTA VŠECH MĚNĚPRACÍ	- 0,00 Kč bez DPH
SOUČASNÁ CENA	642 000,00 Kč bez DPH

