



KUCBX01JE5DM

eg.d

SON/ODSA/206/24/1

**Dodatek č. 01 Smlouvy o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 9090015860**

uzavřené dle ust. § 47 zákona č. 458/2000 Sb., energetického zákona a ust. § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku mezi

**Žadatelem****Jihočeský kraj**

Sídlo: U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

IČO: 70890650, DIČ: CZ70890650

Adresa pro zaslání písemností:

U Zimního stadionu 1952/2, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice

Zástupce ve věcech smluvních: MUDr. Martin Kuba, hejtmán Jihočeského kraje

a

**Provozovatelem distribuční soustavy (dále jen „Provozovatel DS“)****EG.D, s.r.o.**

Sídlo: Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 00 Brno

Zápis v OR: Společnost zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložce 142374

IČO: 21055050 DIČ: CZ21055050

**Zástupce:** ve věcech smluvních: Ing. Zdeněk Máca, Management připojování a přeložek

ve věcech technických: Ing. Milan Dundáček, [REDACTED]

Bankovní spojení: Komerční banka, a.s. číslo účtu: 35-4544230267/0100 **variabilní symbol:** 9090015860

IBAN: CZ45 0100 0000 3545 4423 0267 BIC (SWIFT) kód: KOMBCZPP

(dále jen „Provozovatel DS“)

**I. Předmět dodatku**

Článek I. Předmět smlouvy odst. 2) smlouvy se mění takto:

2) Provozovatel DS je vlastníkem a provozovatelem části zařízení distribuční soustavy označené jako: Nadzemní vedení NN, které se nachází v lokalitě: Klíkov, lokalita Františkov, parcela č. 1003/1, 1003/4 a Rapšach, parcela č. 2914..

Z důvodu požadavku stavby Žadatele: "Most ev.č. 1502-7 přes Dračici v obci Františkov", je nutno přeložit výše uvedenou část zařízení distribuční soustavy a to následujícím způsobem: Stávající zařízení distribuční soustavy, a to nadzemní vedení NN bude nahrazeno novým nadzemním izolovaným vedením NN ve stejné trase.

Předmětem přeložky není přeložka nadzemního telekomunikačního vedení, které je přes Dračici zavěšeno na stávajících stožárech nadzemního vedení NN.

Přeložka má charakter dílčí změny trasy el. vedení (příp. přemístění některých prvků tohoto zařízení). Přeložka rozvodného zařízení bude realizována jako stavba: Františkov, most přes Dračici-přeložka NN (číslo: 1030090737) (dále jen „provedení přeložky“).

Článek II. Termín provedení přeložky odst. 1) smlouvy se mění takto:

1) Provozovatel DS se zavazuje za sjednaných podmínek provést toto přeložení za součinnosti do 9 měsíců od uzavření Dodatku č. 1 této smlouvy za předpokladu, že:

- Žadatel řádně a včas splní veškeré své závazky z této Smlouvy,
- nenastane překážka v době podpisu smlouvy neznámá, bránící zahájení nebo provádění prací souvisejících s provedením přeložky, zejména jde o nepříznivé klimatické podmínky v zimním období,
- osoby s vlastnickým nebo jiným věcným právem k nemovitostem dotčeným realizací přeložky umožní Provozovateli DS provedení přeložky, zejm. dojde k úspěšnému projednání věcných břemen,
- budou splněny veškeré zákonné předpoklady pro provedení přeložky, zejména splnění předpokladů dle zákona č. 183/2006 Sb. Stavebního zákona v platném znění, do: 16.9.2025, pokud tato smlouva dále nestanoví jinak.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst. 1) smlouvy se mění takto:

1) V souladu s platnými právními předpisy, žádostí o přeložení zařízení distribuční soustavy č. 9090015860 a stanoveným technickým řešením dle této smlouvy je výše předpokládaných nákladů na provedení přeložky 649 570,- Kč, z čehož činí:

- PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE (Příprava, projednání, zpracování projektové dokumentace) 151 302,- Kč.
- ELEKTROMONTÁŽNÍ PRÁCE (elektromontážní práce zhotovitele včetně globálních nákladů na zřízení staveniště, demontáží, ekologické likvidace demontovaného materiálu a subdodávek) 202 716,- Kč.
- MATERIÁL (použitý materiál na danou stavbu) 52 896,- Kč.
- OSTATNÍ NÁKLADY (správní poplatky, náhrady škod, věcná břemena, geodetické zaměření, revize) 199 599,- Kč.
- INTERNÍ VÝKONY EG.D (vypínání zařízení, manipulace, zajišťování pracoviště, kontroly stavby) 43 057,- Kč.

Článek III. Výše a splatnost úhrady nákladů na provedení přeložky odst. 2) smlouvy se mění takto:

2) Úhrada nákladů bude provedena takto:



- první splátka ve výši 161 000,- Kč byla na účet Provozovatele DS uvedený v záhlaví této smlouvy uhrazena 28.5.2024.
- druhá splátka bude uhrazena po zpracování projektové dokumentace na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli.
- případné nedoplatky či přeplatky budou vyrovnány po dokončení provedení přeložky na základě předpisu platby, který vystaví a zašle Provozovatel DS Žadateli na základě skutečně vynaložených nezbytně nutných nákladů na provedení přeložky.

## II. Závěrečná ustanovení

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají nadále v platnosti a účinnosti v nezměněném znění a nejsou tímto dodatkem jakkoliv dotčena.


Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží po jednom výtisku. Smluvní strany prohlašují, že se s textem dodatku smlouvy seznámily a souhlasí s ním, na důkaz čehož ji oprávněné osoby obou smluvních stran stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu smluvními stranami.

**České Budějovice,**

dne: 03.11.2025

Za Provozovatele DS:



Ing. Zdeněk Máca

Vedoucí managementu připoj.a přeložek


EG.D, s.r.o.

V

ČESKÝ BUDĚJOVICKÝ

dne: 10.11.2025

Za Žadatele:



MUDr. Martin Kuba

hejtman Jihočeského kraje

Jihočeský kraj

