

Dodatek č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 27. 08. 2025

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

OBJEDNATEL

Město Nový Jičín

Se sídlem: Masarykovo nám. 1/1, 741 01 Nový Jičín
 zastoupen: Mgr. Stanislavem Kopeckým, starostou města
 IČO: 00298212
 Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín
 Číslo účtu: 326801/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: Mgr. Stanislav Kopecký, starosta města
 Zástupci ve věcech technických: Ing. arch. Jitka Hrubá, vedoucí Odboru rozvoje a investic
 Městského úřadu Nový Jičín
 a realizace stavby: [redacted] vedoucí Oddělení investic
 Městského úřadu Nový Jičín

dále jen „objednatel“

a

ZHOTOVITEL

MI Roads a.s.

Se sídlem: Koželužská 2450/4. Libeň, 180 00 Praha 8
 Zastoupen: [redacted] oblastním ředitelem pro oblast
 Morava sever, na základě plné moci
 IČO: 17331099
 DIČ: CZ17331099
 zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B27461
 Bankovní spojení: Komerční banka, a.s., Praha 1
 Číslo účtu: 123-6606630207/0100
 Zástupce ve věcech smluvních: [redacted] předseda správní rady
 Zástupce ve věcech technických
 a realizace stavby (stavbyvedoucí): [redacted]

dále jen „zhotovitel“

I.

1. Smluvní strany prohlašují, že uzavřely dne 27. 08. 2025 smlouvu o dílo č. V2025-0475/ORI (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je provedení díla „**Oprava komunikace Nový Jičín – Kojetín – I. etapa**“, a to v rozsahu specifikovaném smlouvou (dále jen „dílo“).
2. Z důvodu požadavku investora na dodatečné stavební práce, které spočívají ve vybudování nebezpečných krajnic v délce cca 1.500 m a instalaci směrových sloupků v délce cca 900 m, se v souladu s ustanoveními smlouvy dohodly smluvní strany na uzavření tohoto dodatku č. 1 ke smlouvě, který upravuje termín dokončení díla.

II.

1. V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1 smlouvy, který nově zní takto:

5.2.1 „Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do **26.11.2025**. Ve sjednaném termínu pro předání díla je zohledněno též riziko zahájení stavebních prací a provádění díla v klimaticky nepříznivém období, což znamená, že zhotovitel není oprávněn požadovat prodloužení termínu předání dokončeného díla kvůli přerušení prací na díle z důvodu klimaticky nepříznivého období (jde-li o běžné klimatické podmínky odpovídající danému ročnímu období). Za klimaticky nepříznivé období se považují dny, kdy s ohledem na technické normy a pokyny výrobců stavebních prvků a materiálů užitých k provedení díla dle této smlouvy nelze kvůli klimatickým a povětrnostním podmínkám s těmito stavebními materiály a prvky pracovat.“

III.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.
2. Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, že tento dodatek bude v souladu se zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), uveřejněn v registru smluv. Elektronický obraz dodatku a metadata dle uvedeného zákona zašle k uveřejnění v registru smluv Město Nový Jičín, a to nejpozději do 5 dnů od jeho uzavření. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjma osobních údajů neobsahuje žádné informace ve smyslu § 3 odst. 1 zák. č. 340/2015 Sb., a proto souhlasí se zveřejněním celého textu, po znečitelnění osobních údajů.
3. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv.
4. Tento dodatek je vyhotoven v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Za objednatele

V Novém Jičíně dne:

Digitálně podepsal Mgr. Stanislav
Kopecký
Datum: 11.11.2025 14:23:25 +01:00

.....
Mgr. Stanislav Kopecký
starosta města

Za zhotovitele

V Ostravě dne:



Ing. Tomáš Čmiel

Digitální podpis:

11.11.2025 10:40:48

.....
Ing. Tomáš Čmiel
oblastní ředitel pro oblast Morava sever
na základě plné moci