

DODATEK Č. 1

KE SMLOUVĚ O DÍLO Č. S468/2025/MG (dále jen „Dodatek“)

kterou dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále v textu pouze jako „občanský zákoník“), uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku a za následujících podmínek tyto smluvní strany:

Moravská galerie v Brně

Se sídlem Husova 535/18, 662 26 Brno

IČ: 00094871

DIČ: CZ00094871

Zastoupena panem Mgr. Janem Pressem, ředitelem

Na straně jedné a dále v textu jen jako „objednatel“

a

TUHLER jevištní & textilní technika, spol. s r.o.

Se sídlem Komenského 427, 664 53 Újezd u Brna

IČ: 41604270

DIČ: CZ41604270

Zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 2576

Zastoupena Sidonem Schlehrem, prokuristou

Na straně druhé a dále v textu jen jako „zhotovitel“

1. Odůvodnění dodatku

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 18. 9. 2025 Smlouvu o dílo, jejímž předmětem je realizace výroby a montáže mobiliáře a instalačních prvků a vybraných grafických prvků do výstavy Liběna Rochová (dále jen „**Smlouva**“). Dílo je blíže specifikováno v čl. I odst. 1 Smlouvy.
- 1.2 V průběhu realizace díla se objevily nové skutečnosti, které vedly k nutnosti úprav architektonického řešení a tím ke změně a rozšíření rozsahu díla o další části. Nový rozsah prací je obsahem změnového listu 1-5. Změna rozsahu díla, zejména výroba a dodávka nových prvků, má vliv na termín plnění.
- 1.3 S ohledem k výše uvedeným skutečnostem se smluvní strany dohodly na tomto Dodatku ke Smlouvě.

2. Změna Smlouvy

- 2.1 Smluvní strany se dohodly, že dílo specifikované v čl. I (Předmět smlouvy), odst. 1 Smlouvy se mění v rozsahu aktualizované Dokumentace výstavy (*Prováděcí projekt final*), která tvoří přílohu č. 2 tohoto Dodatku a nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 2 Smlouvy.
- 2.2 Smluvní strany se dohodly, že změnový rozpočet tvoří přílohu č. 1 tohoto Dodatku a nahrazuje v plném rozsahu přílohu č. 1 Smlouvy.
- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že článek II. Doba plnění, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:

„I. Zhotovitel a objednatel ujednávají, že dílo dle ujednání článku I. této smlouvy bude provedeno v níže uvedených termínech:

Termín provedení Části díla A je:	do 14. 11. 2025
-----------------------------------	------------------------

Za provedené dílo nebo jeho část se považuje v souladu s článkem I. odst. 4 této smlouvy dílo nebo jeho část řádně ukončené a řádně předané objednateli.“

- 2.3 Smluvní strany se dohodly, že článek III. Cena díla, odst. 1.), Smlouvy se mění následovně:

„1. Objednatel a zhotovitel ujednávají, že cena za provedení díla činí celkem 2 485 256,- Kč (slovy: dva miliony čtyři sta osmdesát pět tisíc dvě stě padesát šest korun českých) bez daně z přidané hodnoty. K této ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty v sazbě a výši dle příslušného zákona účinného ke dni fakturace (dále v textu pouze jako „DPH“). Cena za provedení díla tedy činí celkem: 3 007 159,76 Kč (slovy: tři miliony sedm tisíc sto padesát devět korun českých sedmdesát šest haléřů) včetně DPH. Cena díla je dohodou objednatele a zhotovitele určena jako konečná a úplná ve smyslu ustanovení § 2622 občanského zákoníku.“

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Jakákoli ustanovení Smlouvy, která jsou v rozporu s tímto Dodatkem, se nahrazují tímto Dodatkem. Ostatní ustanovení Smlouvy, které nejsou tímto Dodatkem přímo dotčeny, zůstávají nezměněny. Tento Dodatek se stává okamžikem jeho účinnosti platnou a závaznou součástí Smlouvy.
- 3.2. Tento Dodatek ke Smlouvě byl vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, přičemž objednatel obdrží jedno (1) a zhotovitel jedno (1) vyhotovení.
- 3.3. Tento Dodatek nabývá platnosti okamžikem jeho uzavření a účinnosti nabude dnem, kdy dojde k jeho uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (zákon o registru smluv).
- 3.4. Smluvní strany prohlašují, že si tento Dodatek přečetly, s jeho zněním souhlasí, jsou si vědomy veškerých důsledků pro ně z dodatku vyplývajících a na důkaz toho pod Dodatek připojují své vlastnoruční podpisy.

Přílohy:

1. Cenová nabídka zhotovitele
2. Dokumentace výstavy (*Prováděcí projekt final*)

V Brně dne 11. 10. 2025

objednatel:

zhotovitel:

Moravská galerie v Brně
Jan Press, ředitel

TUCHLER jevištní & textilní technika, spol. s r.o.
Ing. Sidon Schlehr, prokurista