

# Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo

č. 51/B/17

**Zoologická a botanická zahrada města Plzně, příspěvková organizace**  
zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu Pr., vložce 33

Sídlo: Pod Vinicemi 9, 301 00 Plzeň

Zastoupená: Ing. Jiřím Trávníčkem, ředitelem příspěvkové organizace

IČ: 00377015

DIČ: CZ00377015

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoby oprávněné k jednání po stránce :

Smluvní : Ing. Jiří Trávníček, ředitel příspěvkové organizace

Realizační : Ing. Radek Martinec, technický náměstek

Ing. Tomáš Peš, botanický náměstek

Ján Sýkora, stavební technik

***Dále jen „objednatel/ZOO a BZ“***

**a**

**ENPROBE, s.r.o.**

zapsaná : v OR vedeném Krajským soudem v Plzni v oddílu C, vložce 30024

Sídlo: K Bukovci 214/80, 312 00 Plzeň

Zastoupená : Ing. Václavem Šístkem

IČ: 03370241

DIČ: CZ03370241

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání po stránce :

Smluvní a realizační : Ing. Václav Šístek

***Dále jen „zhotovitel“***

(v dodatku společně dále jen jako „smluvní strany“)

uzavřeli níže uvedené dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo:

**„Tepelně technické opatření budovy Amfiteátru v Plzni“**

## **Článek I. Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na změně čl. II. Předmět díla, čl. III. Cena díla a čl. IV. Doba plnění, místo předání díla výše uvedené smlouvy takto :

## Čl. II. Předmět díla :

Původní předmět díla se na základě dohody na technické radě konané dne 8.6.2017 nově rozšiřuje o stavební, statické a silnoproudé úpravy ve stávajících skladech ve vztahu k předělení místnosti stropem včetně přepracování PBŘ.

## Čl. III. Cena díla :

1. Cena díla za výše uvedené položky se navyšuje o tyto částky v Kč bez DPH:

- Architektonické a stavebně technické řešení..... + 15 000,- Kč
- Stavebně konstrukční část..... + 27 000,- Kč
- Silnoproud ..... + 11 000,- Kč
- Celkem ..... + 53 000,- Kč**

2. Rekapitulace celkové ceny díla v Kč bez DPH:

- Cena sjednaná SOD .....214.000,- Kč
- Cena sjednaná tímto dodatkem č. 1 ..... 53.000,- Kč
- Celkem Kč bez DPH..... 267.000,- Kč**

## Čl. IV. Doba plnění, místo předání díla :

1. Doba dokončení díla : na základě rozšíření předmětu díla se stanovuje do 15.9.2017

### **Článek II. Závěrečná ustanovení**

1. Tento dodatek č. 1. nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami.
2. Ostatní ujednání Smlouvy o dílo, pokud nejsou tímto dodatkem č. 1. dotčena či překonána zůstávají v platnosti.
3. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem tohoto dodatku č. 1. řádně seznámily, že byl sepsán dle jejich svobodné a vážné vůle a nebyla sjednán v tísní a za nápadně nevýhodných podmínek.
4. Tento dodatek č. 1. byl vyhotoven ve dvou stejnopisech v rozsahu dvou stran jednostranně tištěných a oba mají platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení.

V Plzni dne : 14.8.2017

V Plzni dne : 14.8.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :

.....  
Ing. Jiří Trávníček  
ředitel příspěvkové organizace  
Zoologická a botanická zahrada  
města Plzně, příspěvková organizace

.....  
Ing. Václav Šístek  
ENPROBE s.r.o.