

# DODATEK č. 1

## ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele: DOD20160236

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. Nový občanský zákoník

mezi

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** **Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Sídlo : Poděbradova 494/2, PSČ 702 00, Ostrava – Moravská Ostrava

Zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1104

IČ : 61 97 47 57

DIČ : CZ61974757

Bankovní spojení : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Zastoupený : xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx,

e-mail: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Osoba zmocněná pro jednání ve věcech technických:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

Osoba vykonávající technický dozor :

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Majetku, tel.: xxxxxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxx

a

**Zhotovitelem** **Hochbau, s.r.o.**

Se sídlem: Ostrava-Stará Bělá, Povětronní 1286/71, PSČ 724 00  
Zapsaná v obchodním rejstříku u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22393

IČ: 25857614

DIČ: CZ25857614

Jednající: Ing. Tomáš Grygar

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech smluvních:

Ing. Tomáš Grygar, jednatel, xxxxxxxxxxxx

Osoba oprávněná k jednání  
ve věcech technických,  
odborné vedení stavby:  
mobil:

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

## I. Úvodní ustanovení

Smluvní strany dne 21.12.2016 uzavřely v rámci poptávkového řízení smlouvu na zhotovení díla spočívajícího v odstranění stávající podlahové PVC krytiny, přebroušení a vyspravení stávajícího podkladu a následného položení nové podlahové krytiny ze zátěžového PVC v místnosti jídelny závodního stravování v dílnách DP Ostrava (dále jen „dílo“).

Tato smlouva o dílo byla uzavřena v rámci poptávkového řízení vedeného u objednatele pod číslem **TSM-04-16-PŘ-Vy**.

Na základě vzájemné dohody uzavírají smluvní strany k výše uvedené smlouvě o dílo tento Dodatek č.1 (dále jen dodatek č.1)

## II. Účel dodatku

V průběhu realizace díla byla zjištěna výšková nesrovnalost mezi stávající parketovou podlahou a nově položeným PVC linoleem. Aby byl zajištěn plynulý přechod z jedné výškové úrovně na druhou a nedocházelo k nežádoucímu shrnování okraje linolea, byl ze strany objednatele vznesen požadavek na provedení montáže přechodové lišty.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se článek IV. Cena díla a platební podmínky, bod 4.2. upravuje takto:

|   |                      |
|---|----------------------|
| Původní cena bez dodatku:                         | 145.900,00 Kč        |
| Zvýšení ceny bez DPH – vícepráce:                 | 3.453,95 Kč          |
| Nová cena bez DPH po dodatku č. 1 smlouvy o dílo: | <b>149.353,95 Kč</b> |

## III. Závěrečné ustanovení

3.1 Tento dodatek č.1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jedno a objednatel dvě vyhotovení podepsaná oběma smluvními stranami.

3.2 Obě smluvní strany prohlašují, že tento dodatek č.1 vznikl dohodou obou stran.

3.3 Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.

3.4 Ostatní ujednání smlouvy o dílo nedotčené tímto Dodatkem č. 1 se nemění a zůstávají v platnosti.

Přílohami tohoto dodatku jsou:

- Oceněný položkový rozpočet vč. změnového listu

V Ostravě dne:

V Ostravě dne:

Objednatel:

Zhotovitel:

.....  
xxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

.....  
Ing. Tomáš Grygar

jednatel