

Změnový list

Název a evidenční číslo stavby: zhotovení díla spočívajícího v odstranění stávající podlahové PVC krytiny, přebroušení a vyspravení stávajícího podkladu a následné položení nové podlahové krytiny ze zátěžového PVC v místnosti jídelny závodního stravování v dílnách DP Ostrava. (dále jen „dílo“) Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS):	Číslo SO/PS / číslo změny SO/PS: /	Číslo změnového listu: 1
--	--	--

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené stavby uzavřené dne: 21.12.2016 č. smlouvy: DOD20160236

Objednavatel: Dopravní podnik Ostrava, Poděbradova 494/2, 702 00 Moravská Ostrava

Zhotovitel: Hochbau, s.r.o., Povětronní 1286/71, 724 00 Ostrava-Stará Bělá

Technický dozor							
Přílohy: 1) Změnový rozpočet pro posouzení víceprací - rozpočet	<table style="width: 100%;"> <tr> <td>Počet paré:</td> <td>Příjemce:</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">2 x</td> <td>Objednatel</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">1 x</td> <td>Zhotovitel</td> </tr> </table>	Počet paré:	Příjemce:	2 x	Objednatel	1 x	Zhotovitel
Počet paré:	Příjemce:						
2 x	Objednatel						
1 x	Zhotovitel						

Popis:
 V průběhu realizace díla byla zjištěna výšková nesrovnalost mezi stávající parketovou podlahou a nově položeným PVC linoleem. Aby byl zajištěn plynulý přechod z jedné výškové úrovně na druhou a nedocházelo k nežádoucímu shrnování okraje linolea, byl ze strany objednatele vznesen požadavek na provedení montáže přechodové lišty.

Projektant stavby	mohl-/ nemohl tuto skutečnost předjímat
Zhotovitel stavby	mohl-/ nemohl tuto skutečnost předjímat
Časový dopad na plnění	nemá vliv
Dopad na PD	nemá vliv
Ostatní ujednání	nejsou

Údaje v Kč bez DPH:

Cena navrhovaných Měněprací řešeného ZL	0,00%	Cena Víceprací řešeného ZL	Procentuální podíl VCP a MP k SoD	Cena Měněprací a Víceprací řešeného ZL
0,00		3 453,95	2,31%	3 453,95

Vyjádření - souhlas se změnou:

	firma	jméno	datum	souhlasím/ nesouhlasím	podpis
Předložil zhotovitel:	Hochbau s r.o.	Ing. Grygar			
Autorský dozor (AD):					
Technický dozor stavby (TDS):	DPO	xxxxx			
Konečné vyjádření oprávněné	DPO	xxxxx			

Tento Evidenční list změny stavby je podkladem pro uzavření dodatku ke Smlouvě. Nedílnou součástí Evidenčního listu změny stavby je "Přehled dokladů" ve kterém jsou uvedeny všechny písemnosti a přílohy, které zdůvodňují oprávněnost změnového listu, včetně "Rozpis ocenění změn položek".

Změna stavby (ZBV) - krycí list	Číslo paré:
---------------------------------	-------------