

Statutární město Ostrava
městský obvod Ostrava-Jih
úřad městského obvodu

Dodatek

Veřejná zakázka č.: VZ 46.24
Identifikátor zakázky č.: P24V00000349

Dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo - B

uzavřený podle § 2586 až 2635 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany

Statutární město Ostrava,
Prokešovo náměstí 1803/8, 729 30 Ostrava

Příjemce:
Městský obvod Ostrava-Jih
Horní 791/3, 700 30 Ostrava-Hrabůvka
zastoupený Bc. Martinem Bednářem, MBA, starostou

IČO: 00845451
DIČ: CZ00845451 (plátce DPH)
Peněžní ústav: KB Ostrava-Hrabůvka

Č. účtu: 1520761/0100

dále jen **objednatel**

a

MPA ProjektStav s.r.o.
Habrová 1132/6, Slezská Ostrava, 710 00 Ostrava
zastoupený Ing. Pavlem Matějkem, jednatelem

IČO: 28634403
DIČ: CZ 28634403
Peněžní ústav: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

Č. účtu: 1387724648/2700

Zapsána v obchodním/živnostenském rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 35916.

dále jen **zhotovitel**

1/3 Zpracování PD "Revitalizace domů na ul. Horní
č. 3033/102, Ostrava-Bělský Les"
Smlouva o dílo odboru investičního č.
6/034/016.2/2025

Obsah dodatku**I. Úvodní ujednání**

Smluvní strany se na základě usnesení Rady městského obvodu Ostrava-Jih, č. 4794/RMOB-JIH/2226/89 ze dne 23. 10. 2025 dohodly uzavřít tento dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo agendové č. S/1234/2024/INV ze dne 10.10.2024.

II. Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následující změně původní smlouvy o dílo agendové č. S/1234/2024/INV:

- V průběhu provádění díla byl objednatelem vznesen požadavek na rozšíření rozsahu díla (spočívající ve zpracování PD na kompletní zateplení fasády objektu, kompletní výměnu výplní otvorů se zajištěním podkladů pro dotační titul) a změnu závazku ze smlouvy. V důsledku této změny se cena díla sjednaná v čl. IV. odst. 1 smlouvy o dílo mění následovně:

Cena díla je stanovena dohodou obou stran na základě cenové nabídky zhotovitele ze dne 23.9.2025 a ze dne 22.07.2024 jako cena za celé dílo.

Dohodnutá cena:

Cena díla v Kč	Cena bez DPH	DPH	Cena včetně DPH
OZP – střecha domu	100.000,-	21.000,-	121.000,-
OZP – zimní zahrady	50.000,-	10.500,-	60.500,-
Projektová dokumentace pro povolení stavby	450.000,-	94.500,-	544.500,-
Projektová dokumentace pro provádění stavby	330.000,-	69.300,-	399.300,-
Dodatek č. 1 – upřesnění projektové dokumentace	75.000,-	15.750,-	90.750,-
Dodatek č. 2 – dopracování projektové dokumentace	18.000,-	3780,-	21.780,-
Cena celkem	1.023.000,-	214.830,-	1.237.830,-

- V souvislosti s výše uvedeným se v čl. V. odst. 1 smlouvy o dílo mění výše:

2. faktury z částky 490.050,-Kč vč. DPH na částku 502.150,- vč. Kč

a

3. faktury z částky 300.080,- vč. DPH na částku 309.760,-Kč vč. DPH.

III. Závěrečná ustanovení.

- Tento dodatek smlouvy nabývá účinnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami. V případě, že existuje zákonná povinnost zveřejnění, nabývá dodatek smlouvy účinnosti zveřejněním v centrálním registru smluv dle zákona číslo 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů.
- Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku smlouvy. Tento dodatek smlouvy je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž objednatel obdrží dvě vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení. Dodatek smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu smluvních stran.
- Ostatní ujednání původní smlouvy zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č. 1 – cenová nabídka zhotovitele ze dne 23.9.2025

Za objednatele

Za zhotovitele

Datum:

Datum:

Místo: Ostrava-Hrabůvka

Místo:

Bc. Martin Bednář, MBA
starosta obvodu

Ing. Pavel Matějka
jednatel společnosti