

Dodatek č. 1
ke smlouvě o dílo č. 25DOD93000053
„VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli“

Objednatel:

Název: **Povodí Labe, státní podnik**
Adresa sídla: Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí,
500 03 Hradec Králové,
Statutární orgán: Ing. Marián Šebesta, generální ředitel,

závod Roudnice nad Labem
Adresa závodu: Roudnice nad Labem, Nábřeží 311, PSČ 413 01,
Osoba oprávněná k podpisu: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXX
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXX
IČO: 70890005
DIČ: CZ70890005
Obchodní rejstřík: Krajský soud v Hradci Králové, oddíl A, vložka 9473

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:

Název: **Potápěčská stanice a.s.**
Adresa sídla: Botičská 1936/4, Nové Město, 128 00 Praha 2

Statutární orgán: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
Lukáš Arlt, člen správní rady
Osoba oprávněná k podpisu: Ing. Jaroslav Šot, předseda správní rady
Zástupce pro věci technické: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX
tel. XXXXXXXX
IČ: 47285532
DIČ: CZ47285532
Obchodní rejstřík: Městský soud v Praze oddíl B vložka 20037

(dále jen jako „zhotovitel“)

Smlouva o dílo č. 25DOD93000053: „VD Roudnice nad Labem, oprava ovládacích uzávěrů na levém a středním jezovém poli“ ze dne 5. 7. 2025, se mění a upravuje se takto:

- 1) Článek 5. odst. 5.1. se mění a upravuje se takto:

Celková cena za zhotovení díla se dohodou smluvních stran stanovuje jako cena smluvní a nejvýše přípustná, pevná po celou dobu zhotovení díla a je dána cenovou nabídkou zhotovitele ze dne 17. 6. 2025 a cenovou nabídkou zhotovitele na vícepráce ze dne 3. 11. 2025. Celková cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran takto:

Celková cena bez DPH činí **3 926 518,- Kč**.

Cena obsahuje ocenění všech položek soupisu prací a dodávek a veškerých nákladů nutných na řádné splnění veřejné zakázky.

- 2) Důvodem změny celkové ceny jsou nepředpokládané vícepráce, kdy v průběhu plnění díla bylo zhotovitelem zjištěno, že pro řádné dokončení díla je nutná výroba nové hřídele a náboje do páky zpětné vazby na středním jezovém poli.
- 3) Ostatní části smlouvy se nemění.
- 4) Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě o celém obsahu tohoto dodatku.
- 5) Účastníci potvrzují podpisem smlouvy, že souhlasí s tím, aby Povodí Labe, státní podnik uveřejnil smlouvu prostřednictvím registru smluv podle zák. č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).
- 6) Tento dodatek smlouvy je vyhotoven v elektronické formě ve formátu PDF/A a je podepsán platnými zaručenými elektronickými podpisy smluvních stran založenými na kvalifikovaných certifikátech. Každá ze smluvních stran obdrží dodatek v elektronické formě s uznávanými elektronickými podpisy smluvních stran.
- 7) Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Za objednatele

Za zhotovitele:

XXXXXXXXXX
XXXXXXXXXX
podepsán elektronicky

Ing. Jaroslav Šot
předseda správní rady
podepsán elektronicky