

## Dodatek č. 1 smlouvy o dílo

č. objednatele:

č. zhotovitele: 29/2017

na provedení prací na stavbě „Fakulta elektrotechnická, stavební práce“

### I. Smluvní strany

**Objednatel:** České vysoké učení technické v Praze  
**Sídlo:** Technická 2, 166 27, Praha 6 Dejvice  
**Zastoupený:** Ing. Igor Mráz, tajemník fakulty elektrotechnické  
**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., Praha 6  
č.ú.: 19-5504540257/0100  
**IČ:** 68407700  
**DIČ:** CZ68407700



a

**Zhotovitel:** TOMMAU STAVEBNÍ, s.r.o.  
**Sídlo:** Na Plískavě 1525/5, 102 00 Praha 10-Hostivař  
**Zastoupený:** Pavel Mautvic, jednatel  
**Bankovní spojení:** ČSOB, č.ú.: 223091587/0300  
**IČ:** 28448481  
**DIČ:** CZ 28448481




Zapsaný v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 142263 dne 12.9.2008

Osoby oprávněné za zhotovitele:

k jednání ve věcech smluvních, k podpisu smlouvy a dodatků k ní:

Pavel Mautvic, tel.:  e-mail: 

k jednání ve věcech technických: Pavel Mautvic

k jednání ve věcech realizace a vedení stavebního deníku:  tel.:   
e-mail: 

ve věcech předání díla: Pavel Mautvic

Smluvní strany se dohodly na níže uvedeném dodatku č.1 ke smlouvě o dílo č. 29/2017.

## II. Předmět dodatku č. 1

1. Předmět smlouvy díla specifikovaný v čl. 1 smlouvy o dílo se tímto dodatkem č. 1 rozšiřuje o :
  - vyšší tloušťka podkladního betonu - bourání, nový podkladní beton –vyšší tloušťka o tl.25 mm, přesuny hmot, likvidace odpadu, dodávka a montáž přechodové lišty a neprovedené méněpráce – demontáž a zpětná montáž prahů

## III. Čas plnění

1. Termín plnění stanovené v čl. 2 uzavřené smlouvy o dílo se nemění.

## IV. Cena díla a platební podmínky


1. Původní celková cena díla ve výši **249.985,-Kč**,  
se zvyšuje o částku **23.986,- Kč** a nová celková cena díla včetně  
tohoto dodatku tak činí **273.971,- Kč (bez DPH)**  
DPH bude účtována v zákonné výši.

## V. Závěrečná ujednání

1. Ostatní články smlouvy o dílo tímto dodatkem č. 1 nedotčené se nemění a zůstávají nadále v platnosti.
2. Tento dodatek je vyhotoven v 2 stejnopisech, z nichž objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden.
3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je příloha č.1 - Nabídka zhotovitele z 7.8.2017

V Praze dne: 12.8.2017

Za objednatele:

  
.....  
Ing. Igor Mráz  
Tajemník fakulty elektrotechnické

Za zhotovitele:

  
Pavel Mautvic, jednatel  
TOMMAU STAVEBNÍ, s.r.o.