



## Dodatek č. 1

ke smlouvě „PD + IČ: Depo Ostrava, Frýdecká 755/404A – stavení úpravy pro přemístění pracovišť  
Dopravy a Call Centra“ uzavřené na základě objednávky č. 4810014012 ze dne 13.11.2024

### Česká pošta, s.p.

se sídlem: Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1  
IČO: 47114983  
DIČ: CZ47114983  
zastoupen: Ing. Helenou Kadlecovou, manažerem útvaru majetku Balíkovna  
zapsán v obchodním rejstříku u: Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jako „Objednatel“

a

### ML Construction & Consulting s.r.o.

se sídlem: Záměstní 1155/27, 710 00, Ostrava – Slezská Ostrava  
IČO: 08922411  
DIČ: CZ08922411  
zastoupen: Ing. Michalem Mokošem, jednatelem společnosti  
zapsán v obchodním rejstříku u: Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 81305  
bankovní spojení: [REDACTED]  
[REDACTED]

dále jako „Zhotovitel“

dále každý jednotlivě také jen „smluvní strana“, nebo společně jen „smluvní strany“ uzavírají ve smyslu § 1901 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento Dodatek č. 1 (dále jen „Dodatek“), kterým se doplňuje a mění text Smlouvy „PD + IČ: Depo Ostrava, Frýdecká 755/404A – stavební úpravy pro přemístění pracovišť Dopravy a Call Centra“ uzavřené na základě objednávky č. 4810014012 ze dne 13.11.2024 (dále jen „Smlouva“), a to následovně:



## 1 Předmět Dodatku

1.1 Předmětem Dodatku je dohoda smluvních stran o:

- a) částečném rozšíření předmětu Díla;
- b) úpravě ceny Díla.

## 2 Změna Smlouvy

2.1 Smluvní strany se dohodly, že závazek Zhotovitele provést Dílo se rozšiřuje o tyto položky předmětu Díla:

- a) Zpracování projektu samočinného hasičiho zařízení (dále jen „SHZ“) dle požadavku Hasičského záchranného sboru;

dále jen „**vícepráce**“, podrobně specifikované v Příloze č. 1 tohoto Dodatku.

2.2 Smluvní strany se dohodly, že Příloha č. 1 Obchodních podmínek se mění, a to tak, že se rozšiřuje o další položky Díla, které jsou přesně definované a označené jako vícepráce v Příloze č. 1 tohoto Dodatku. Cena víceprací činí úhrnem celkovou částku ve výši **43 000,- Kč** bez DPH.

2.3 Smluvní strany se dohodly v souladu s odst. 4.5 Obchodních podmínek na zvýšení ceny Díla uvedené v odst. 4.1 Obchodních podmínek, a to o částku ve výši 43 000,- Kč bez DPH. Tedy, celková cena Díla (po zohlednění víceprací dle tohoto Dodatku) činí **329 900,- Kč** bez DPH.

## 3 Závěrečná ustanovení

3.1 Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změny.

3.2 Ustanovení v tomto Dodatku nabývají platnosti dnem podpisu smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění tohoto Dodatku v registru smluv. Plnění předmětu Smlouvy v rozsahu tohoto Dodatku v době od platnosti Dodatku do jeho účinnosti se považuje za plnění podle Smlouvy a práva a povinnosti z něj vzniklé se řídí Smlouvou.

3.3 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je jeho příloha s názvem:

Příloha č. 1 – Soupis víceprací

3.4 Je-li Dodatek vyhotoven v listinné podobě, je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom (1) stejnopisu. Pokud je Dodatek vyhotoven v elektronické podobě, obě smluvní strany obdrží elektronický originál opatřený elektronickými podpisy obou smluvních stran, včetně časového razítka dle příslušných právních předpisů.

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě „PD + IČ: Depo Ostrava, Frýdecká 755/404A –  
stavení úpravy pro přemístění pracovišť Dopravy a Call Centra“



*NA DŮKAZ TOHO, že smluvní strany s obsahem Dodatku souhlasí, rozumí mu a zavazují se k jeho plnění, připojují své podpisy a prohlašují, že tento Dodatek byl uzavřen podle jejich svobodné a vážné vůle prosté tísně, zejména tísně finanční.*

V Praze

V Ostravě

---

Ing. Helena Kadlecová  
manažer útvaru majetku Balíkovna  
**Česká pošta, s.p.**

---

Ing. Michal Mokroš  
jednatel společnosti  
**ML Construction & Consulting s.r.o.**

**Dodatek č. 1**

ke smlouvě „PD + IČ: Depo Ostrava, Frýdecká 755/404A –  
stavení úpravy pro přemístění pracovišť Dopravy a Call Centra“



**Příloha č. 1 – Soupis víceprací**