

Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo podepsané dne 24.06.2025

Objednatel:	Město Holešov	
se sídlem:	Masarykova 628, 769 17 Holešov	
IČ/DIČ:	00287172	CZ00287172
Zástupce pro věci smluvní:	Mgr. Milan Fritz – starosta města	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED]	
E-mail:	[REDACTED]	
Telefon/fax:	[REDACTED]	[REDACTED]
Bankovní spojení:	Komerční banka, a. s.	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:	RAPOS, spol. s r. o.	
se sídlem:	Palackého 529, Všetuly, 769 01 Holešov	
IČ/DIČ:	25504487	CZ25504487
Zastoupený:	Ing. Jaroslav Ševčík, jednatel Ing. Petr Vlček, jednatel Jaroslav Ševčík, jednatel	
Zástupce pro věci smluvní:	Ing. Petr Vlček, jednatel	
Zástupce pro věci technické:	[REDACTED] [REDACTED]	
E-mail:	rapos@rapos.cz	
Telefon:	[REDACTED]	
Zápis v obchodním rejstříku:	vedeným Krajským soudem v Brně	
Bankovní spojení:	ČS, a. s. Zlín	
Číslo účtu:	[REDACTED]	

(dále jen „zhotovitel“)

1. Článek I. Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany uzavřely dne 24.06.2025 smlouvu o dílo na stavební práce k podlimitní veřejné zakázce s názvem „Dětská skupina Hájenka“. Uveřejněné v registru smluv pod číslem 31726733.

2. Článek II. Předmět dodatku

- 2.1. Na základě požadavků objednatele (investora) se smluvní strany dohodly na provedení víceprací, které jsou podrobně popsány ve změnovém listu č. 1 a tvoří přílohu tohoto dodatku.
- 2.2. Předmětem dodatku č. 1 jsou následující vícepráce:
- **ZL1_ provizorní zajištění z HI proti zatečení, odstranění původních omítek, doplnění tesařských a zámečnických konstrukcí krovu, bednění stropů, doplnění klempířských konstrukcí, zateplení soklového zdiva.**
- Náklady na provedení: 1.240.572,12 Kč bez DPH, 1.501.092,27 Kč vč. DPH.
- 2.3. Smluvní strany tímto dodatkem provádějí změnu smlouvy o dílo. Tento dodatek nezakládá podstatnou změnu závazku smlouvy.
- 2.4. Povaha těchto změn, které jsou konkretizovány v příloze tohoto Dodatku, odpovídá změně závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 odst. 4 a 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „zákon“).
- 2.5. V návaznosti na níže specifikované změny dochází ke změně rozsahu předmětu smlouvy o dílo ve výši 20.936.138,81 Kč bez DPH se dodatkem č. 1 zvyšuje o hodnotu víceprací ve výši 1.240.572,12 Kč Kč bez DPH na cenu díla v hodnotě 22.176.710,93 Kč bez DPH.
- 2.6. Podrobnosti viz Změnový list č. 1, který tvoří přílohu tohoto dodatku.

3. Článek III. Změny ve smlouvě

- 3.1. Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na úpravy Smlouvy tak, že stávající znění níže uvedeného článku se upravuje následovně:

1) Článek 3 Cena díla, odst. 3.3.

Dosavadní text specifikace ceny se vypouští a nahrazuje se:

Celková cena bez DPH	22.176.710,93
DPH	4 657 109,29
Celková cena včetně DPH	26 833 820,22

4. Článek IV. Závěrečná ujednání

- 4.1. Dodatek je vyhotoven v elektronickém originálu, z nichž zhotovitel a objednatel obdrží po jednom vyhotovení.

- 4.2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.
- 4.3. Ostatní ustanovení této smlouvy zůstávají nedotčena.
- 4.4. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno Radou města Holešova usnesením č. 423/21/RM/2025 ze dne 22.10.2025.

Příloha

1 x změnový list

V Holešově, dne 2025

za objednatele:

**Mgr.
Milan Fritz**

Mgr. Milan Fritz
starosta města

Digitálně podepsal
Mgr. Milan Fritz
Datum: 2025.11.11
07:50:48 +01'00'

za zhotovitele:

**Ing. Petr
Vlček**

jednatel

Digitálně podepsal
Ing. Petr Vlček
Datum: 2025.11.11
06:13:42 +01'00'