



DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most

IČ: 62242504

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ O DíLO č. 161/2024/190 I

uzavřené dne 6. 12. 2024 dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění (dále jen „Dodatek“)

Smluvní strany

Objednatel

Název: DOPRAVNÍ PODNIK měst Mostu a Litvínova, a.s.
Sídlo: tř. Budovatelů 1395/23, 434 01 Most
IČO: 62242504
DIČ: CZ62242504
Bankovní ústav: Komerční banka, a.s., pobočka Most
Číslo účtu: 107-8416410237/0100
Zastoupen ve věcech smluvních: MUDr. Sášou Štemberou, předsedou představenstva
Bc. Daniele Dunovským, místopředsedou představenstva
Zástupce Objednatele pro věci technické: XXX, dopravně technický náměstek
XXX
XXX, vedoucí odd. IT
XXX

(dále jen **Objednatel**)

Zhotovitel

Název: Future technologies s.r.o.
Sídlo: Brněnská 993, 66442 Modřice
Zapsán: u Krajského soudu v Brně, spis. zn. C 113809
IČO: 08457751
DIČ: CZ08457751
Bankovní spojení: Československá obchodní banka, a. s.
Číslo účtu: 289850902/0300
Zastoupen ve věcech smluvních: Ing. Ivo Hermanem, CSc., jednatelem společnosti
Zástupce Zhotovitele pro věci technické: XXX, obchodně-technický zástupce
XXX

(dále jen **Zhotovitel**)

Článek 1

Prohlášení smluvních stran

- 1.1 Smluvní strany uzavřely dne 6. 12. 2024 smlouvu o dílo č. 161/2024/190 I (dále jen „Smlouva“). V průběhu realizace Díla se vyskytly nepředvídatelné okolnosti technického charakteru zapříčiněné třetí stranou, které nemohly smluvní strany rozumně předvídat, a z toho důvodu uzavírají smluvní strany tento Dodatek, kterým nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

- 1.2 Původní specifikace Díla počítala s využitím platebních terminálů YOMANI s podporou ECR protokolu verze 12.28, přičemž po podpisu Smlouvy byly smluvní strany informovány, že tomuto terminálu nebude poskytnuta podpora po požadovanou dobu a musí být nahrazen terminálem novým využívajícím rozhraní TIM API.
- 1.3 Původní specifikace Díla počítala s umístěním palubního počítače vpravo. Na základě požadavku výrobce a dodavatele tramvají, jejichž dodávka momentálně probíhá, je nezbytné provést změnu spočívající v přesunu palubního počítače doprostřed ovládacího pultu řidiče, což vyžaduje značné konstrukční změny.

Článek 2

Předmět Dodatku

- 2.1 Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) dohodly na provedení dodatečných služeb spočívajících ve změně platebních terminálů YOMANI s podporou ECR protokolu verze 12.28 za nové terminály Saturn 1000F2 s využitím rozhraní TIM API a ve změně umístění palubního počítače z pravé strany ovládacího pultu řidiče tramvaje doprostřed.
- 2.2 Podrobná specifikace dodatečných služeb a změn je uvedena v příloze č. 1 tohoto Dodatku, přičemž platí, že neobsahuje-li příloha č. 1 Dodatku kompletní výčet jednotlivých činností, tak platí, že Zhotovitel je povinen provést dodatečné služby v takovém rozsahu, aby výsledné plnění bylo plně funkční a způsobilé k používání k zamýšlenému účelu Díla.

Článek 3

Termíny a místo plnění

- 3.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 3 odst. 3.1 Smlouvy. Nové znění předmětného ustanovení je následující:

“Zhotovitel se zavazuje Dílo provést, řádně dokončit a předat Objednateli v následujících lhůtách:

Termín zahájení provádění Díla: *ihned poté, kdy Smlouva nabyde účinnosti*

Limitní termín dokončení a předání Díla: 91 týdnů od okamžiku, kdy Smlouva nabyde účinnosti“

- 3.2 Smluvní strany se dále dohodly na posunu termínů pro jednotlivé milníky o stejný časový úsek, kterému odpovídá změna dle čl. 3 odst. 3.1 Dodatku. Nové milníky jsou následující:

- Pilotní provoz musí být zahájen nejpozději do 51 týdnů
- Přechodné období musí být zahájen nejpozději do 63 týdnů

Článek 4 Cena díla

- 4.1 Smluvní strany se dohodly na změně čl. 4 odst. 4.1 Smlouvy. Nové znění předmětného ustanovení je následující:

“Smluvní strany se v souladu s ustanovením zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na ceně za řádně zhotovené a bezvadné Dílo dle této Smlouvy, která činí:

Cena Důla bez DPH 40.696.872,00 Kč

DPH 21 % 8.546.343,12 Kč

Cena Díla celkem včetně DPH 49.243.215,12 Kč



Článek 5
Závěrečná ustanovení

- 5.1 Tento Dodatek se uzavírá elektronicky.
- 5.2 Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto Dodatkem zůstávají v platnosti beze změn, ledaže jde o ustanovení, která jsou z povahy věci dotčena výš uvedenými změnami předmětu plnění, ceny a termínů plnění podle tohoto Dodatku (např. aktualizace položkových cen platebních terminálů dle Přílohy č. 4 Smlouvy). V případě pochybností bude Smlouva vykládána tak, aby byla v souladu s tímto Dodatkem.
- 5.3 Platnost Dodatku nastává dnem podpisu obou Smluvních stran. Účinnost Dodatku nastává dle zákona o registru smluv dnem uveřejnění v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí Objednatel.
- 5.4 Smluvní strany výslovně prohlašují, že je jim obsah tohoto Dodatku dobře znám v celém jeho rozsahu, je sepsán určitě a srozumitelně s tím, že tento Dodatek je projevem pravé a svobodné vůle Smluvních stran a nebyl uzavřen v tísní či za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz souhlasu připojují oprávnění zástupci Smluvních stran své vlastnoruční podpisy, jak následuje.
- 5.5 Nedílnou součástí tohoto Dodatku je Podrobná specifikace dodatečných služeb a změn, která tvoří přílohu č. 1 Dodatku.

Za Kupujícího:

Za Prodávajícího:

V Mostě

V Mostě

MUDr. Sáša Štembera
předseda představenstva

Ing. Ivo Herman, CSc.
jednatel společnosti


Bc. Daniel Dunovský
místopředseda představenstva




Příloha č. 1 dodatku ke SMLouvě o dílo č. 161/2024/190 I

Specifikace služeb a změn

Změna platebního terminálu a související technické úpravy:



Změna umístění palubního počítače doprostřed ovládacího pultu řidiče:





Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR

