

DODATEK Č. 1 KE SMLouvĚ

ze dne 15.04.2024

Číslo smlouvy objednatele: 02PT-007814

Číslo smlouvy konzultanta: 24Sml00159

ISPROFIN/ISPROFOND: 500 116 0009

Název související veřejné zakázky: D1 – Oprava mostu ev.č. D1-147 – TDI

(dále jen „Smlouva“ a „Dodatek č. 1“)

uzavřený níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi následujícími smluvními stranami:

1. Ředitelství silnic a dálnic s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, Krč, 140 00 Praha 4
IČO: 659 93 390
DIČ: CZ65993390
zápis v obchodním rejstříku: Městským soudem v Praze, sp. zn.: A 80478
právní forma: státní podnik
bankovní spojení:
datová schránka:
zastoupen:
osoba oprávněná k podpisu smlouvy:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(dále jen „objednatel“ nebo „smluvní strana“) na straně jedné

a

2. Společníci společnosti „TDI MID 2022 - SHPTS, SAFETY, VYSPL, 4R“:

SAFETY PRO s.r.o.

se sídlem: Přerovská 434/60, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: Krajský soud v Ostravě, sp. zn. C43822
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení:
zastoupena:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:

(samostatně dále jen „Vedoucí společník“)

a

SHPT s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 28342771
DIČ: CZ28342771

zápis v obchodním rejstříku:
zastoupena:

Krajský soud v Brně, sp. zn. C 62512
na základě plné moci Vedoucím společníkem, za něhož jedná

a

Vysplan s.r.o.

se sídlem:

8. března 4812/2a, 586 01 Jihlava

IČO:

27717089

DIC:

CZ27717089

zápis v obchodním rejstříku:

Krajský soud v Brně, sp. zn. C 54050

zastoupena:

na základě plné moci Vedoucím společníkem, za něhož jedná

a

4roads s.r.o.

se sídlem:

Malá 542/3, Střešovice, 162 00 Praha 6

IČO:

06327354

DIC:

CZ06327354

zápis v obchodním rejstříku:

Městský soud v Praze, sp. zn. C 280328

zastoupena:

na základě plné moci Vedoucím společníkem, za něhož jedná

(všichni čtyři společníci společnosti společně dále jen „konzultant“ nebo „smluvní strana“) na straně druhé

PREAMBULE

- (A) Na základě Smlouvy se konzultant zavázal poskytovat objednateli služby spočívající v zajištění týmu technického dozoru stavby (TDI) vč. koordinátora BOZP při realizaci stavby „D1 – Oprava mostu ev.č. D1-147“ (dále jen „**Stavba**“ a „**služby**“). Nedílnou součástí Smlouvy je (mimo jiné) Vzorová smlouva o poskytnutí služeb mezi objednatelem a konzultantem - obecné podmínky ve znění zvláštních podmínek pro projektové práce (verze pro Rámcové dohody) (dále jen „**VOP**“).
- (B) V čl. 23.2 VOP bylo sjednáno, že: (i) předmětem Smlouvy je poskytování služeb po celou dobu realizace Stavby bez ohledu na to, že případně dojde k překročení rozsahu služeb oproti množství předpokládanému ve Smlouvě (tj. v soupisu prací v příloze č. 3 Smlouvy), (ii) konzultant není oprávněn předpokládaný rozsah služeb překročit bez souhlasu objednatele ve formě dodatku ke Smlouvě a (iii) takový dodatek není změnou závazku ve smyslu § 222 zákona o zadávání veřejných zakázek.
- (C) Vzhledem k prodloužení realizace Stavby na základě aktualizace harmonogramu zhotovitele Stavby dojde k prodloužení trvání Smlouvy a poskytování služeb konzultanta, a tedy je nezbytné přiměřeně navýšit předpokládaný rozsah služeb uvedený v soupisu prací v příloze č. 3 Smlouvy.
- (D) Smluvní strany proto mají zájem tímto Dodatkem č. 1 v souladu s čl. 23.2 VOP navýšit předpokládané množství služeb konzultanta, jak je uvedeno v upraveném soupisu prací, který je přílohou č. 1 Dodatku č. 1, a v souvislosti s tím navýšit celkovou cenu služeb podle čl. II. odst. 1. Smlouvy o částku 645.300 Kč bez DPH (tj. z dosavadních 2.484.200 Kč bez DPH na 3.129.500 Kč bez DPH).

Článek I.

Předmět Dodatku č. 1

1. Tímto Dodatkem č. 1 se mění Smlouva následovně:
 - 1.1. Znění přílohy č. 3 Smlouvy – soupis prací se zcela nahrazuje zněním v příloze č. 1 Dodatku č. 1 – upravený soupis prací.
 - 1.2. Čl. II. odst. 1. Smlouvy nově zní:

„Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:

bez DPH: 3 129 500 Kč
DPH: 657 195 Kč
včetně DPH: 3 786 695 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy**.

2. Ostatní ustanovení Smlouvy, tímto Dodatkem č. 1 výslovně nedotčená, se nemění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Dodatek č. 1 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „**uznávaný elektronický podpis**“) do tohoto Dodatku č. 1 a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu, a to oběma smluvními stranami. Dodatek č. 1 nabyvá účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**registr smluv**“).
2. Konzultant souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 v registru smluv a prohlašuje, že žádnou část Dodatku č. 1 nepovažuje za své obchodní tajemství. Zveřejnění Dodatku č. 1 v registru smluv zajistí Objednatel.
3. Nedílnou součástí Dodatku č. 1 tvoří následující příloha:
 - č. 1 – upravený soupis prací.
4. Tento Dodatek č. 1 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě smluvní strany obdrží jeho elektronický originál.
5. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. 1 seznámily, považují jej za určitý, srozumitelný a uzavírají jej svobodně a vážně.

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 1 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY.

Za objednatele:

V Praze dne dle data elektronického podpisu

Za konzultanta:

V Olomouci dne dle data elektronického podpisu

Digitálně podepsal

Datum: 2025.08.26
10:32:54 +02'00'

Digitálně podepsal:

Datum: 07.11.2025 13:49:53 +01:00

Soupis prací "D1 – Oprava mostu ev.č. D1-147 - TDI"
Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby středního a menšího rozsahu – 2022, 01ST-000947

A) Celkem:		CELKEM	631 200
B) Technická dozorní správa - celkem:		CELKEM	1 682 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	171 000
Celkem (bez DPH):			2 484 200

Dodatek č.1			
A) Celkem:		CELKEM	249 300
B) Technická dozorní správa - celkem:		CELKEM	396 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:		CELKEM	0
Celkem (bez DPH):			645 300

Celková cena plnění dle Dodatku č.1:			
A) Celkem:		CELKEM	880 500
B) Technická dozorní správa - celkem - Dodatek č. 1:		CELKEM	2 078 000
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem - Dodatek č. 1:		CELKEM	171 000
Celkem (bez DPH) - Dodatek č. 1:			3 129 500

Fakturováno bude dle skutečnosti po odsouhlasení zástupcem Objednatel

Vysvětlení upřesněného rozsahu služeb konzultanta TDI pro Dodatek č.1:

Uvedení do Provozu vychází z Přílohy k nabídce-Všechný mliník:Provedení prací v rozsahu Sekce „Část Díla určená k Předčasnému užívání dle Pod-čl. 1.1.3.10“ a dle čl. 1.7.2 Technické specifikace: Délka Provedení stavebních prací u SO 180 a SO 207 v rozsahu dle Etap výstavby E1a,E1b,E1c, E2a,E2b,E2c,E2d - bez ZTP“. Délka doby pro uvedení do Provozu je v rozsahu max do 210 dní.

Dodatek č.1- Prodloužení termínů Uvedení do Provozu -prodloužení termínu výkonu TDI na základě Oznámení Zhotovitele z důvodu požadavku MD ČR na změnu Etapizace výstavby mající vliv na délku provádění prací - navýšení poskytování služeb TDI o 3 měsíce pro práce v PJP a na Kolektoru

Doba pro dokončení Díla vychází z Přílohy k nabídce - Do 120 kalendářních dnů po dokončení prací definovaných v Sekci (i) dle Pod-čl. 1.1.5.6 (Tedy po splnění Mlníku-Uvedení do Provozu)

Konzultant také poskytne Objednateli technickou pomoc pro zajištění vyřízení Kolaudace stavby v uvažované délce poskytované služby 30 dní (1 měsíc)
 Předmělem plnění Prováděcích smluv bude činnost týmu TDI , kde je předpoklad, v návaznosti na průběh a rozsah stavby, že činnost Asistenta správce stavby bude spojena s pozicí Asistenta specialisty pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi, který bude vedoucí týmu TDI.Cinnost vedoucího týmu TDI bude měsíc před zahájením stavby a předpokládá se ukončení max. 4 měsíce po dokončení stavebních prací. Následně se počítá s technickou pomocí v rámci Kolaudace v délce 1 měsíc (Tato technická činnost bude zahájena na Výzvu Objednatel).