



DODATEK SMLOUVY č. 3

č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ

(dále jen dodatek smlouvy)

„Snížení energetické náročnosti ubytovny Zelená 248, Pardubice - 2“

I. SMLUVNÍ STRANY

název: **Česká republika – Krajské ředitelství policie Pardubického kraje**
se sídlem: Na Spravedlnosti 2516; 530 48 Pardubice
právní forma: organizační složka státu
IČ: 720 50 250
DIČ: CZ72050250
zastoupený: Renatou Kaňkovou, náměstkem ředitele KŘ pro ekonomiku
bankovní spojení: Česká národní banka
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

dále jen „objednatel“

a

název: **CHRNA stavební společnost s r. o. Pardubice**
se sídlem: Raisova 232, Nové Jesenčany, 530 02 Pardubice
IČ: 252 85 262
DIČ: CZ25285262
Zastoupená: PhDr. Robertem Novotným MBA, jednatelem
Ing. Jaroslavem Novotným, jednatelem
bankovní spojení: ČSOB
číslo účtu: 
tel., e-mail: 

Společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 12861.

dále jen „zhotovitel“

Obě smluvní strany se ve smyslu uzavřené Smlouvy o dílo č. KRPE-94970/ČJ-2024-1700VZ (dále také „smlouva o dílo“) dohodly, že se tímto dodatkem smlouvy o dílo mění článek V. DOBA PLNĚNÍ a článek VIII. CENA DÍLA původní uzavřené smlouvy o dílo a to tak, jak je uvedeno v tomto dodatku.

II.

V článku **V. DOBA PLNĚNÍ** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 254 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 314 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

(nové znění)

2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu s Časovým a finančním harmonogramem postupu provedení díla, který musí být součástí nabídky vybraného dodavatele, přičemž se zhotovitel zavazuje dodržet zejména následující termíny:

Doba předání a převzetí staveniště: **do 5 dní od nabytí účinnosti smlouvy.**

Lhůta pro dokončení stavebních prací: **do 280 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Lhůta pro předání a převzetí díla: do 5 pracovních dnů od vydání kolaudačního rozhodnutí, tj. **do 340 dnů od předání a převzetí staveniště.**

Předání dokumentace skutečného provedení stavby a dokladů ke stavbě: **při předání stavby.**

Počátek běhu záruční lhůty: **dnem následujícím po převzetí díla objednatelem doloženém podepsaným předávacím protokolem.**

III.

V článku VIII. **CENA DÍLA** bod 1. smlouvy o dílo se mění:

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (*bez DPH*) **5 708 035,03 Kč**

(nové znění)

Cena víceprací činí:

Celková cena víceprací bez DPH:	15 100,00 Kč
DPH 21 %	3 171,00 Kč
Celková cena víceprací včetně DPH:	18 271,00 Kč

Celkové navýšení ceny činí:

Celkové navýšení ceny bez DPH:	15 100,00 Kč
DPH 21 %	3 171,00 Kč
Celkové navýšení ceny včetně DPH:	18 271,00 Kč

a mění se

(původní znění)

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) 5 708 035,03 Kč

(nové znění)


1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla:

Celková cena díla (bez DPH) Kč 5 723 135,03 Kč

Důvodem změny ceny díla a prodloužení termínu ukončení a řádného převzetí díla je provedení dodatečných stavebních prací nezbytných pro zkolaudování dokončené stavby v rozsahu dle příloh dodatku.

IV. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1. Ostatní podmínky dohodnuté oběma stranami ve smlouvě o dílo se tímto dodatkem smlouvy o dílo nemění.
2. Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku smlouvy o dílo řádně seznámily a souhlasí s ním.
3. Tento dodatek smlouvy o dílo je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.
4. Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem jejího podepsání zástupci obou smluvních stran, oprávněnými k jejímu podpisu. Účinnosti nabývá dnem uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv.
5. Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek smlouvy o dílo v registru smluv uveřejní Krajské ředitelství policie Pardubického kraje.



Rozpočet ke změnovému listu č. 5

Stavba: *Snížení energetické náročnosti budovy Zelená 248, Pardubice*

Zhotovitel: CHRPA stavební společnost s r.o. Pardubice IČ: 25285262

DIČ: CZ25285262

Úprava rozvaděče dle dodatečného požadavku ČEZ

Cena bez DPH	15.100,- Kč
--------------	-------------

DPH	<u>3.171,- Kč</u>
-----	-------------------

Cena vč. DPH	18.271,- Kč
--------------	-------------

Pozn.: Změna byla provedena na základě dodatečného požadavku ČEZ – úprava rozvaděče na 1 ks elektroměru.

