

Dodatek č. 3 Smlouvy o dílo

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. Smluvní strany

1.1. Statutární město Pardubice - městský obvod Pardubice V

Zastoupené: Jiří Rejdou, DiS. – starostou obvodu
Sídlo úřadu: Češkova 22, 530 02 Pardubice
Tel.: +420 466 510 769
Fax: +420 466 303 465
Zástupce ve věcech technických a organizačních:
Jan Brožek, odbor investiční a správní
Tel.: +420 736 504 304
E-mail: jan.brozek@umo5.mmp.cz
IČ: 00 27 40 46
DIČ: CZ 00 27 40 46
Bankovní spojení: ČSOB a.s., pobočka Pardubice
Číslo účtu: 181570036/0300
jako objednatel (dále jen „objednatel“)

a

1.2 Rocky stavby Company CZ s.r.o.

Sídlo: V dolině 1515/12b Michle, 101 00 Praha
Zastoupená ve věcech smluvních: Vladimír Mucha
Zastoupená ve věcech technických a organizačních: Vladimír Mucha
Tel./fax.: 732 158 821
IČ: 08770620
DIČ: CZ 08770620
Bankovní spojení: 272745321/0600
jako zhotovitel (dále jen zhotovitel)

uzavírají níže uvedeného dne tento dodatek ke smlouvě o dílo

2. Předmět dodatku

- 2.1** Předmětem tohoto Dodatku č. 3 smlouvy o dílo (dále jen „dodatek“) „**Oprava chodníku ul. Lexova – západ, Revitalizace – Stavební úpravy parkových částí náměstí Dukelských hrdinů, Pardubice**“, uzavřené dne 28. 4. 2025, je změna celkové ceny díla uvedené v Článku III. odst. 1 smlouvy o dílo, upravené v Dodatku č. 2 ze dne 24. 10. 2025. Původní celková cena je ponížena

o méněpráce a navýšena o vícepráce, které jsou podrobně specifikovány ve Krycím listu soupisu prací, který tvoří přílohu tohoto dodatku č. 1.

Celková cena díla se mění následovně:

Cena za dílo, dle uzavřeného Dodatku č. 2 SoD:

1. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	13 854 016,90 Kč
Výše DPH (21%)	2 909 343,54 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	16 763 360,44 Kč

Nová cena za dílo, dle tohoto dodatku:

2. Cena za dílo je oběma smluvními stranami dohodnuta ve výši:

Cena za dílo celkem bez DPH	14 029 132,90 Kč
Výše DPH (21%)	2 946 117,90 Kč
Cena za dílo celkem včetně DPH	16 975 250,80 Kč

3. Ujednání společná a závěrečná dodatku

- 3.1** Ostatní ujednání smlouvy o dílo se nemění.
- 3.2** Tento dodatek smlouvy o dílo nabývá platnosti dnem podepsání odpovědných zástupců obou smluvních stran a nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
- 3.3** Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.
- 3.4** Smluvní strany prohlašují, že si dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly, je výrazem jejich vůle projevené svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují níže osoby oprávněné jednat jménem nebo za smluvní strany své podpisy.
- 3.5** Tento dodatek byl schválen Usnesením RMO Pardubice V č. 247/2025 R ze dne 5. 11. 2025.

3.6 Přílohy dodatku:

Příloha č. 1 - Dukelských hrdinů parčík 1 a 2 doplnění ornice a ŠD § 222 odst. 6

V Pardubicích dne

V Pardubicích dne

za objednatele:

za zhotovitele

Jiří Rejda, DiS.
starosta MO Pardubice V

Vladimír Mucha