



S/0780/2025/OSKMaT/1

**DODATEK č. 1
KE SMLOUVĚ O DÍLO č. S/S/0780/2025/OSKMaT**

uzavřený podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník

Níže označené smluvní strany

statutární město Frýdek-Místek

odbor ŠKMaT

se sídlem Radniční 1148, Frýdek, 73801 Frýdek-Místek,
za které jedná: Mgr. Jana Roubalová, vedoucí odboru ŠKMaT
IČ: 00296643

Bankovní spojení/číslo účtu: Komerční banka a.s./928-781/0100

ID datové schránky: w4wbu9s

kontaktní osoba ve věcech technických:

Mgr. Martin Sysala, e-mail: sysala.martin@frydekmostek.cz, tel. 558 609 215

- **dále jen objednatel**

a

TS a.s.

17. listopadu 910, Místek, 738 01 Frýdek-Místek

za kterého právně jedná:

Ing. Vladimír Macura, předseda představenstva

IČ: 60793716

DIČ: CZ60793716

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě pod sp. zn. Oddíl B, vložka číslo 1076

bankovní spojení: ČSOB a.s., číslo účtu 198232455/0300

Tel: 558 443 211

E-mail: sekretariat@tsfm.cz

kontaktní osoba ve věcech technických: Bc. Radek Skotnica, vedoucí provozu Technická správa

email: radek.skotnica@tsfm.cz, tel: 558 443 216

- **dále jen zhotovitel**

- **objednatel a zhotovitel dále jen smluvní strany**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl., zákona č. 89/2012 Sb., Občanský zákoník tento dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo k veřejné zakázce „**Úprava plochy amfiteátru – park pod zámekem**“ následujícího znění a obsahu (dále jen dodatek).

**ČLÁNEK 1
PŘEDMĚT DODATKU**

1. Předmětem tohoto dodatku je doplnění a rozšíření ujednání smlouvy o dílo „**Úprava plochy amfiteátru – park pod zámekem**“ ze dne 23. 09. 2025 z důvodu nutnosti provedení dalších dodatečných prací v souvislosti s provedením díla a změny termínu plnění z důvodu nevhodných klimatických podmínek pro finální terénní práce a zatravnění.
2. Článek 2 PŘEDMĚT A ROZSAH PLNĚNÍ smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Rozsah předmětu smlouvy se upravuje o dodatečné stavební práce v rozsahu popsaném ve změnového listu č. 1, který zahrnuje soupis dodatečných prací včetně nacenění.

ČLÁNEK 2

- Článek 3 DOBA, MÍSTO PLNĚNÍ A DALŠÍ PODMÍNKY PLNĚNÍ smlouvy se v odst. 1 upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Zhotovitel je povinen zabezpečit provedení díla v termínu **do 60 dnů od převzetí staveniště vyjma finálních terénních úprav a zatravnění uvedené v položce „terénní úpravy, založení trávníku (uvedení do původního stavu)“ pro které se stanovuje termín provedení do 30. 4. 2026.** Dokončené části díla ve stanovených termínech musí být předány objednateli, a to protokolárním předáním a převzetím bez vad a nedodělků.

ČLÁNEK 3

- Článek 4 CENA DÍLA smlouvy se upravuje a doplňuje o následující ujednání:

Cena za dílo dle smlouvy a znění dodatku č. 1 se sjednává v Kč celkem ve výši:

	Kč bez DPH	DPH 21 %	Kč včetně DPH
Cena dle SoD	190 730,00	40 053,30	230 783,30
Dodatečné práce dle dodatku č. 1	152 542,14	32 033,85	184 575,99
Cena celkem	343 272,14	72 087,15	415 359,29

ČLÁNEK 4

- Článek 5 PLATEBNÍ PODMÍNKY smlouvy se v odst. 3 upravuje a doplňuje o následující ujednání: Smluvní strany sjednávají fakturaci po dokončení daných částí díla v souladu se změnou termínů provedení díla dle dodatku č.1.

ČLÁNEK 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ostatní ujednání smlouvy se nemění.
- Objednatel jako osoba uvedená v ustanovení § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů, uveřejní tento dodatek ke smlouvě způsobem dle tohoto zákona ve lhůtě 30 dnů od okamžiku uzavření. Dodatek nabývá účinnosti okamžikem zveřejnění v registru smluv dle tohoto ujednání.

Přílohy dodatku č.1:

- Příloha č. 1 – Změnový list č. 1
- Příloha č. 2 - Oceněný soupis dodatečných prací

Za objednatele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Za zhotovitele:
Ve Frýdku-Místku, dne

Mgr. Jana Roubalová
vedoucí odboru ŠKMaT

Ing. Vladimír Macura
předseda představenstva