

Dodatek č. 1 ke smlouvě o dílo

č. objednatele: 2024/008473

uzavřené dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění a v souladu s ustanovením § 52 písm. a) ve spojení s ustanovením § 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“), jejímž předmětem je

„Rekonstrukce komunikace Plzeňská cesta v úseku U Českého dvora – K Řečišti“

Objednatel:

1) statutární město Plzeň
náměstí Republiky 1
301 00 Plzeň
IČO 00075370, DIČ CZ00075370

primátor Mgr. Roman Zarzycký
zastoupené Ing. Milanem Sterlym, ředitelem SPRÁVY VEŘEJNÉHO
STATKU MĚSTA PLZNĚ, příspěvkové organizace, na základě plné moci
č.j. ZM – 123/2022 ze dne 25.10.2022

2) VODÁRNA PLZEŇ a.s.

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Plzni oddíl B,
vložka 574

sídlo: Malostranská 143/2, Doudlevce, 326 00 Plzeň

IČ: 25205625 DIČ: CZ25205625

Zastoupena: Ing. Jiřím Kozohorským, MBA, generálním ředitelem, na základě
pověření

oprávněná osoba ve věcech smluvních:

Ing. Jiří Kozohorský, MBA, generální ředitel

oprávněná osoba ve věcech technických:

Zhotovitel:

Společnost Plzeň, ulice Plzeňská: SNP + T4 Building“

sídlo: **SILNICE NEPOMUK s.r.o.**

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

Společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812

Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

Vedoucí společník (Společník 1)

SILNICE NEPOMUK s.r.o.

U Pošty 513, 335 01 Nepomuk

společnost zapsaná v OR Krajského soudu v Plzni, oddíl C, vložka 14184

IČO: 26342812, DIČ: CZ26342812

Josef Skala, Cert. Mgmt. – jednatel společnosti

adresa datové schránky: jkf2c32

Druhý společník (Společník 2)**T4 Building s.r.o.**

Třídvorská 1386, Kolín V, 280 02 Kolín

společnost zapsaná v OR Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 278555

IČ: 04352530 DIČ: CZ04352530

zastoupený: Radek Němec, Ing. Daniel Mandula – jednatelé

adresa datové schránky: uwy79zg

dále jen „zhotovitel“

**I.
Předmět dodatku****a)**

Tímto dodatkem se prodlužuje doba provádění díla specifikovaná v ustanovení odst. 1 článku III. smlouvy o dílo „Doba plnění a místo plnění“ do 30.04.2026 a to z důvodu uvedeného v žádosti zhotovitele (viz příloha).

b)

Tento dodatek shrnuje dodatečné práce, které nebyly předjíhány v soupisu prací, ale jejich potřeba vznikla v důsledku objektivně nepředvídaných okolností a tyto dodatečné stavební práce jsou nezbytné pro provedení původních stavebních prací (tzv. „vícepráce“) a rovněž dílčí práce, které byly předjíhány v soupisu prací, ale bylo je vhodné nebo nezbytné v rámci díla neprovádět (tzv. „méněpráce“).

Výše uvedené změny jsou specifikované a odůvodněné v příloze tohoto dodatku.

Z uvedených důvodů se mění ustanovení článku IV. smlouvy „Cenové ujednání a platební podmínky“ takto:

Kalkulace víceprací:

původně sjednaná cena díla:**1. Cena za dílo celkem činí:**

Cena celkem bez DPH	29 675 000,00	Kč
DPH ve výši 21%	6 231 750,00	Kč
Cena celkem včetně DPH	35 906 750,00	Kč
Slovy: třicetpětmilionůdevětsetšestisícšestmsetpadesát korun českých		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	23.113.421,50	Kč
DPH ve výši 21%	4.853.818,52	Kč
Cena celkem včetně DPH	27.967.240,02	Kč
Slovy: dvacetsedmmilionůdevětsetšedesátsedmtisícdevětštyřicet korun českých dva haléře		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	6.561.578,50	Kč
DPH ve výši 21%	1.377.931,49	Kč
Cena celkem včetně DPH	7.939.509,99	Kč
Slovy: sedmmilionůdevěttřicetdevěttisícipětsetdevět korun českých devadesátdevět haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „vícepráce“ (viz změnový list č. 1 – část města Plzně)

2. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	2 025 330,70 Kč	(tj. 31 700 330,70 Kč)	
DPH ve výši 21%	425 319,45 Kč	(tj. 6 657 069,45 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	2 450 650,15 Kč	(tj. 38 357 400,15 Kč)	
Slovy: třicetosmmilionůtřistapadesátsedmtisícčtyřista korun českých patnáct haléřů			

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	2 025 330,70 Kč	(tj. 25 138 752,20 Kč)	
DPH ve výši 21%	425 319,45 Kč	(tj. 5 279 137,96 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	2 450 650,15 Kč	(tj. 30 417 890,16 Kč)	
Slovy: třicetmilionůčtyřistasedmnácttisícosmsetdevadesát korun českých šestnáct haléřů			

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	6.561.578,50	Kč
DPH ve výši 21%	1.377.931,49	Kč
Cena celkem včetně DPH	7.939.509,99	Kč
Slovy: sedmmilionůdevěttřicetdevěttisícipětsetdevět korun českých devadesátdevět haléřů		

Kalkulace méněprací:

původně sjednaná cena s ohledem na změnu výše uvedenou:

3. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	31 700 330,70 Kč	
DPH ve výši 21%	6 657 069,45 Kč	
Cena celkem včetně DPH	38 357 400,15 Kč	
Slovy: třicetosmmilionůtřistapadesátsedmtisícčtyřista korun českých patnáct haléřů		

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	25 138 752,20 Kč	
DPH ve výši 21%	5 279 137,96 Kč	
Cena celkem včetně DPH	30 417 890,16 Kč	
Slovy: třicetmilionůčtyřistasedmnácttisícosmsetdevadesát korun českých šestnáct haléřů		

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	6.561.578,50	Kč
DPH ve výši 21%	1.377.931,49	Kč
Cena celkem včetně DPH	7.939.509,99	Kč
Slovy: sedmmilionůdevěttřicetdevěttisícipětsetdevět korun českých devadesátdevět haléřů		

Změna oproti původně sjednané ceně díla, tzv. „méněpráce“ (viz změnový list č. 2 – část města Plzně)

4. Cena za dílo celkem činí:

Cena celkem bez DPH	98 354,00 Kč	(tj. 31 601 976,70 Kč)	
DPH ve výši 21%	20 654,34 Kč	(tj. 6 636 415,11 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	119 008,34 Kč	(tj. 38 238 391,81 Kč)	
Slovy: třicetosmmilionůdvěstětřicetosmtisícťřistadevadesátjedna korun českých osmdesátjedna haléřů			

Cena za dílo (část Města Plzně) činí:

Cena celkem bez DPH	98 354,00 Kč	(tj. 25 040 398,20 Kč)	
DPH ve výši 21%	20 654,34 Kč	(tj. 5 258 483,62 Kč)	
Cena celkem včetně DPH	119 008,34 Kč	(tj. 30 298 881,82 Kč)	
Slovy: třicetmilionůdvěstědevadesátosmtisícosmsetosmdesátjedna korun českých osmdesát dva haléřů			

Cena za dílo (část Vodárny Plzeň a.s.) činí:

Cena celkem bez DPH	6.561.578,50	Kč
DPH ve výši 21%	1.377.931,49	Kč
Cena celkem včetně DPH	7.939.509,99	Kč
Slovy: sedmmilionůdevěttřicetdevěttisícipětsetdevět korun českých devadesátdevět haléřů		

Konečná cena předmětu díla s ohledem na výše uvedenou změnu činí **38 238 391,81 Kč.**
(slovy: třicetosmmilionůdvěstětřicetosmtisícťřistadevadesátjedna korun českých osmdesátjedna haléřů)

Článek II.
Závěrečná ustanovení dodatku

1. Tento dodatek č.1 ke smlouvě o dílo nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu poslední ze smluvních stran, nejdříve však dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. (viz odst. 2 tohoto článku)

2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, podléhá uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dohodly, že dodatek k uveřejnění prostřednictvím registru smluv zašle správci registru Statutární město Plzeň.
3. Tento dodatek č.1 má pět stran a je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č. 2024/008473, č.j.: 58/40/24 se nemění.

V Plzni dne:

.....
za objednatele 1)
Ing. Milan Sterly
ředitel
SPRÁVY VEŘEJNÉHO STATKU
MĚSTA PLZNĚ,
příspěvkové organizace

.....
za zhotovitele
Josef Skala, Cert. Mgmt.
jednatel společnosti
SILNICE NEPOMUK s.r.o.

.....
za objednatele 2)
Ing. Jiří Kozohorský, MBA
generální ředitel
VODÁRNA PLZEŇ a.s.