

Změnový list č. 1 ze dne 11. 11. 2025

Název stavby:	Občerstvení Funpark – výměna polykarbonátového zastřešení a oplechování dřevěných vazníků		
Číslo smluvního vztahu:	1393/OI/2025		
Název části stavby (PS, SO):			
Objednatel:	Zhotovitel:		
Statutární město Most	ALLKON s.r.o. (IČO: 25008196)		
Radniční č. p. 1/2, 434 69 MOST	Okružní č. p. 350, 43513 Meziboří u Litvínova		
Na základě oznámení zhotovitele o skutečnostech, které vyžadují provést změnu smluvní dokumentace ve smyslu bodu 7 objednávky. Změna se týká technického řešení díla s dopadem na jeho smluvní cenu a na termín dokončení.			
<u>Původní řešení dle smluvní dokumentace:</u> Realizace dle cenové nabídky. Termín dokončení do 15.11.2025			
<u>Nové řešení:</u> Demontáž a opětovná montáž hromosvodu včetně nové revize. Termín dokončení do 21.11.2025			
<u>Zdůvodnění změny:</u> Z důvodu oplechování vazníků je nutná demontáž hromosvodu, který je na vaznících umístěn. Po dokončení oplechování dřevěných vazníků je nutné hromosvod instalovat zpět. Prodloužení termínu dokončení z důvodu demontáže a zpětné montáže hromosvodu. Tyto práce nebyly součástí původní cenové nabídky			
Realizací změny není dotčena kvalita díla ani ostatní smluvní podmínky a zůstává zachován charakter a účel díla definovaný v projektové dokumentaci a smluvních dokumentech. Případné dodatečné stavební práce plynoucí z realizace změny budou hrazeny v souladu s příslušnými smluvními podmínkami z prostředků objednatele.			
Vliv změny na výkresovou dokumentaci:	ano/ne		
Výkresovou dokumentaci ke změně zpracoval:			

Vliv změny na smluvní cenu:	ano/ne
Cena díla dle smluvního vztahu bez DPH:	240 660,75 Kč
Ponížení /navýšení ceny díla bez DPH:	40 264,00 Kč
Nová cena díla bez DPH:	280 924,75 Kč

Vliv změny na termín dokončení díla:	ano/ne
Termín dokončení díla dle smluvního vztahu:	15.11.2025
Nový termín dokončení díla:	21.11.2025

Změnu navrhuje (jméno, příjmení):

Datum:

Změnový list vyhotovil (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce zhotovitele (jméno, příjmení):

Datum:

Oprávněný zástupce objednatele (jméno, příjmení):


Datum:

Správce rozpočtu (jméno, příjmení):


Datum:

Příloha:

1) rozpočet



Ing. Olga Vyleťalová, vedoucí odboru investic



.....pro Dás staoba žďdný shon, navolepka na:



Okružní 350, 435 13 Meziboří, IČ: 250 08 196

**KRYCÍ LIST NABÍDKY "Objekt
občerstvení včetně sociálního
zařízení Funpark Šibeník Most -
HROMOSVOD"**

demontáž a montáž hromosvodu FUNP	jednotka	cena jedn	celkem je	mont.cen	mont.cel	celkem
demontáž stávajícího hromosvodu	1					
podpěra vedení svorka	122					
montáž drátu Almgsi	120					
revize	1					
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
			0		0	0
					0	0
			4636		35628	40264

Cena celkem bez DPH

40 264,00 Kč

21% DPH

8 455,44 Kč

Cena celkem vč DPH

48 719,44 Kč

Antonín Hurt, jednatel společnosti