

Evidenční číslo objednatele: SO2025-012-01

STRANY SMLOUVY

Česká republika – Správa úložišť radioaktivních odpadů

se sídlem Praha 1, Dlážďená 6, PSČ: 110 00

IČO: 66000769

zastoupená: RNDr. Lukášem Vondrovicem, Ph.D., ředitelem

bankovní spojení: Česká národní banka

číslo účtu: 64726011/0710

ve věcech smluvních oprávněn jednat: [REDACTED]

ve věcech technických:

[REDACTED] manažerka veřejné zakázky, email: [REDACTED], tel. [REDACTED]

[REDACTED] manažer veřejné zakázky, email: [REDACTED], tel. [REDACTED]

[REDACTED] správce ÚRAO Richard, email: [REDACTED], tel. [REDACTED]

(dále jen „objednatel“)

a

Larove s.r.o.

se sídlem: Dlouhá 199/32, 412 01 Litoměřice

zastoupená Přemyslem Čechem, jednatelem

IČO: 10961739

DIČ: CZ10961739

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem,

oddíl C, vložka 47299,

kontaktní osoba: Přemysl Čech, jednatel

(dále jen „zhotovitel“, dále společně jako „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku následující

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

(dále pouze „Dodatek“)

PREAMBULE

- A. Dne 18.7.2025 uzavřely smluvní strany smlouvu o dílo, evidenční číslo objednatele SO2025-012 (dále jen „smlouva“). Smlouva byla uzavřena k veřejné zakázce malého rozsahu dle ustanovení § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů

(dále jen „**ZZVZ**“) s názvem „REKONSTRUKCE STŘEŠNÍ KRYTINY ADMINISTRATIVNÍ BUDOVY ÚRAO RICHARD“.

- B. V rámci realizace stavebních prací byly zjištěny skutečnosti, ze kterých vyplývá potřeba změny cenových podmínek uvedených v čl. V. Cena díla smlouvy, a to z důvodu úpravy rozsahu rekonstrukce střechy v návaznosti na skutečně zjištěný stav střešní konstrukce po demontáži střešní krytiny.
- C. Předmětem tohoto Dodatku je objektivně nezbytné navýšení celkové nabídkové ceny dle smlouvy s ohledem na níže uvedené skutečnosti, jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat.
- D. Analogicky dle ustanovení § 222 odst. 6 ZZVZ smluvní strany deklarují, že v průběhu plnění smlouvy vznikla objektivní potřeba realizace stavebních prací jiným způsobem, než s jakým bylo v původní projektové dokumentaci počítáno a tato potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. V žádném případě takovým provedením nedojde ke změně celkové povahy veřejné zakázky.
- E. Smluvní strany výslovně uvádějí, že cenový nárůst, související s těmito změnami závazku ze smlouvy dle tohoto Dodatku, nepřekročí 30 % původní hodnoty smlouvy analogicky s ustanovením § 222 odst. 9 ZZVZ. Hodnota původního závazku ze smlouvy činí 552 620,65 Kč bez DPH, přičemž navýšení ceny ve znění tohoto Dodatku č. 1 činí 634 764,88 Kč bez DPH, což představuje celkové navýšení 14,86 % hodnoty původní celkové ceny sjednané ve smlouvě. Cenový nárůst 30 % původní hodnoty smlouvy by odpovídal částce 718 406,85 Kč bez DPH.
- F. Návazně na okolnosti uvedené v předchozích odstavcích tohoto článku vznikla nutná potřeba úpravy příslušných smluvních ustanovení.
- G. Přílohou tohoto Dodatku je Změnový list č. 1.

I.

Předmět Dodatku

- 1.1. Článek V. odst. 1 se mění a nově zní:

„1. Dohodnutá cena za provedení díla činí:

634 764,88 Kč bez DPH (slovy: šest set třicet čtyři tisíc sedm set šedesát čtyři korun českých a osmdesát osm haléřů)

133 300,62 Kč sazba DPH (slovy: sto třicet tři tisíc tři sta korun českých a šedesát dva haléřů)

768 065,50 Kč s DPH (slovy: sedm set šedesát osm tisíc šedesát pět korun českých a padesát haléřů).“

1.2. V ostatních částech se smlouva nemění.

II.

Závěrečná ustanovení

- 2.1 Tento Dodatek smlouvy je uzavřen elektronicky, a to tak, že je opatřen uznávanými elektronickými podpisy oprávněných zástupců smluvních stran (dle § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce ve znění pozdějších předpisů). Pokud není z jakéhokoli důvodu uzavřen elektronicky, vyhotovuje se ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží jedno (1) vyhotovení.
- 2.2 Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem zástupců obou smluvních stran a účinnosti okamžikem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s ustanovením § 6 zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v účinném znění.
- 2.3 Stane-li se kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, zůstává platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení Dodatku nedotčena, nevyplývá-li z povahy daného ustanovení, obsahu Dodatku nebo okolností, za nichž bylo toto ustanovení vytvořeno, že toto ustanovení nelze oddělit od ostatního obsahu Dodatku. Smluvní strany se zavazují pro případ neplatnosti, neúčinnosti, či nevykonatelnosti tohoto Dodatku nebo jeho části učinit bez zbytečného odkladu vše potřebné, aby taková neplatnost, neúčinnost, či nevykonatelnost byla co nejefektivněji odstraněna tak, aby byl v co nejvyšší možné míře naplněn účel tohoto Dodatku, respektive konkrétní části Dodatku.
- 2.4 Smlouva ve znění Dodatku zachycuje úplný projev vůle Smluvních stran. Případné změny či doplňky smlouvy ve znění Dodatku mohou být uzavřeny pouze písemnou formou a po jejich podpisu smluvními stranami se stávají nedílnou součástí smlouvy. Smluvní strany tohoto Dodatku po jeho přečtení potvrzují, že jeho obsah, závazky, prohlášení, práva a povinnosti odpovídají jejich pravé, vážné a svobodné vůli, a že Dodatek byl uzavřen po vzájemném projednání, přičemž obě smluvní strany měly možnost jeho obsah ovlivnit, nikoli v tísní za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz všech zde sjednaných podmínek připojují obě smluvní strany své podpisy.

V Praze dne

V Litoměřicích dne

Za objednatele:



RNDr. Lukáš Vondrovic, Ph.D., ředitel

Za zhotovitele:



Přemysl Čech, jednatel