



Spolufinancováno
Evropskou unií



MINISTERSTVO
PRO MÍSTNÍ
ROZVOJ ČR



Agendové číslo: **00446/2025/IM/1**

Identifikátor: **KUMSX03917WN**


DODATEK č. 1
ke smlouvě o dílo č. 00446/2025/IM

I.
Smluvní strany

1. Moravskoslezský kraj

se sídlem: 28. října 2771/117, 702 00 Ostrava
zastoupen: Ing. Bc. Liborem Vajdou, vedoucím odboru investičního
a majetkového
IČO: 70890692
DIČ: CZ70890692
bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.
číslo účtu: 200184-1650676349/0800

Osoby oprávněné jednat ve věcech realizace stavby:



Zástupci pro administraci projektu, kontaktní osoby vůči řídicím a kontrolním orgánům:



(dále jen „objednatel“)

2. GEOSAN GROUP a.s.

se sídlem: U Nemocnice 430, 280 02 Kolín III
zastoupena: Františkem Vaculíkem, předsedou představenstva
Ing. Kamilem Vykydalem, členem představenstva
IČO: 28169522
DIČ: CZ28169522
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
číslo účtu: 6446732/0800

bankovní spojení: ČSOB a.s.
číslo účtu: 17830833/0300
bankovní spojení: PPF banka a.s.
číslo účtu: 2040770009/6000
bankovní spojení: Všeobecná úvěrová banka a.s., pobočka Praha
číslo účtu: 1000002705/6700

datová schránka: i7vcy29

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. B 12459

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

(dále jen „zhotovitel“)

II. Základní ustanovení

1. Smluvní strany uzavřely dne 24.02.2025 smlouvu o dílo ev. č. 00446/2025/IM (dále jen „smlouva“), jejímž předmětem je realizace stavby **„Městečko bezpečí“** (dále jen „stavba“ či „dílo“).
2. V průběhu realizace díla vyvstala potřeba provedení dalších níže uvedených prací a dodávek, které nejsou obsaženy v projektové dokumentaci pro provedení stavby (dále jen „DPS“) a v soupisu prací a jsou nutné k řádnému dokončení díla (dále jen „vícepráce“); zároveň se smluvní strany dohodly, že v rámci díla dle DPS nebudou provedeny některé níže uvedené práce a dodávky, které již nejsou nutné pro jeho provedení (dále jen „méněpráce“):

Změna č.1: Kácení zeleně

Před zahájením stavebních prací bylo zjištěno, že bude nutno pokácet stromy a keře nacházející se ve staveništi, kdy tyto práce nejsou obsaženy v původním soupisu prací. Bylo dohodnuto, že kácení stromů provede zdarma HZS MSK v rámci odborného výcviku a kácení keřů včetně likvidace větví a pařezů provede zhotovitel v rámci VCP.

Část kmenů si ponechá vlastník pozemku firma Ingka Centres Ostrava s.r.o., zbylá část bude předána příspěvkové organizaci Střední škola stavební a dřevozpracující, Ostrava, pro výukové účely.

Vzhledem ke skončení platnosti vydaného povolení ke kácení bylo nutno požádat o jeho prodloužení, vyčkat na jeho vydání a nabytí právní moci, zajistit prohlídku stromů ornitologem včetně jeho písemného vyjádření k neexistenci hnízdicích ptáků. Před zahájením kácení bylo nutno předat HZS MSK veškeré podklady jako dendrologický posudek, seznam stromů a výkresy se zákresem stromů, platná povolení ke kácení, stanovisko ornitologa a provést proškolení BOZP všech 3 směn příslušníků HZS MSK.

Provedení těchto prací vyžaduje prodloužení doby plnění o 63 dnů.

Hodnota víceprací činí 254.315,12 Kč bez DPH.

Změna č.2: Veřejné osvětlení - nové sloupy a výložníky, změna kabelu, návěstidla pro heliport, zrušení betonových základů, doprojektování části VO

2a Demontáž sloupů VO u chodníků:

Ve výkazu výměr není obsažena demontáž a odpojení 2 ks sloupů VO včetně příslušenství, které jsou v kolizi s budoucím vjezdem na parkoviště autobusů a je nutno je odstranit.

2b Nové sloupy VO a výložníky:

Bude provedena změna specifikace VO uvedená v DPS dle specifikace standardů Ostravských komunikací a.s. (budoucí správce VO). Vícepráce budou zahrnovat dodávku nových sloupů a výložníků, související stavební úpravy a provedení nových základů.

2c Změna kabeláže:

V DPS byly navrženy AYKY kabely, kdy z důvodu uvedeného v části 2b bude nutno nahradit tyto za CYKY kabely.

2d Návěstidla pro heliport:

Z důvodu blízkosti heliportu Letecké záchranné služby ZZS MSK bude nutno dodat a namontovat 2 ks návěstních majáků na nově osazené sloupky VO pro zajištění bezpečného provozu záchranářských vrtulníků.

2e Zrušení ŽB základu:

Z důvodu napojení nových svítidel VO do stávajícího okruhu bylo nutno vybourat původní základy stávajících sloupů VO, což nebylo obsahem DPS ani soupisu prací.

2f Doprojektování VO:

Vzhledem ke specifickým požadavkům budoucího správce VO bude nutno zajistit schéma návrhu a napojení nově dodávaných sloupů VO do stávajících rozvodnic.

Hodnota víceprací činí 504.688,20 Kč bez DPH, hodnota méněprací činí 59.387,86 Kč bez DPH.

Změna č.3: IO 09 Dešťová kanalizace

Předmětem změny je úprava hloubky vsaků objektu IO 09 Dešťová kanalizace. Při provádění prací geotechnik zkontroloval výkopy, posoudil vsakovací poměry a určil novou hloubku výkopů tak, aby vsaky správně vsakovaly svedenou dešťovou vodu. V této souvislosti je nutné provést zkoušky propustnosti upravené nivelety. Změna dále narovnává rozpor mezi výkazem výměr a DPS.

Při provádění zemních prací došlo k obnažení stávajícího potrubí funkčních historických drenáží, které bylo znovu propojeno tak, aby dále plnilo svoji funkci a nebyly tak navýšovány přítoky do vsaků.

Prodloužení těchto prací vyžaduje prodloužení doby plnění o 7 dnů.

Hodnota víceprací činí 542.223,20 Kč bez DPH.

3. Realizace změny č. 1 a změny č. 3 si vyžádá prodloužení doby plnění pro provedení díla o 70 dnů.
4. Bližší specifikace všech víceprací a méněprací je uvedena v příloze č. 2 tohoto dodatku.

III. Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené se smluvní strany dohodly na následujících změnách smlouvy:

1. Vícepráce uvedené v tomto dodatku jsou nedílnou součástí díla, zhotovitel se zavazuje k jejich provedení a rozsah díla uvedený v čl. III odst. 1 smlouvy se o jejich provedení rozšiřuje. V rámci díla nebudou provedeny méněpráce uvedené v tomto dodatku.
2. **Hodnota víceprací** činí:

cena bez DPH	1.301.226,52 Kč
DPH 21 %	273.257,57 Kč
Cena celkem vč. DPH	1.574.484,09 Kč
3. **Hodnota méněprací** činí:

cena bez DPH	59.387,86 Kč
DPH 21 %	12.471,45 Kč
Cena celkem vč. DPH	71.859,31 Kč

4. **Cena za dílo, sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se zvyšuje o hodnotu rozdílu víceprací a méněprací a činí:**
- | | |
|----------------------------|--------------------------|
| cena bez DPH | 115.355.838,66 Kč |
| DPH 21 % | 24.224.726,12 Kč |
| cena celkem vč. DPH | 139.580.564,78 Kč |
- (sto třicet devět miliónů pět set osmdesát tisíc pět set šedesát čtyři korun českých a sedmdesát osm haléřů)**
5. Příloha č. 1 smlouvy – Rekapitulace nákladů stavby se nahrazuje novým zněním, které je přílohou č. 1 tohoto dodatku.
6. V čl. IV odst. 1 smlouvy se text „do 390 dnů“ nahrazuje textem „do 460 dnů“.

IV. Závěrečná ustanovení

1. Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti beze změny.
2. Je-li tento dodatek uzavírán v listinné podobě, vyhotovuje se ve 3 stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží 2 a zhotovitel 1 vyhotovení. Je-li tento dodatek uzavírán elektronicky, obdrží obě strany její elektronický originál opatřený elektronickými podpisy.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv provede objednatel.
4. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou:
Příloha č. 1 – Rekapitulace nákladů stavby
Příloha č. 2 – Soupisy stavebních prací pro vícepráce

V Ostravě dne

Elektronický podpis: 12.11.2025
Certifikát autora podpisu:
Jméno: Ing. Bc. Libor Vajda
Vydal: PostSignum Qualified CA 4
Platnost do: 11.2.2028 13:01 +01:00

za objednatele
Ing. Bc. Libor Vajda
vedoucí odboru investičního
a majetkového

V Ostravě dne

Ing. Kamil Vykydal

 Digitální podpis:
30.10.2025 10:38:35

za zhotovitele
Ing. Kamil Vykydal
člen představenstva

František Vaculík

 Digitální podpis:
30.10.2025 13:40:45

za zhotovitele
František Vaculík
předseda představenstva

K uzavření tohoto dodatku je za objednatele oprávněn vedoucí odboru investičního a majetkového Krajského úřadu Moravskoslezského kraje, a to na základě usnesení rady kraje č. 9/505 ze dne 10.02.2025 a pověření č. 1/2025 ze dne 12.02.2025.

Rekapitulace víceprací, méněprací pro Dodatek č. 1			
Stavba:		Městečko bezpečí	
Zhotovitel:	GEOSAN GROUP a. s. U Nemocnice 430 280 02 Kolín III	IČO: 281 69 522	DIČ: CZ28169522
Vypracoval: Rozpis cený			
			Celkem
Základ pro sníženou DPH	15 %	0 CZK	
Snížená DPH	15 %	0 CZK	
Základ pro základní DPH	21 %	1 241 838,66 Kč CZK	
Základní DPH	21 %	260 786,12 Kč CZK	
Zaokrouhlení			0 CZK
Cena celkem bez DPH			1 241 838,66 Kč CZK
Cena celkem s DPH			1 502 624,78 Kč CZK
v _____ _____ Za zhotovitele c _____ r _____ _____ Za objednatele			

Rekapitulace víceprací, méněprací pro Dodatek č. 1					
Číslo	Název	Cena	DPH	Cena celkem	
ZL č. 1	VCP - Kácení zeleně	254 315,12 Kč	53 406,18 Kč	307 721,30 Kč	4
ZL č. 2.a	VCP - Demontáž a odpojení sloupů u chodníku	32 598,62 Kč	6 845,71 Kč	39 444,33 Kč	4
ZL č. 2.b	VCP - Sloupy + výložníky	288 294,95 Kč	60 541,94 Kč	348 836,89 Kč	4
ZL č. 2.b	MNP- sloupy + výložníky	- 52 511,76 Kč	- 11 027,47 Kč	- 63 539,23 Kč	4
ZL č. 2.c	VCP - Změna kabelu AYKY/CYKY	24 205,50 Kč	5 083,16 Kč	29 288,66 Kč	4
ZL č. 2.c	MNP - Změna kabelu AYKY/CYKY	- 6 876,10 Kč	- 1 443,98 Kč	- 8 320,08 Kč	4
ZL č. 2.d	VCP - D+M návěstidel pro heliport	57 359,58 Kč	12 045,51 Kč	69 405,09 Kč	4
ZL č. 2.e	VCP - Zrušení železobetonového základu	76 215,41 Kč	16 005,24 Kč	92 220,65 Kč	4
ZL č. 2.f	VCP - doprojektování VO kolem chodníku	26 014,14 Kč	5 462,97 Kč	31 477,11 Kč	4
ZL č. 3.a	VCP-IO 09.3 prohloubení vsaku	337 444,70 Kč	70 863,39 Kč	408 308,09 Kč	6
ZL č. 3.b	VCP-IO 09.1 prohloubení vsaku	30 538,93 Kč	6 413,18 Kč	36 952,11 Kč	6
ZL č. 3.c	VCP-IO 09.2 prohloubení vsaku	60 692,02 Kč	12 745,32 Kč	73 437,34 Kč	6
ZL č. 3.d	VCP-IO 09 doplnění chybějícího	113 547,55 Kč	23 844,99 Kč	137 392,53 Kč	6
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
		- Kč	- Kč	- Kč	
Celkem za stavbu		1 241 838,66 Kč	260 786,12 Kč	1 502 624,78 Kč	

VCP	1 301 226,52 Kč	273 257,57 Kč	1 574 484,09 Kč
MP	- 59 387,86 Kč	- 12 471,45 Kč	- 71 859,31 Kč

ZMĚNOVÝ LIST Č. 1 KÁCENÍ ZELENĚ

O	P	Úroveň	TC	ČP	TV	Typ položky	Kód položky	Popis	MJ	Množství	J. cena indexovaná	Index ceny	Celková cena	Hmotnost celkem	Suť celkem	Nh celkem	TD
		1			D	HSV		Práce a dodávky HSV					254 315,12	0,000	0,000	318,841	
		>2			D	1		Zemní práce					224 055,50	0,000	0,000	318,841	
		>3	oc	7	K	HSV	111212311	Odstranění nevhodných dřevin do 100 m2 v přes 1 m bez odstranění pařezů v rovině nebo svahu do 1:5	m2	339,000	139,00	1,000	47 121,00	0,000	0,000	99,327	vlast.
		>3	oc	2	K	HSV	111251103	Odstranění křovin a stromů průměru kmene do 100 mm i s kořeny sklonu terénu do 1:5 z oslově plochy přes 500 m2 strojně	m2	1 050,000	13,20	1,000	13 860,00	0,000	0,000	33,600	vlast.
		>3	oc	3	K	HSV	112151351	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,1 do 0,2 m	kus	2,000	2 660,00	1,000	5 320,00	0,000	0,000	7,326	vlast.
		>3	oc	4	K	HSV	112151352	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,2 do 0,3 m	kus	3,000	3 350,00	1,000	10 650,00	0,000	0,000	16,587	vlast.
		>3	oc	5	K	HSV	112151353	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,3 do 0,4 m	kus	1,000	5 810,00	1,000	5 810,00	0,000	0,000	10,292	vlast.
		>3	oc	6	K	HSV	112151354	Kácení stromu s postupným spouštěním koruny a kmene D přes 0,4 do 0,5 m	kus	2,000	11 800,00	1,000	23 600,00	0,000	0,000	40,986	vlast.
		>3	oc	11	K	HSV	112155115	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene do 300 mm s naložením	kus	5,000	230,00	1,000	1 150,00	0,000	0,000	0,750	vlast.
		>3	oc	12	K	HSV	112155121	Štěpkování stromků a větví v zapojeném porostu průměru kmene přes 300 do 500 mm s naložením	kus	3,000	330,00	1,000	990,00	0,000	0,000	0,630	vlast.
		>3	oc	10	K	HSV	112155311	Štěpkování keřového porostu středně hustého s naložením	m2	1 050,000	21,90	1,000	22 995,00	0,000	0,000	14,700	vlast.
		>3	oc	9	K	HSV	112155315	Štěpkování keřového porostu hustého s naložením	m2	339,000	28,90	1,000	9 797,10	0,000	0,000	6,102	vlast.
		>3	oc	20	K	HSV	112251101	Odstranění pařezů průměru přes 100 do 300 mm	kus	5,000	400,00	1,000	2 000,00	0,000	0,000	1,945	vlast.
		>3	oc	21	K	HSV	112251102	Odstranění pařezů průměru přes 300 do 500 mm	kus	3,000	756,00	1,000	2 268,00	0,000	0,000	2,202	vlast.
		>3	oc	17	K	HSV	162201401	Vodorovné přemístění větví stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	980,000	34,00	1,000	33 320,00	0,000	0,000	55,860	vlast.
		>3	oc	13	K	HSV	162201411	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 100 do 300 mm	kus	5,000	519,00	1,000	2 595,00	0,000	0,000	3,100	vlast.
		>3	oc	14	K	HSV	162201412	Vodorovné přemístění kmenů stromů listnatých do 1 km D kmene přes 300 do 500 mm	kus	3,000	1 100,00	1,000	3 300,00	0,000	0,000	3,720	vlast.
		>3	oc	24	K	HSV	162201421	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 100 do 300 mm	kus	5,000	105,00	1,000	525,00	0,000	0,000	0,500	vlast.
		>3	oc	25	K	HSV	162201422	Vodorovné přemístění pařezů do 1 km D přes 300 do 500 mm	kus	3,000	412,00	1,000	1 236,00	0,000	0,000	1,332	vlast.
		>3	oc	18	K	HSV	162301931	Příplatek k vodorovnému přemístění větví stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	19 600,000	1,71	1,000	33 516,00	0,000	0,000	19,600	vlast.
		>3	oc	19	K	HSV	162301951	Příplatek k vodorovnému přemístění kmenů stromů listnatých D kmene přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	60,000	2,69	1,000	161,40	0,000	0,000	0,060	vlast.
		>3	oc	22	K	HSV	162301971	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 100 do 300 mm ZKD 1 km	kus	100,000	3,82	1,000	382,00	0,000	0,000	0,100	vlast.
		>3	oc	23	K	HSV	162301972	Příplatek k vodorovnému přemístění pařezů D přes 300 do 500 mm ZKD 1 km	kus	60,000	7,65	1,000	459,00	0,000	0,000	0,120	vlast.
		>3	fc	26	K	HSV	162301R01	doprava a manipulace techniky	kompl	1,000	3 000,00	1,000	3 000,00	0,000	0,000	0,002	vlast.
		1			D	HZS		Hodinové zúčtovací sazby					13 628,00	0,000	0,000	25,000	
		>2	oc	8	K	HZS	HZS2111	Hodinová zúčtovací sazba tesař špačkování z důvodů manipulace	hod	16,000	503,00	1,000	8 048,00	0,000	0,000	16,000	vlast.
		>2	oc	28	K	HZS	HZS4231	Hodinová zúčtovací sazba technik	hod	9,000	620,00	1,000	5 580,00	0,000	0,000	9,000	vlast.
		1			D	VRN		Vedlejší rozpočtové náklady					0,00	0,000	0,000	0,000	
		>2			D	VRN1		Průzkumné, zeměměřičské a projektové práce					16 631,62	0,000	0,000	0,000	
		>3	fc	27	K	VRN	011215100	Ornitologický průzkum	kompl	1,000	16 631,62	1,000	16 631,62	0,000	0,000	0,000	vlast.

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městečko bezpečí - Ostrava
Objekt:
IO 12 - PŘELOŽKA VO

VCP - demontáž a odpojení sloupů u chodníku 32 598,62

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
VCP - demontáž a odpojení sloupů u chodníku							32 598,62
27	K	218100109	Odpojení vodičů ze svorkovnice průřezu žíly do 35 mm2	kus	15,000	30,32	454,80
29	K	3	Demontáž svítidla výbojkového průmyslového nebo venkovního z výložníku	kus	2,000	221,03	442,06
30	K	218204011	Demontáž stožárů osvětlení ocelových samostatně stojících délky do 12 m	kus	2,000	1 559,63	3 119,26
31	K	218204103	Demontáž výložníků osvětlení jednoramenných sloupových hmotnosti do 35 kg	kus	2,000	486,75	973,50
76	K	K018	Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp.	ks	1,000	16 756,88	16 756,88
79	K	HZS2231	Hodinová zúčtovací sazba elektrikář	hod	4,000	319,18	10 213,76
82	K	K022	Jednání se správci sítí, součinnost se správcem VO, koordinace se zhotoviteli jiných prací v areálu	hod	2,000	319,18	638,36

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:
Městečko bezpečí - Ostrava
Objekt:

IO 12 - přeložka VO

VCP - sloupy + výložníky - dle skutečnosti 235 783,19

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
----	-----	-----	-------	----	----------	--------------	-------------------

Náklady soupisu celkem

MNP a VCP - dodávka + montáž návěstidel pro heliport 235 783,19

9	M	31674107r	stožár osvětlovací uliční 159/108/89 tl.4mm v 8m - velknutý	kus	-4,000	10 667,49	-42 669,96
11	M	31673000	výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1800 mm vyložení 1500mm	kus	-4,000	2 460,45	-9 841,80
			MNP celkem				-52 511,76
			stožár osvětlovací uliční - svítidlo 10m - přírubový	kus	4,000	52 139,18	208 556,70
			Výložník obloukový jednoduchý k osvětlovacím stožárům uličním výška 1,5m	kus	4,000	4 424,35	17 697,42
			Stožárová rozvodnice ke stožárům, 1 okruh	kus	4,000	1 624,16	6 496,65
			Betonový základ pro přírubový stožár - prefabrikát	kus	4,000	7 305,09	29 220,35
			Betonový základ pro přírubový stožár - prefabrikát - montáž	kus	4,000	5 376,60	21 506,40
			Montážní mechanismy	celek	1,000	4 817,43	4 817,43
			VCP celkem				288 294,95
			VCP celkem				288 294,95
			MNP celkem				-52 511,76

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba:

Městečko bezpečí - Ostrava

Objekt:

IO 12 - Přeložka VO

VCP - Změna kabelu AYKY/CYKY

17 329,40

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cena vá souta va
----	-----	-----	-------	----	----------	-----------------	----------------------	---------------------------

Náklady soupisu celkem

			VCP, MNP - Změna druhu kabelu - AYKY/CYKY				17 329,40	
25	K	210902111	Montáž kabelu Al do 1 kV plného nebo laněného kulatého žíly 4x16 mm2 (např. AYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	-110,000	21,76	-2 393,60	
26	M	34112316	kabel instalační jádro Al plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (AYKY) 4x16mm2	m	-110,000	40,75	-4 482,50	
			MNP celkem				-6 876,10	
5	K	741122133	Montáž kabel Cu plný kulatý žíla 4x10 mm2 zatažený v trubkách (např. CYKY)	m	110,000	69,40	7 634,00	
6	M	34111076	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 4x10mm2	m	126,500	131,00	16 571,50	
			VCP celkem				24 205,50	

VCP celkem

24 205,50

MNP celkem

-6 876,10

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městečko bezpečí - Ostrava
Objekt: IO 12 - přeložka VO

VCP - D+M návěstidel pro heliport 57 359,58

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem								
VCP - dodávka + montáž návěstidel pro heliport							57 359,58	
7	K	741376031	Montáž návěstního svítidla pro bezpečnost leteckého provozu	kus	2,000	652,87	1 305,74	CS ÚRS 2023 17
91	K	R	Návěstidlo LED nízké svítivosti - překážkové	kus	2,000	19 602,37	39 204,74	CS ÚRS 2023 19
23	K	210813011	Montáž kabelu Cu plného nebo laněného do 1 kV žily 3x1,5 až 6 mm2 (např. CYKY) bez ukončení uloženého pevně	m	3,000	18,14	54,42	CS ÚRS 2023 13
24	M	34111030	kabel instalační jádro Cu plné izolace PVC plášť PVC 450/750V (CYKY) 3x1,5mm2	m	3,000	12,60	37,80	CS ÚRS 2023 14
76	K	K018	Montážní mechanismy, zařízení, lešení, žebříky atp.	ks	1,000	16 756,88	16 756,88	CS ÚRS 2023 59

ZMĚNOVÝ LIST Č. 2E

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městečko bezpečí - Ostrava
Objekt: IO 12 - Přeložka VO

VCP - Zrušení železobetonových základů + přebytečný výkopek 76 215,41

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množství	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]
Náklady soupisu celkem							
			VCP - Zrušení železobetonového základu	47 270,48			
		Nová položka	Vytrhání obrub	m	6,000	112,00	672,00
1	K	468031211	Rozebrání dlažeb při elektromontážích ručně z dlaždic zámkových do písku spáry nezalitě	m2	3,000	69,42	208,26
2	M	59217026	obrubník bet.silniční	m	2,040	300,00	612,00
3	K	460891221	Osazení silničního obrubníku do betonu	m	2,000	286,00	572,00
65	K	460881513	Kladení dlažby z kostek kamenných do mozaiky do lože z kameniva těženého při elektromontážích	m2	1,000	754,02	754,02
		58381005	kostka štípaná dlažební 4/6 šedá	m2	1,020	563,00	574,26
4	K	961055111	Bourání základu ze železobetonu 1,5x0,8x0,8x3	m3	2,880	7 480,00	21 542,40
5	K	997312111	Naložení suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	6,624	379,00	2 510,50
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	6,624	295,11	1 954,81
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	132,480	12,89	1 707,67
6	K	469973111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 01	t	6,624	2 440,00	16 162,56
			VCP - Přebytečný výkopek	28 944,93			
7	K	997312111	Naložení suti a vybouraných hmot na dopravní prostředek	t	26,912	379,00	10 199,65
54	K	997013501	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku nebo meziskládku do 1 km se složením	t	26,912	295,11	7 942,00
55	K	997013509	Příplatek k odvozu suti a vybouraných hmot na skládku ZKD 1 km přes 1 km	t	538,240	12,89	6 937,91
56	K	460361111	Poplatek za uložení zeminy na skládce (skládkovné) kód odpadu 17 05 04	t	26,912	143,63	3 865,37

KRYCÍ LIST SOUPISU PRACÍ

Stavba: Městečko bezpečí - Ostrava
Objekt: IO 12 - přeložka VO

VCP - doprojektování VO u komunikace od kruhového objezdu a kolem nového 26 014,14

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstv í	J.cena [CZK]	Cena celkem [CZK]	Cenová soustava
Náklady soupisu celkem			VCP - doprojektování VO				26 014,14	
1	K	000-A02-0132 44000	projekční činnost na části přeložky VO	kus	1,000	26 014,14	26 014,14	IND

