



137/25/D2

Vodovody a kanalizace
Pardubice, a.s.
Teplého 2014
530 02 Pardubice

DODATEK Č.2 SMLOUVY O DÍLO

číslo: 1705/2024

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále jen občanský zákoník).

I. SMLUVNÍ STRANY

1/ Objednatel:

Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

sídlo: Pardubice - Zelené předměstí, Teplého 2014, PSČ 530 02

společnost je zapsána ve Veřejném rejstříku, vedeném Krajským soudem
v Hradci Králové, oddíl B, vložka 999

zastoupena:

Leoš Malina – předseda představenstva

IČO:

60108631

DIČ:

CZ60108631

bankovní spojení:

č. účtu:

telefon:

e-mail:

ve věcech smluvních oprávněni jménem objednatele jednat:

ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy je oprávněn jménem objednatele jednat a podepisovat:

2/ Zhotovitel:

Stavoka Kosice, a.s.

sídlo/místo podnikání: Kosice 130, 503 51 Kosice

společnost je zapsána v OR vedeném KS v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1689

zastoupena:

Ing. Lukáš Horálek, předseda představenstva

IČO:

252 75 119

DIČ:

CZ2527519

bankovní spojení:

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ust. § 2586 a násl. zák. č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, tento **Dodatek č.2:**

1. Důvod a účel dodatku

- objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 20.6.2024 Smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla „VDJ Koudelka“ (dále již jen „smlouva“).
- Smlouva byla uzavřena na základě provedeného zadávacího řízení na stejnojmennou veřejnou zakázku a vychází z podmínek stanovených v tomto zadávacím řízení.
- Po zahájení prací byla zjištěna nutnost změn předmětu díla proti stavu předpokládanému zadávací dokumentací.

2. Změna předmětu díla

- Smluvní strany se dohodly na tom, že předmět díla se mění na základě ZL č.03, které jsou nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2.

3. Změna ceny díla

- | | |
|---|---------------------------------|
| - Původní cena díla dle SOD a Dodatku č.1 bez DPH | 26.089.037,64 Kč bez DPH |
| - ZL č.03 celkem | -204.505,- Kč bez DPH |
| - Nová cena díla | 25.884.532,64 Kč bez DPH |
| - DPH 21% | 5.435.751,85 Kč |
| - Nová cena díla vč. DPH | 31.320.284,49 Kč vč. DPH |

4. Závěrečná ustanovení

- Účastníci prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje úplnou a konečnou dohodu o předmětu dodatku a žádná ústní jednání, nebyl mezi účastníky učiněna.
- Ustanovení smlouvy tímto dodatkem neupravená, zůstávají v platnosti beze změny.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá strana obdrží po dvou. Dodatek nabývá platnosti v den podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv. Obě strany prohlašují, že došlo k dohodě v celém rozsahu.

5. Přílohy:

ZL č.3

Ing.
Lukáš
Horálek
Digitally signed
by Ing. Lukáš
Horálek
Date: 2025.10.24
09:48:23 +02'00'

V Pardubicích dne

V Koticích dne.....

Za objednatele:

Leoš Malina, DiS.



VODOVODY A KANALIZACE
PARDUBICE

Digitální podpis: 10.11.2025 10:40
leos.malina@vapkpc.cz

Za zhotovitele:

.....
Leoš Malina
předseda představenstva
Vodovody a kanalizace Pardubice, a.s.

.....
Ing. Lukáš Horálek
předseda představenstva
Stavoka Kosice, a.s.