


„Rekonstrukce venkovního schodiště“
Základní škola Burešova 1130/14, Praha 8, kat.úž.Kobylisy

Dodatek č.1

ke smlouvě o dílo č.VR 15/2017 (dále jen „smlouva“)


Níže uvedeného dne, měsíce a roku **uzavřely smluvní strany:**

Čl. I.
SMLUVNÍ STRANY

1.1 Objednatel : **Servisní středisko pro správu svěřeného majetku MČ Praha 8,**
příspěvková organizace
Sídlo : U Synagogy 2, Praha 8, PSČ 180 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Ing. Stanislav Hladiš, ředitel Servisního střediska
b) ve věcech technických: 
IČ : 00639524
DIČ : CZ00639524
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „objednatel“),

a

1.2. Zhotovitel : **BOINT spol. s.r.o.**
Sídlo : Vrážská 1562/24a, Praha 5 Radotín, PSČ 153 00
Doručovací adresa : 
Osoby oprávněné jednat
a) ve věcech smluvních : Bohumír Čížek, jednatel společnosti
b) ve věcech technických: 
IČ : 26343312
DIČ : CZ26343312
Bankovní ústav : 
Číslo účtu : 
E-mail : 

(dále jen „zhotovitel“),

zhotovitel a objednatel společně dále také jen „smluvní strany“

tento dodatek č.1 ke smlouvě (dále jen „dodatek“)

Článek I.

- 1. Článek III smlouvy „PŘEDMĚT DÍLA“ se rozšiřuje o dodatečné stavební práce, které jsou specifikovány v položkovém rozpočtu dodatečných stav.prací - viz příloha č.1 dodatku.**

Dodatečné stavební práce (dále jen „vícepráce“) nebyly obsaženy v původních zadávacích podmínkách a jejich provedení je nezbytné pro dokončení původního předmětu díla.

Zároveň se z předmětu díla vypouští méněpráce - odpočty ze smluvní ceny díla, které byly obsaženy v původních zadávacích podmínkách, ale nebyly realizovány a které jsou specifikovány v příloze č.2 tohoto dodatku.

2. V článku VI smlouvy, **„CENA ZA DÍLO“** se v odst.6.1. **navyšuje** celková cena díla (bez DPH) na celkovou částku **814.953,72 Kč** bez DPH (slovy: osmsetčtrnáctisíc devětsetpadesát tři korun českých bez DPH) následovně:

	Cena bez DPH	DPH 21%	Cena vč.21% DPH
Původní smluvní cena za dílo dle smlouvy			
Celková cena víceprací dle přílohy č.1 dodatku			
Celková cena méněprací dle přílohy č.2 dodatku			
Celková smluvní cena za dílo dle smlouvy ve znění tohoto dodatku			

Zhotovitel je povinen účtovat DPH ve výši stanovené zákonem v den zdanitelného plnění.

Článek II. Závěrečná ustanovení

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo č.VR 15/2017 nedotčené tímto dodatkem, zůstávají beze změn v platnosti.
2. Tento dodatek se vyhotovuje ve 4 stejnopisech, z nichž dva stejnopisy obdrží objednatel a dva Stejnopisy zhotovitel.
3. Smluvní strany jsou si vědomy, že tento dodatek podléhá povinnému uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., zákon o registru smluv, v platném znění (dále jen „**zákon o registru smluv**“), a dohodly se, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv dle § 4 zákona o registru smluv v takovém případě zajistí objednatel. Zhotovitel pro tento účel dává objednateli neodvolatelný souhlas s tím, že objednatel tento dodatek a údaje o tomto dodatku uveřejní dle zákona o registru

smluv, a to v rozsahu dle úvahy objednatele. Zhotovitel dále pro tento účel dává objednateli souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, v jakém je nezbytný pro splnění povinnosti uveřejnění tohoto dodatku dle zákona o registru smluv.


4. Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oběma Smluvními stranami.

V Praze dne 6.9.2017

V Praze dne 6.9.2017

Za objednatele :

Za zhotovitele :



Příloha 1 - Rozpočet víceprací (změnový list č.1)

Příloha 2 - Rozpočet méněprací (změnový list č.2)

Výpis a ceny VP

„schody ZŠ Burešova,,

BOINT s.r.o.

28.06.2017

jednotky
výměra dle
CN
jednotková cena
cena dle CN

číslo položky

zemní práce

139600012RA0

Ruční výkop v hornině 3 - dočištění výkopu

460110001R00

Sonda pro vyhledání kabelů - výkop

139601102R00

Ruční výkop jam, rýh a šachet v hornině tř. 3

174100010RA0

Zásyp jam, rýh a šachet sypaninou

460030102R00

Vytrhání obrubníků, lože MC, stojatých

123100010RA0

ruční okop kanalizace-nebyla zakreslena v PD

721110917R00

Oprava - propojení dosavadního potrubí DN 150

123100010RA0

Výkop zářezu pro podzemní vedení v hornině 1-4

174100010RA0

zásyp a zapískování kabelů a zemnicího pásku ve výkopu

899102111RT2

Osazení poklopu s rámem do 100 kg, včetně dodávky poklopu lit. s rámem 600 x 600

210R1

Prověření a odstranění neznámého kabelu nalezeného při výkopových pracích

součet zemní práce

Vícepráce schválené investorem

základy

274311511R00

Beton základ. pasů prokl. kamenem C 20/25 - neobsahovala PD

998152121R00

přesun materialu

součet základy

ostatní - při změně PD armatury, bylo nutno navýšit pracovní kroky bednění a

betonáže

998152121R00

oplocení staveniště od 4.5 - 3.7 2017 - 220kč/den

998152121R00

přesun hmot pro zábrany

D+M zábran na koruně stěny

ostatní součet

Celkem

SOUČET JEDNOTLIVÝCH KAPITOL BEZ DPH

P1

53	K	578143113 R	Litý asfalt tl 50 mm š do 3 m
46	K	430361823 R	Výlamovací výztuž pro podesty tl. 250mm 2x prům. 12/150, kompletní provedení - dle popisu v proj. dok.
64	K	919735111	Řezání stávajícího živičného krytu hl do 50 mm
54	K	596212210	Kladení zámkové dlažby pozemních komunikací tl 80 mm skupiny A pl do 50 m2
55	M	59245109 OR	dlažba 20x10x8 cm přírodní
57	K	63131901 2R	Povrchová úprava betonových konstrukcí ochranným + protikarbonatačním bezbarvým
62	M	59217410 OR	obrubník betonový 100/10/25cm
73	M	283758610	deska z pěnového polystyrenu EPS 50 Z 1000 x 500 x 100 mm
1	K	11310712 4	Odstranění podkladu pl do 50 m2 z kameniva drceného tl 400 mm
2	K	11310714 1	Odstranění podkladu pl do 50 m2 živičných tl 50 mm
50	K	56483111 1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 100 mm
51	K	56485111 1	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm
37	K	460 03- 0193	Bourání povrchu chodníku,
38	K	460 62- 0014	Povrchová úprava chodníku, provizorní