

DODATEK C. 1 K OBJEDNÁVCE Č. 0464/1 S/2025

(uvádějte v korespondenci)

Objednatel:

Město Slaný

Městský úřad Slaný - odbor správy majetku

Velvarská 136, 274 53 Slaný

IČO: 002 34 877

DIČ: CZ00234877

Zhotovitel:

Akademický sochař Jarmil**Plachý**

Novákových 5, Praha 8

IČO: 40863379

DIČ: CZ6104021693

Předmět:

Tento dodatek se uzavírá k objednávce, uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem na základě objednávky města Slaný č. 464/1 S/2025 ze dne 07.07. 2025. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách smlouvy:

V rámci předmětu plnění objednávky č. 464/1S/2025 dochází z důvodů nevyhovujících klimatických podmínek v průběhu měsíce září ke změně termínu dokončení díla.

Termín:Původní datum dokončení díla 30.09.2025Nové datum dokončení díla 07.10.2025**Ostatní ujednání:**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a dle zákona o registru smluv č. 340/2015 Sb. tato smlouva nabývá účinnosti dnem akceptace této objednávky zhotovitelem.

Tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění objednatel.

Ostatní ujednání smlouvy se nemění.

Akceptace objednávky zhotovitelem:**Tuto objednávku akceptuji v plném rc**

Tento dodatek je uzavírán v souladu se směrnicí Rady města Slaný č. 2/2049 o zadávání veřejných zakázek, která byla schválena Radou města Slaný dne 24. 01. 2024 pod usnesením ^{nr}4/33/2024/RM, jako veřejné zakázka malého rozsahu kategorie č I.