

Dodatek č. 7

ke smlouvě o dílo č. 25/2011 ze dne 10.10.2011 (dále jen smlouva) na vypracování návrhu **Komplexní pozemkové úpravy (dále jen KoPÚ) s upřesněním nebo rekonstrukcí přidělu v katastrálním území Třebnice u Domažlic** včetně nezbytných geodetických prací v třídě přesnosti určené pro obnovu katastrálního operátu a vyhotovení veškeré dokumentace pro zavedení výsledků KoPÚ do katastru nemovitostí, uzavřené mezi :

1.1 Objednatel:

Státní pozemkový úřad
Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj
Se sídlem: Náměstí Generála Píky 8, 326 00 Plzeň
Zastoupený: Ing. Jiřím Papežem, ředitelem KPÚ
IČO: 01312774

Konečný objednatel:

Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj,
Pobočka Domažlice
Se sídlem: Haltravská 438, 344 37 Domažlice
Zastoupený: Ing. Janem Kaiserem, vedoucím Pobočky Domažlice
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jan Kaiser
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
Telefon: xxx
GSM: xxx
E-mail: xxx

a

1.2 Zhotovitel: GRID, a.s. – reprezentant sdružení

Adresa: Lucemburská 1107/7, Vinohrady, 130 00 Praha
Zastoupený: Ing. Zdeňkem Štefkou, předsedou představenstva
Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Zdeněk Štefka
Bankovní spojení: xxx
Číslo účtu: xxx
IČO: 61251437
DIČ: CZ61251437
Telefon: xxx
E-mail: xxx
ID DS: ftjebx5

2. Předmět dodatku č. 7

2.1 Předmětem dodatku ke smlouvě je změna „Přílohy č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění“, konkrétně vyvolaná uplatněním méněslužeb dle „Písemného záznamu o uplatnění méněslužeb“ č.j. SPU 387893/2017 ze dne 21.8.2017, týkající se skutečného plnění měrných jednotek u fakturačního celku 3.1., Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků na základě žádostí vlastníků zemědělské půdy po návrhu komplexní pozemkové úpravy. Jedná se o změnu počtu MJ na základě upřesnění rozsahu požadovaných služeb v rámci fakturačního celku 3.1 z původních 313 MJ na současných 118 MJ. Rozsah méněslužeb činí 195 MJ. Celkové vyjádření méněslužeb v Kč představuje hodnotu 156.000 Kč bez DPH a 188.760 Kč včetně DPH. Potřeba uplatnění méněslužeb nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota provedených změn dle ustanovení § 222 odst. 4 ZZVZ nepřekročí 10 % původní hodnoty závazku.

2.2 Příloha č. 1 ke SOD č. 25/2011 – Podrobné členění díla, jeho ceny a termínů plnění se mění takto:

	Ucelená část, fakturační celek	MJ	Počet MJ	Cena za MJ bez DPH v Kč	Cena bez DPH celkem v Kč	Cena s DHP (20%) celkem v Kč	Termín plnění
1.	Přípravné práce						
1.1.	Vyhodnocení podkladů a rozbor souč. stavu	ha	348	100	34 800	41 760,-	31.12.2011
1.2.	Dohledání, ověření stávajícího bodového pole, návrh na doplnění	ha	348	50	17 400	20 880,-	30.6.2012
	Doplnění stávajícího bodového pole včetně stabilizace	ha	348	50	17 400	20 880,-	
1.3.	Polohopisné zaměření zájmového území	ha	348	800	278 400	334 080,-	30.6.2012
						Cena s DHP (21%) celkem v Kč	
1.4.	Geometrické a polohové určení vnějšího obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou nebo kamennou značkou	100b m	142	1 000	142 000	171 820,-	30.4.2013
1.5.	Geometrické a polohové určení vnitřního obvodu upravovaného území - vyšetření obvodu upravovaného území včetně ZPMZ, geom.plánů a stabilizace plastovou značkou	100b m	xxxx	xxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx	xxxxxxx
1.6.	Zjišťování hranic pozemků neřešených dle §2 zák.	ha	26	3 000	78 000	94 380,-	30.4.2013
1.7.	Zjišťování nesouladů v katastru nemovitostí včetně nároků vlastníků pro upřesnění grafického přidělu	ha	313	50	15 650	18 937,-	31.10.2013
1.8.	Upřesnění grafického přidělového plánu pro vydání rozhodnutí o určení hranic přidělových pozemků	ha	9	300	2 700	3 267,-	31.1.2014
1.9.	Dokumentace nároků vlastníků pro vypracování návrhu nového uspořádání pozemků	ha	338	200	67 600	81 796,-	31.3.2014
	Přípravné práce celkem (1.1-1.9.) v Kč bez DPH						653 950,-
2.	Návrhové práce						
2.1.	Vypracování plánu společných zařízení včetně potřebného výškopisného zaměření zájmového území, potřebných podélných a příčných profilů společných zařízení a nezbytných studií, záměrů, průzkumů, odborných posudků apod.	ha	313	400	125 200	151 492,-	31.8.2014
2.2.	Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků a předložení kompletní dokumentace návrhu KPÚ	ha	313	900	281 700	340 857,-	30.4.2016
	Návrhové práce (2.1. – 2.2.)v Kč bez DPH						406 900,-
3.	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo					Termín plnění v měsících počínaje písemnou výzvou objednatele zhotoviteli k zahájení prací	
3.1.	Vytyčení hranic pozemků dle návrhu KPÚ včetně stabilizace hranic pozemků	ha	118	800	94 400	114 224,-	3
3.2.	Zpracování mapového díla včetně DKM a SPI	ha	338	500	169 000	204 490,-	3
	Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1. – 3.2.)v Kč bez DPH						263 400,-

Rekapitulace	
1.Přípravné práce celkem (1.1.-1.9.) bez DPH v Kč	653 950,-
2.Návrhové práce celkem (2.1.-2.2.) bez DPH v Kč	406 900,-
3.Vytyčení pozemků podle schváleného návrhu a mapové dílo celkem (3.1.-3.2.) v Kč bez DPH	263 400,-
Celková cena bez DPH v Kč	1 324 250,-
DPH v Kč	274 613,-
Celková cena díla včetně DPH v Kč	1 598 863,-

3. Závěrečná ustanovení

- 3.1 Ostatní ustanovení smlouvy, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
- 3.2 Dodatek č. 7 smlouvy je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, ve dvou stejnopisech pro objednatele a ve dvou stejnopisech pro zhotovitele, přičemž každý z nich má platnost originálu.
- 3.3 Smluvní strany jsou si plně vědomy zákonné povinnosti od 01.07.2016 uveřejnit dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) tuto smlouvu včetně všech případných dohod, kterými se tato smlouva doplňuje, mění, nahrazuje nebo ruší, a to prostřednictvím registru smluv. Smluvní strany se dále dohodly, že tuto smlouvu zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
- 3.4 Dodatek č. 7 smlouvy nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.

V Plzni dne 31.08.2017

V Praze dne 31.08.2017

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Ing. Jiří Papež
ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj
Státní pozemkový úřad

.....
Ing. Zdeněk Štefka
předseda představenstva a.s.
GRID,a.s.