

Návrh harmonogramu prací

Oprava výtlačného potrubí v podchodu st. metra Můstek A

Cís.	Předmět / Pořadové číslo týdne	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Přípravné práce													
1	Předání a převzetí staveniště													
2	Technická prohlídka staveniště													
3	Technická příprava, zajištění materiálu													
	Stavební práce													
4	Demontáže podhledů													
5	Stavební přípomoce													
6	Oprava, vyčištění a zpětná montáž podhledů													
	Výtlačné potrubí													
7	Demontáže													
8	Montáže													
9	Zkouška těsnosti													
	Elektro													
10	Elektropráce - zemnění													
11	Revize													
	Ostatní													
12	Předání díla													

Počet dnů potřebných ke zhotovení díla: 90