

**Dodatek č. 1
k Příkazní smlouvě č. 2025/12/0336**

**Technický dozor stavebníka a koordinátor BOZP na stavbě
„Stavební úpravy zdi a schodiště u kostela Sv. Mikuláše v Ostravě – Porubě
- SO 101 - Obnova schodiště na p.č. 2624 v k.ú. Poruba“**

Příkazce :

Statutární město Ostrava – městský obvod Poruba

Klimkovická 55/28, 708 56 Ostrava – Poruba

IČO: 00845451

DIČ: CZ00845451

zastoupen starostkou Ing. Lucií Baránkovou Vilamovou, Ph.D.

bankovní s

číslo účtu:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Roman Gajdušek, vedoucí odboru investičního

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Jana Jurajdová, tel

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:

NEO INŽENÝRING s.r.o.

se sídlem: Sokolská třída 1263/24, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném KS v Ostravě, oddíl C, vložka 85038

zastoupená: Ing. Milanem Balážem, jednatelem

IČO: 09986359

DIČ: CZ09986359

bankovní

číslo účtu

telefon:

osoba oprávněná k podpisu smlouvy: Ing. Milan Baláž

osoba oprávněná jednat ve věcech technických: Ing. Milan Baláž

(dále jen „příkazník“)

tímto v souladu s ust. § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“) uzavírají Dodatek č. 1 k Příkazní smlouvě č. 2025/12/0336 ze dne 14.5.2025, jejímž předmětem je zajištění nezbytných předpokladů pro výkon bezpečné práce a zajištění technického dozoru stavebníka při realizaci stavby s názvem „Stavební úpravy zdi a schodiště u kostela Sv. Mikuláše v Ostravě – Porubě - SO 101 - Obnova schodiště na p.č. 2624 v k.ú. Poruba“ (dále také jen „Smlouva“)

I. Úvodní ustanovení a předmět změny

1. Účelem tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě je úprava právních vztahů vzniklých mezi smluvními stranami v souladu s ust. čl. III. odst. 4. Smlouvy a s tím související změna výše odměny, která byla mezi stranami sjednána v čl. V. odst. 1. Smlouvy.
2. V důsledku podstatného prodloužení doby výstavby díla s názvem „Stavební úpravy zdi a schodiště u kostela Sv. Mikuláše v Ostravě – Porubě - SO 101 - Obnova schodiště na p.č. 2624 v k.ú. Poruba“ o 35 dnů, a to
 - z důvodu prodloužení doby realizace v důsledku dopracování projektové dokumentace a realizace změny konstrukčního řešení zdi podél schodiště a v souladu s ust. čl. IV. odst. 8 smlouvy o dílo č. 2025/12/0139 - o 30 dnů
 - z důvodu prodloužení doby realizace také u navazujícího stavebního objektu farní zdi SO 201 dle dodatku č. 1 ke smlouvě o dílo č. 2025/12/0139 - o 5 dnů,

oproti původně plánovaným 84 dnům výstavby na provedení stavby (12 týdnů), což představuje překročení doby výstavby o 41,6 %, se smluvní strany v souladu s čl. III. odst. 4. Smlouvy dohodly na dále uvedených skutečnostech.
3. Smluvní strany se po vzájemném jednání dohodly na navýšení odměny příkazníka vyplývající z čl. V. odst. 1. Smlouvy v souladu s čl. I odst. 2 tohoto dodatku odpovídajícím délkou prodloužení doby výstavby, tj. o 41,6 %.
4. Článek V. (Odměna) odstavce 1. tedy nově zní takto:

„1. Smluvní strany se dohodly, že odměna ze závazků uvedených v čl. II. této smlouvy činí:

<i>Předmět plnění</i>	<i>Odměna bez DPH v Kč</i>	<i>DPH v Kč</i>	<i>Odměna vč. DPH v Kč</i>
<i>Výkon technického dozoru stavebníka</i>	<i>56 640,00</i>	<i>11 894,40</i>	<i>68 534,40</i>
<i>Výkon funkce koordinátora BOZP</i>	<i>21 240,00</i>	<i>4 460,40</i>	<i>25 700,40</i>
<i>Celkem</i>	<i>77 880,00</i>	<i>16 354,80</i>	<i>94 234,80</i>

Daň z přidané hodnoty se bude řídit právními předpisy platnými a účinnými ke dni uskutečnění zdanitelného plnění.“

II. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č.1 k Příkazní smlouvě č. 2025/12/0336 ze dne 14.5.2025 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zveřejněním v Registru smluv. Uveřejnění v Registru smluv zajistí objednatel.

2. Ostatní ustanovení Příkazní smlouvy č. 2025/12/0336 ze dne 14.5.2025 zůstávají beze změn.
3. O uzavření této smlouvy bylo rozhodnuto v souladu s Pravidly pro zadávání veřejných zakázek č. 3/2025, která byla schválena usnesením Rady městského obvodu Poruba č. 2097/RMOB2226/62 ze dne 30.4.2025.
4. Tento Dodatek č. 1 je uzavřen v elektronické podobě.

V Ostravě


Za příkazce



Datum: 2025.11.12
17:04:48 +01'00'

Ing. Roman Gajdušek
vedoucí odboru investičního

Za příkazníka



Datum: 2025.11.12 15:12:50 +01'00'

Ing. Milan Baláž
jednatel