

# DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 841/TB/RD/2025/111/RDU2 ze dne 28.8.2025 na stavbu

## „ZTV NOVÁ SIBIŘ RYCHNOV NAD KNĚŽNOU III. ETAPA - UL. BAJZOVA“

uzavřený podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

### I. SMLUVNÍ STRANY

#### 1. **Objednatel: Město Rychnov nad Kněžnou**

sídlo: Rychnov nad Kněžnou, Havlíčkova 136

IČ: 00275336

Identifikátor datové schránky: qc8bbmz

zastoupený: Ing. Janem Skořepou, starostou města

telefon: 494 509 100

bank. spojení: ČS spořitelna Rychnov nad Kněžnou

č. účtu: 27-1240286399/0800

Ve věcech smluvních oprávněn jednat i podepisovat:

Ing. Jan Skořepa, starosta města

telefon: 494 509 100, 739 409 181

e-mail: [jan.skorepa@rychnov-city.cz](mailto:jan.skorepa@rychnov-city.cz)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

Milan Bělka a Miroslava Lejla Knajflová, odbor správy nemovitostí

telefon: 494 509 160 nebo 494 509 045, 602 114 822 nebo 739 639 280

e-mail: [milan.belka@rychnov-city.cz](mailto:milan.belka@rychnov-city.cz), [miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz](mailto:miroslavalejla.knajflova@rychnov-city.cz)

(dále jen Objednatel)

#### 2. **Zhotovitel: STRABAG a.s.**

sídlo: Kačírkova 982/4, 158 00 Praha 5 – Jinonice

IČ: 608 38 744

DIČ : CZ60838744

Jednající - **Pověřené osoby k podpisu smlouvy (na základě plné moci):**

██████████, technický vedoucí oblasti

██████████, ekonomický vedoucí oblasti

██████████, vedoucí obchodně technického úseku oblasti

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. B 7634

telefon: ██████████

bank. spojení: . Československá obchodní banka, a. s, č. ú.: 112071233/0300

Ve věcech smluvních jsou oprávněni jednat i podepisovat samostatně:

██████████ - technický vedoucí oblasti (tel. ██████████)

██████████ - ekonomický vedoucí oblasti (tel. ██████████)

██████████ - vedoucí obchodně technického úseku oblasti (tel. ██████████)

Ve věcech technických, plnění dodávky a předání prací oprávněn jednat:

██████████ - vedoucí provozní jednotky (tel.: ██████████)

██████████ - stavbyvedoucí (tel. ██████████)

██████████ - stavbyvedoucí (tel. ██████████)

██████████ - asistent stavbyvedoucího ( tel. ██████████)

(dále jen Zhotovitel)

## II. PŘEDMĚT DODATKU

1. Smluvní strany se dohodly na následujících změnách původní smlouvy o dílo č. 841/TB/RD/2025/111/RDU2 ze dne 28.8.2025.
2. Na základě skutečnosti bránící řádnému dokončení smlouvy, Zhotovitel ohlásil Objednateli následující překážky v plnění díla - oprava vodovodních teleskopických souprav, pokládka chrániček pro datový kabel, prodloužení kabelu VO do napájecího rozvaděče VO. Z výše uvedených důvodů nezaviněných Zhotovitelem se smluvní strany dohodly, že původní termín provedení díla článek 3.1. c) Smlouvy o dílo se nahrazuje tímto termínem: **nejpozději do 28.11.2025**

## III. ZÁVĚREČNÁ UJEDNÁNÍ

1. Ostatní ujednání původní smlouvy o dílo, která nejsou dotčena tímto dodatkem, se nemění.
2. Tento dodatek č.1 je vypracován ve 4 vyhotoveních, ze kterých 2 si ponechá objednatel a 2 zhotovitel.
3. Tento dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu obou smluvních stran.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek je projevem jejich svobodné vůle a že nebyl uzavřen za tísně či jinak nepříznivých podmínek ani pro jednu z nich.
5. Tento dodatek č.1 byl schválen Radou města dne 29.10.2025 číslo usnesení 626/2025.

V Rychnově nad Kněžnou dne 11.11.2025

V Hradci Králové dne 11.11.2025

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

za Město Rychnov nad Kněžnou

za STRABAG a.s.

.....  
Ing. Jan Skořepa – starosta města

.....  
[redacted]  
technický vedoucí oblasti  
na základě plné moci

.....  
[redacted]  
ekonomický vedoucí oblasti  
na základě plné moci