


REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE ČESKÉHO MUZEA HUDBY

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 017Aa

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Revize vnitřních omítek a maleb - 1.PP, 2.PP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po provedení všech stavebních prací a rozvodů v místnostech 1.PP a 2.PP bylo kontrolou na místě konstatováno, že rozsah omítek určených k opravě je v některých místnostech vyšší než původní předpoklad, tj. vyšší než do 10% plochy. Pro zpevnění stávajících maleb a štuků je pak použita zpevňující penetrace se vsypem, dle předvedeného fyzického vzorku, čímž dojde ke stabilizaci původního povrchu před finální malbou a ke sjednocení hrubosti povrchů.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	Dotčené místnosti jsou specifikované v příloženém výkazu výměr.
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	228 427,35 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

017Aa - Revize vnitřních omítek a maleb 1PP, 2PP

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing. arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Handáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Datum:



Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	228 427,35 Kč
DPH	47 969,74 Kč
DPH 21%	47 969,74 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	276 397,09 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL017Aa - Revize vnitřních omítek a maleb 1PP, 2PP
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL017Aa - Revize vnitřních omítek a maleb 1PP, 2PP	228 427,35	47 969,74	276 397,09
D.1.1: Architektonicko stavební část	228 427,35	47 969,74	276 397,09
003: Stroje, přesun hmot	1 060,98	222,81	1 283,79
112: Bourání	22 946,90	4 818,85	27 765,75
420: Úpravy povrchu vnitřních stěn	163 020,46	34 234,30	197 254,76
425: Malby	39 586,08	8 313,08	47 899,16
VN: Vedlejší náklady	1 812,92	380,71	2 193,63
Celkem (bez DPH)	228 427,35		
DPH	47 969,74		
DPH 21 % ze základny: 228 427	47 969,74		
Celkem (včetně DPH)			276 397,09

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL017Aa - Revize vnitřních omítek a maleb IPP, ZPP
 Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL017Aa - Revize vnitřních omítek a maleb IPP, ZPP						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
1	998017003	003: Stroje, přesun hmot Přesun hmot s omezením mechanizace pro budovy v do 24 m	t	3,062	346,50	1 060,98 1 060,98
112: Bourání						
48	985111111	Otlučení omítek stěn - pro sanace	m2	137,038	29,25	22 946,90
49	978023411	Vykrabání spár zdiva cihelného mimo komínového	m2	137,038	31,05	4 008,36
52	985131311	Ruční dočistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah ocelových kartáčů	m2	137,038	23,85	4 255,03
53	985131489	Očistění ploch stěn, rubu kleneb a podlah stlačeným vzduchem	m2	137,038	43,65	3 268,36
55	978011441	Otlučení vnitřních omítek MV nebo MVC stropů o rozsahu do 30 %	m2		12,78	5 981,71
60	784121001	Oškrabání malby v místnostech výšky do 3,80 m	m2		5,49	
113: Vybavení						
65	997013117	Vnitrostavěbní doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	8,907	214,65	1 911,89
66	997013519	Dovoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky uříd. (fotosvít.)	t	8,907	134,37	1 196,83
67	997013800	Poplatek za uložení stavěbního odpadu na skládce (skládkovné)	t	8,907	261,00	2 321,73

420: Úpravy povrchu vnitřních stěn

163 020,46

Pop.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
2.	611325452	Příplatek k cenám opravy stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 10% KLENBA	m2	18,72		
3.	611325411	Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 10% KLENBA	m2	287,372	47,43	13 630,07

Pol.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
4	611325421B	Oprava vnitřní vápennocementové stukové vrstvy omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - KLENBA - Jednotková cena tvořena rozdílem mezi smluvní položkou "Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 10% - KLENBA" a položkou URS "Oprava vnitřní vápennocementové stukové omítky stropů v rozsahu plochy do 10% - KLENBA". Výpočet jednotkové ceny - cena smluvní za provedení oprav jádrové omítky je 47,43 Kč/m ² - cena R (plochy v provedení včetně stukové vrstvy je 125 Kč/m ² = 125 - 47,43 = 77,57 Kč/m ²)	m ²	201,97	77,57	15 665,70
5	611325451	Příplatek k cenám oprav stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 10% - KLENBA	m ²	287,372	6,75	1 939,76
6	611325411_01	Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 10%	m ²	40,95		
7	611325451_01	Příplatek k cenám oprav stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 10%	m ²	4,77		
8	611325413	Oprava vnitřní jádrové omítky stropů vápennou maltou v rozsahu plochy do 50%	m ²	130,50		
9	611325453	Příplatek k cenám oprav stropů vápennou maltou za dalších 10 mm v rozsahu do 50%	m ²	26,37		
10	611325417	Dotazní vnitřních stropů mšeděným pletivem	m ²	134,30		

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
10	61111101 01	Cementový postřik vnitřních stropů namalovaný celoplošně ručně	m2		40,50	
11	611311131	Vápenná omítka štuková pískovrstvá vnitřních stropů rovných	m2		108,90	
12	611311123	Vápenná omítka štuková jednovrstvá vnitřních klenob	m2		118,80	
13	612821031	Vnitřní vyrovnávací sáňací omítka	m2	125,05	170,10	21 373,06

Pař.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
14.	61782108J	Připlatek k vnitřní vřivo-návací sanační omítkě ZKD 10 mm omítky ve více vrstvách	m ²	125,05	95,40	11 987,01
15.	61282100Z	Vnitřní sanační štuková omítka pro vřivo zdivo včetně sanačního postřiku tl. do 5 mm, tl. jádrové omítky do 20 mm	m ²	175,65	307,80	38 675,07
16.	6123241Z	Oprava vnitřní jádrové omítky stěn vepennou mlátou v rozsahu plochy do 30%	m ²	5,39	90,90	489,95
16.	6123242ZA	Oprava vnitřní vepennocementové štukové vrstvy omítky stěn v rozsahu plochy do 30% Jednotková cena tvořena rozdílem mezi smluvní položkou "Oprava vnitřní jádrové omítky stěn vepennou mlátou v rozsahu plochy do 30%" a položkou URS "Oprava vnitřní vepennocementové štukové omítky stěn v rozsahu plochy do 30%". Výpočet jednotkové ceny - cena smluvní za provedení oprav jádrové omítky je 90,90 Kč/m ² - cena URS položky v provedení včetně štukové vrstvy je 155,00 Kč/m ² = 155,00 - 90,90 = 64,10 Kč/m ²	m ²	5,39	64,10	345,50
17.	61232545Z	Připlatek k cenám opravy omítky stěn vepennou mlátou za dalších 10 mm v rozsahu do 30%	m ²	5,39	16,65	89,74
20.	61231131	Vápená omítková štuková jednovrstvá vnitřních stěn	m ²		94,50	
21.	61232141	Vepennocementová omítková dvovrstvá vnitřních stěn - NOVĚ KONSTRUKCE	m ²		270,50	
22.	61232121	Vepennocementová omítková hladká jednovrstvá vnitřních stěn nanášená ručně - NOVĚ KONSTRUKCE - pod obklady	m ²		123,30	
23.	61232151	Připlatek k vepennocementové omítkě vnitřních stěn za dalších dalších 5 mm štukový	m ²		37,35	
24.	61514202_01	Porušení vnitřních nosníků rabičovým pleťvem - po zesílení spodní pásnice stropních nosníků a doplnění po bouřených stěnách	m ²		88,20	
25.	61115101	Štruba vyplň rýh ve stropních mlátou jakékoli šířky rýhy - po zesílení spojuj pásnice stropních nosníků	m ²		207,90	

Por.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
26	611325111	Výpencementová hladká omítka ryh ve stropích šířky do 150 mm - po zvlácnění spodní pásnicí stropních nosníků	m2		412,20	
27	611325112	Výpencementová hladká omítka ryh ve stropích šířky do 300 mm - po zvlácnění spodní pásnicí stropních nosníků	m2		376,20	
30	61135011	Vyrovnání podkladu vnitřních stropů tmelem tl do 2 mm - plochy do 30%	m2	213,623	106,00	22 643,99
31	61135095	Příplatek k vyrovnání vnitřních stropů tmelem za každý dalších 1 mm tl	m2	128,174	38,90	4 985,95
1	784211901	425: Malby Malba vnitřní hladká NA STĚNÁCH (na omítky) aplikovaná na: (a) povrch štukovaná omítka, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přebroušenou, vápenným mlékem stabilizovanou - omítky vz kap. 420 finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot odstín - jednobarvěná, bílá - mat	m2	5,39	28,35	39 586,08 152,81

Popis	Kód	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
<p>Malba vnitřní hladká - NA STROPY (na omítku) aplikovaná na: a) povrch štukovaná omítkou, na stěnu vyhlazenou, přetmelenou, přelakoušenou, vápenným mlékem stabilizovanou - omítky viz kap. 420 ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: jednobarvěná, bílá - mat</p>	2. 784211902	m ²		29,70	
<p>Malba vnitřní hladká - NA SDK STĚNÁCH se základní oděruzdornou přísadou aplikovaná na: sádkoakrylátové desky - zvlášť upravený podklad sádkoakrylátových desek - penetrovány, povrch 2x vytmeleny, 2x přebroušený - viz kap. 225 ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: tónovaná, jednobarvěná - mat</p>	3. 784211903	m ²		31,05	
<p>Malba vnitřní hladká - NA SDK STROPECH se základní oděruzdornou přísadou aplikovaná na: sádkoakrylátové desky - zvlášť upravený podklad sádkoakrylátových desek - penetrovány, povrch 2x vytmeleny, 2x přebroušený - viz kap. 350 ukončující finální vrstva dle technologického předpisu výrobce finálních nátěrových hmot, odstín: tónovaná, jednobarvěná - mat</p>	4. 784211904	m ²		32,40	
<p>Speciální malba, sanační, silikátová, vnitřní, prodyšná, NA STĚNÁCH aplikovaná na povrchy původních stěn objektu, zejména na odvlhčovací systém sanačních omítek, na výpravky po stavebních zásazích všeho druhu. Nápojení původních a nových povrchů bude provedeno plynule, bez viditelných přechodů postupem zajišťujícím stejnou měrnou strukturu povrchu a jeho barevnosti v celé ploše. Bude provedeno na sanační hladkou omítku, omítku dle technologického předpisu dodavatele hmot - omítky viz kap. 420 Dodavatel provede přípravu povrchu a jednotlivé vrstvy jako technologický celek s vysázenými technickými vlastnostmi, s použitím ověřených postupů (jednotlivé vrstvy budou provedeny jako ucelený systém). Dodavatel přebírá garanci za vhodný výběr jednotlivých materiálů a za zvolenou technologii Malba musí vykazovat vysokou propustnost pro průchod vlhkosti, minimální difuzní odpor (Sd menší než 0,1m) malba hladká, jednobarvěná, světlá, dle vzorů vybere architekt objektu před realizací.</p>	5. 784371931	m ²	125,65	54,90	6 898,19
<p>Penetrace - Varianta II. - vytvoření rovnoměrné strukturálního posychu</p>	1.542. M1 V II	m ²	129,695	41,00	5 317,50


Por.	Kód	Popis	MJ	Výměr	Jedin. cena	Cena
2	030021002	zařízení slavnosti - pro funkce / protokol a jeho udržování, provoz	ks	0,008	226 614,33	1 812,97

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 023a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Vyčištění komínů
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Stávající komínové průduchy měly být frézováním začištěny pro protažení rozvodů TZB. V důsledku minulých stavebních zásahů byly komínové průduchy nadměrně zasypány stavební sutí a nebylo možné provést začištění frézováním. Z tohoto důvodu bylo nutno probourat pomocné revizní otvory pro uvolnění stavební sutě z komínových průduchů.</p>
Technické řešení změny:	--
Dokumentace / příloha ZL:	--
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	14 175,00 Kč



Číslo zakázky **200 780** **WACHAL**
Zakázka **Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice**
Označení rozpočtu **023 - Vyčištění komínů**
Název rozpočtu

Název stavby: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha 1 - Nové Město
Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01, Kroměříž
Projektant: Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy
Technický dozor: Ing. Václav Holý
Rozpočtoval: Hanáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert
Datum: 
Za objednatele: Ing. Václav Holý
Datum: 

Poznámka: 

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	14 175,00 Kč
DPH	2 976,75 Kč
DPH 21%	2 976,75 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	17 151,75 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL023 - Vyčištění komínů
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL023 - Vyčištění komínů	14 175,00	2 976,75	17 151,75
D.1.2: Stavební konstrukce - statika	14 175,00	2 976,75	17 151,75
268: Komíny a ventilace	14 175,00	2 976,75	17 151,75
Celkem (bez DPH)	14 175,00		
DPH	2 976,75		
DPH 21 % ze základny: 14 175	2 976,75		
Celkem (včetně DPH)	17 151,75		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

Rozpočet: Z1023 - Vyuštění komínů


Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		Z1023 - Vyuštění komínů				14 175,00
		D.1.2: Stavební konstrukce - statika				14 175,00
		268: Kominový ventilace				14 175,00
1	977-R001	Proražení montážních otvorů do kominových průduchů, včetně odvozu a uskladňování sutě	kus	21,0	675,00	14 175,00

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobylem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 034a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplnění ostění oken v 1.PP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po otlučení omítek v 1.PP bylo zjištěno, že stávající ostění u oken jsou značně poškozená, různého tvaru, nejednotných rozměrů a navíc vyžděná jen na šířku plné cihly. S ohledem na tato zjištění bylo dohodnuto, že vnitřní ostění oken budou doplněna extrudovaným polytyrenem na účelem zlepšení tepelných vlastostí a za účelem rozměrového sjednocení všech ostění.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	39 294,26 Kč



Krýcí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky
7akázka

200 780

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Značení rozpočtu

Název rozpočtu

034a - Doplnění ostění oken v 1.PP

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylava 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Handáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

REKAPITULACE NÁKLADU

Celkem (bez DPH)	39 294,26 Kč
DPH	8 251,79 Kč
DPH 21%	8 251,79 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	47 546,05 Kč

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL034a - Doplnění ostění oken v 1.PP
Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL034a - Doplnění ostění oken v 1.PP	39 294,26	8 251,79	47 546,05
D.1.1: Architektonicko stavební část	38 982,40	8 186,30	47 168,70
003: Stroje, přesun hmot	190,23	39,95	230,18
006: Úpravy povrchu	38 792,17	8 146,36	46 938,52
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	311,86	65,49	377,35
VN: Vedlejší náklady	311,86	65,49	377,35
Celkem (bez DPH)	39 294,26		
DPH	8 251,79		
DPH 21 % ze základny: 39 294	8 251,79		
Celkem (včetně DPH)	47 546,05		

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 045a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Změna výztuže podlah
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci realizace podlah v suterénu bylo nutno z výškových důvodů upravit stykování výztuže podlah (zabránění nárůstu konstrukční tloušťky podlah). Bylo zrušeno překládání sítí v jednom směru a nahrazeno stykováním sítí na sraz s doplněním příložek po cca 100mm.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	30 395,61 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

045a - Změna výztuže podlah

Název rozpočtu

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Hanáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Datum:



Rozítka a podpis

Rozítka a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NAKLADU

Celkem (bez DPH)	30 395,61 Kč
DPH	6 383,08 Kč
DPH 21%	6 383,08 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	36 778,69 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL045a - Změna výztuže podlah
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL045a - Změna výztuže podlah	30 395,61	6 383,08	36 778,69
D.1.1: Architektonicko stavební část	30 395,61	6 383,08	36 778,69
330: Podkladní vrstvy podlah	30 395,61	6 383,08	36 778,69
P04: Zdvojená instalační podlaha na klenbách 200 mm	341,65	71,75	413,40
P06: Skladba podlahy na klenbách 100 mm	419,84	88,17	508,01
P07: Skladba podlahy na klenbách 100 mm, s hydroizolací	99,07	20,80	119,87
P08: Skladba podlahy nad stávající podlahou 150 mm	433,73	91,08	524,81
P09: Skladba podlahy na terénu 400 mm	1 192,03	250,33	1 442,35
P09a: Skladba podlahy na terénu 400 mm	4 337,64	910,90	5 248,54
P09d: Skladba podlahy na terénu 400 mm	2 161,25	453,86	2 615,11
P10a: skladba podlahy na terénu 300 mm POD STROJE ve 2. suterenu	491,44	103,20	594,64
P99-O: Podlahy - společné práce	20 918,97	4 397,98	25 316,95
Celkem (bez DPH)	30 395,61		
DPH	6 383,08		
DPH 21 % ze základny: 30 396	6 383,08		
Celkem (včetně DPH)			36 778,69

Zakladatel: D. pood. f. Č. 3. cho muze. f. l. by. m. instr. v. ka. tr. n. Pod. radobylem, Liberec
 Rozpočet: ZI 1451 - změna v. t. u. pod. it.
 Typ: Změna v. b. c.


Pl.č.	Název	Popis	MJ	Výška	Jedn. cena	Cena
	<p>Práce - příprava výkresů podlahy</p> <p>D.1.1: Architektonický stav chod. f. m.</p> <p>1.1: Podlahy f. l. podlahy</p> <p>P1: Zpracování technické podlahy na šlakově 200 mm výšce na vlnité celoplošné síti 100/100/10 mm</p>					
71	101.05		0,019		18 110,00	342,09
72	101.06		0,001		18 270,00	18,27
73	101.07		0,001		18 270,00	18,27
74	101.08		0,001		18 270,00	18,27
75	101.09		0,001		18 270,00	18,27
76	101.10		0,001		18 270,00	18,27
77	101.11		0,001		18 270,00	18,27
78	101.12		0,001		18 270,00	18,27
79	101.13		0,001		18 270,00	18,27
80	101.14		0,001		18 270,00	18,27
81	101.15		0,001		18 270,00	18,27
82	101.16		0,001		18 270,00	18,27
83	101.17		0,001		18 270,00	18,27
84	101.18		0,001		18 270,00	18,27
85	101.19		0,001		18 270,00	18,27
86	101.20		0,001		18 270,00	18,27
87	101.21		0,001		18 270,00	18,27
88	101.22		0,001		18 270,00	18,27
89	101.23		0,001		18 270,00	18,27
90	101.24		0,001		18 270,00	18,27
91	101.25		0,001		18 270,00	18,27
92	101.26		0,001		18 270,00	18,27
93	101.27		0,001		18 270,00	18,27
94	101.28		0,001		18 270,00	18,27
95	101.29		0,001		18 270,00	18,27
96	101.30		0,001		18 270,00	18,27
97	101.31		0,001		18 270,00	18,27
98	101.32		0,001		18 270,00	18,27
99	101.33		0,001		18 270,00	18,27
100	101.34		0,001		18 270,00	18,27
101	101.35		0,001		18 270,00	18,27
102	101.36		0,001		18 270,00	18,27
103	101.37		0,001		18 270,00	18,27
104	101.38		0,001		18 270,00	18,27
105	101.39		0,001		18 270,00	18,27
106	101.40		0,001		18 270,00	18,27
107	101.41		0,001		18 270,00	18,27
108	101.42		0,001		18 270,00	18,27
109	101.43		0,001		18 270,00	18,27
110	101.44		0,001		18 270,00	18,27
111	101.45		0,001		18 270,00	18,27
112	101.46		0,001		18 270,00	18,27
113	101.47		0,001		18 270,00	18,27
114	101.48		0,001		18 270,00	18,27
115	101.49		0,001		18 270,00	18,27
116	101.50		0,001		18 270,00	18,27
117	101.51		0,001		18 270,00	18,27
118	101.52		0,001		18 270,00	18,27
119	101.53		0,001		18 270,00	18,27
120	101.54		0,001		18 270,00	18,27
121	101.55		0,001		18 270,00	18,27
122	101.56		0,001		18 270,00	18,27
123	101.57		0,001		18 270,00	18,27
124	101.58		0,001		18 270,00	18,27
125	101.59		0,001		18 270,00	18,27
126	101.60		0,001		18 270,00	18,27
127	101.61		0,001		18 270,00	18,27
128	101.62		0,001		18 270,00	18,27
129	101.63		0,001		18 270,00	18,27
130	101.64		0,001		18 270,00	18,27
131	101.65		0,001		18 270,00	18,27
132	101.66		0,001		18 270,00	18,27
133	101.67		0,001		18 270,00	18,27
134	101.68		0,001		18 270,00	18,27
135	101.69		0,001		18 270,00	18,27
136	101.70		0,001		18 270,00	18,27
137	101.71		0,001		18 270,00	18,27
138	101.72		0,001		18 270,00	18,27
139	101.73		0,001		18 270,00	18,27
140	101.74		0,001		18 270,00	18,27
141	101.75		0,001		18 270,00	18,27
142	101.76		0,001		18 270,00	18,27
143	101.77		0,001		18 270,00	18,27
144	101.78		0,001		18 270,00	18,27
145	101.79		0,001		18 270,00	18,27
146	101.80		0,001		18 270,00	18,27
147	101.81		0,001		18 270,00	18,27
148	101.82		0,001		18 270,00	18,27
149	101.83		0,001		18 270,00	18,27
150	101.84		0,001		18 270,00	18,27
151	101.85		0,001		18 270,00	18,27
152	101.86		0,001		18 270,00	18,27
153	101.87		0,001		18 270,00	18,27
154	101.88		0,001		18 270,00	18,27
155	101.89		0,001		18 270,00	18,27
156	101.90		0,001		18 270,00	18,27
157	101.91		0,001		18 270,00	18,27
158	101.92		0,001		18 270,00	18,27
159	101.93		0,001		18 270,00	18,27
160	101.94		0,001		18 270,00	18,27
161	101.95		0,001		18 270,00	18,27
162	101.96		0,001		18 270,00	18,27
163	101.97		0,001		18 270,00	18,27
164	101.98		0,001		18 270,00	18,27
165	101.99		0,001		18 270,00	18,27
166	102.00		0,001		18 270,00	18,27
167	102.01		0,001		18 270,00	18,27
168	102.02		0,001		18 270,00	18,27
169	102.03		0,001		18 270,00	18,27
170	102.04		0,001		18 270,00	18,27
171	102.05		0,001		18 270,00	18,27
172	102.06		0,001		18 270,00	18,27
173	102.07		0,001		18 270,00	18,27
174	102.08		0,001		18 270,00	18,27
175	102.09		0,001		18 270,00	18,27
176	102.10		0,001		18 270,00	18,27
177	102.11		0,001		18 270,00	18,27
178	102.12		0,001		18 270,00	18,27
179	102.13		0,001		18 270,00	18,27
180	102.14		0,001		18 270,00	18,27
181	102.15		0,001		18 270,00	18,27
182	102.16		0,001		18 270,00	18,27
183	102.17		0,001		18 270,00	18,27
184	102.18		0,001		18 270,00	18,27
185	102.19		0,001		18 270,00	18,27
186	102.20		0,001		18 270,00	18,27
187	102.21		0,001		18 270,00	18,27
188	102.22		0,001		18 270,00	18,27
189	102.23		0,001		18 270,00	18,27
190	102.24		0,001		18 270,00	18,27
191	102.25		0,001		18 270,00	18,27
192	102.26		0,001		18 270,00	18,27
193	102.27		0,001		18 270,00	18,27
194	102.28		0,001		18 270,00	18,27
195	102.29		0,001		18 270,00	18,27
196	102.30		0,001		18 270,00	18,27
197	102.31		0,001		18 270,00	18,27
198	102.32		0,001		18 270,00	18,27
199	102.33		0,001		18 270,00	18,27
200	102.34		0,001		18 270,00	18,27
201	102.35		0,001		18 270,00	18,27
202	102.36		0,001		18 270,00	18,27
203	102.37		0,001		18 270,00	18,27
204	102.38		0,001		18 270,00	18,27
205	102.39		0,001		18 270,00	18,27
206	102.40		0,001		18 270,00	18,27
207	102.41		0,001		18 270,00	18,27
208	102.42		0,001		18 270,00	18,27
209	102.43		0,001		18 270,00	18,27
210	102.44		0,001		18 270,00	18,27
211	102.45		0,001		18 270,00	18,27
212	102.46		0,001		18 270,00	18,27
213	102.47		0,001		18 270,00	18,27
214	102.48		0,001		18 270,00	18,27
215	102.49		0,001		18 270,00	18,27
216	102.50		0,001		18 270,00	18,27
217	102.51		0,001		18 270,00	18,27
218	102.52		0,001		18 270,00	18,27
219	102.53		0,001		18 270,00	18,27
220	102.54		0,001		18 270,00	18,27
221	102.55		0,001		18 270,00	18,27
222	102.56		0,001		18 270,00	18,27
223	102.57		0,001		18 270,00	18,27
224	102.58		0,001		18 270,00	18,27
225	102.59		0,001		18 270,00	18,27
226	102.60		0,001		18 270,00	18,27
227	102.61		0,001		18 270,00	18,27
228	102.62		0,001		18 270,00	18,27
229	102.63		0,001		18 270,00	18,27
230	102.64		0,001		18 270,00	18,27
231	102.65					

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 046a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Nový materiál pro rozvody ÚT
Objekt:	D.1.4.3 Vytápění
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>V rámci realizace stavby mělo být pro rozvody ÚT použito stávající potrubí. Po demontáži stávajícího potrubí bylo zjištěno, že tato část rozvodů potrubí je zanešená a tedy pro zpětnou montáž nepoužitelná. Z toho důvodů bylo rozhodnuto, že část rozvodů bude provedena z nových materiálů (měď a ocel).</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	52 073,80 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list



Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

046a - Nový materiál pro rozvod ÚT

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Honáček Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Datum:



Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	52 073,80 Kč
DPH	10 935,50 Kč
DPH 21%	10 935,50 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	63 009,30 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobylem, Litoměřice
Rozpočet: ZL046a - Nový materiál pro rozvod ÚT
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL046a - Nový materiál pro rozvod ÚT	52 073,80	10 935,50	63 009,30
D.1.4: Technika prostředí staveb	52 073,80	10 935,50	63 009,30
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí	52 073,80	10 935,50	63 009,30
Celkem (bez DPH)	52 073,80		
DPH	10 935,50		
DPH 21 % ze základny: 52 074	10 935,50		
Celkem (včetně DPH)	63 009,30		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlcem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL046a - Nový materiál pro rozvod ÚT
 Typ: Změnový list


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL046a - Nový materiál pro rozvod ÚT						
D.1.4: Technika prostředí staveb						
733: Ústřední vytápění - rozvodné potrubí						
1.	733222102	Potrubí měděné polo tvrdé D 15x1 - materiál	m	185,0	154,00	52 073,80
2.	733222103	Potrubí měděné polo tvrdé D 18x1 - materiál	m	20,0	192,25	28 490,00
3.	733222104	Potrubí měděné polo tvrdé D 22x1 - materiál	m	20,0	242,90	3 845,00
4.	733291902	Propojení potrubí měděného při opravě D 15x1 mm - přechod ocel/Cu - materiál	kus	74,0	18,70	4 958,00
5.	733291903	Propojení potrubí měděného při opravě D 18x1 mm - přechod ocel/Cu - materiál	kus	4,0	22,00	1 383,80
6.	733291904	Propojení potrubí měděného při opravě D 22x1,5 mm - přechod ocel/Cu - materiál	kus	4,0	26,40	88,00
7.	733111102	Potrubí ocelové závitové bezzešvé běžné nízkotlaké DN 10 - materiál	m	100,0	71,47	105,60
8.	733111103	Potrubí ocelové závitové bezzešvé běžné nízkotlaké DN 15 - materiál	m	45,0	74,60	7 142,00
9.	733111104	Potrubí ocelové závitové bezzešvé běžné nízkotlaké DN 20 - materiál	m	15,0	80,96	3 357,00
10.	767995111	Montáž atypických zamečnických konstrukcí hmotnosti do 5 kg	kg	12,0	95,50	1 214,40
11.	767001	Dodávka ocelových prvků - doplňkové kcs a uchycení ÚT	kg	12,0	37,00	1 146,00
						444,00

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 048a

Smlouva o dílo:	Č. objednatele: 160570; Č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Žaluzie do vikýřů
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Bylo zjištěno, že stávající dvě dřevěná okna ve vikýřích mají shnilé rámy je nutné okna vyměnit. GP doporučil výměnu za ocelové žaluzie.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	20 700,00 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 780	Zakázka Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Označení rozpočtu 048a - Žaluzie do vikýřů	Název rozpočtu 048a - Žaluzie do vikýřů



Název stavby:	<i>Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice</i>
Objednatel:	<i>NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město</i>
Zhotovitel:	<i>VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž</i>
Projektant:	<i>Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klopkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy</i>
Technický dozor:	<i>Ing. Václav Holý</i>
Rozpočtoval:	<i>Hanáček Radek</i>

Za zhotovitele: Kuchař Hubert	Za objednatele: Ing. Václav Holý	
Datum:	Datum:	Razítka a podpis

Poznámka:													
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">REKAPITULACE NÁKLADŮ</td> </tr> <tr> <td style="width: 80%;">Celkem (bez DPH)</td> <td style="text-align: right;">20 700,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH</td> <td style="text-align: right;">4 347,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 21%</td> <td style="text-align: right;">4 347,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>DPH 15%</td> <td style="text-align: right;">0,00 Kč</td> </tr> <tr> <td>Cena celkem (včetně DPH)</td> <td style="text-align: right;">25 047,00 Kč</td> </tr> </table>		REKAPITULACE NÁKLADŮ		Celkem (bez DPH)	20 700,00 Kč	DPH	4 347,00 Kč	DPH 21%	4 347,00 Kč	DPH 15%	0,00 Kč	Cena celkem (včetně DPH)	25 047,00 Kč
REKAPITULACE NÁKLADŮ													
Celkem (bez DPH)	20 700,00 Kč												
DPH	4 347,00 Kč												
DPH 21%	4 347,00 Kč												
DPH 15%	0,00 Kč												
Cena celkem (včetně DPH)	25 047,00 Kč												

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Rozpočet: ZL048a - Žaluzie do vikýřů

Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL048a - Žaluzie do vikýřů	20 700,00	4 347,00	25 047,00
570.25: Ostatní	20 700,00	4 347,00	25 047,00
Celkem (bez DPH)	20 700,00		
DPH	4 347,00		
DPH 21 % ze základny: 20 700	4 347,00		
Celkem (včetně DPH)	25 047,00		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL048a - Žaluzie do vikýřů
 Typ: Změnový list


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		ZL048a - Žaluzie do vikýřů				20 700,00
		570.25: Ostatní				20 700,00
1 569	X58	Žaluzie s upevňovacím rámem a pletivem proti vniknutí ptactva - montáž	kus	2,0	2 750,00	5 500,00
1 569	X58-1	Žaluzie PDZM 630x1400 s upevňovacím rámem a pletivem proti vniknutí ptactva provedení 121 Optimalizace rozměru - atyp, RAL žaluzie, bez montážních mechanismů - dodávka	kus	2,0	7 600,00	15 200,00

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**



Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 049a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Odsranění asfaltů na stávajících podlahách
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po demontáži stávajících parketových podlah bylo zjištěno, že tyto podlahy byly k podkladní mazanině přilepeny asfaltem. S ohledem na požadavek zadávací dokumentace, zachování stávající mazaniny, je nutno asfalt z mazanin šetrně odstranit bez poškození podkladní betonové mazaniny.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	17 499,68 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list

Číslo zakázky 200 780	Zakázka Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice	Název stavby: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice	
Osazení rozpočtu 049a - Odstranění asfaltu na stávajících podlahách	Název rozpočtu	Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město	
		Zhotovitel: VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž	
		Projektant: Ing. arch. Žilka Zdeněk, Kloupkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy	
		Technický dozor: Ing. Václav Holý	
		Rozpočtoval: Hanaček Radek	
Za zhotovitele: Kuchař Hubert	Za objednatele: Ing. Václav Holý		
Datum:	Datum:		
			
<i>Razítka a podpis</i>	<i>Razítka a podpis</i>		

Poznámka:

REKAPITULACE NAKLADŮ

Celkem (bez DPH)	17 499,68 Kč
DPH	3 674,93 Kč
DPH 21%	3 674,93 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	21 174,61 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlím, Litoměřice
Rozpočet: ZL049a - Odstranění asfaltu na stávajících podlahách
Typ: Změnový list


Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL049a - Odstranění asfaltu na stávajících podlahách	17 499,68	3 674,93	21 174,61
D.1.1: Architektonicko stavební část	17 499,68	3 674,93	21 174,61
330: Podkladní vrstvy podlah	17 499,68	3 674,93	21 174,61
Celkem (bez DPH)	17 499,68		
DPH	3 674,93		
DPH 21 % ze základny: 17 500	3 674,93		
Celkem (včetně DPH)	21 174,61		

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 051a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po odstranění stávajících nesoudržných omítek bylo zjištěno, že stávající ocelové I-nosníky podírající klenby stropu nad 2.PP jsou značně zkorodované a je nutná jejich sanace, tedy očištění a nátěr.</p>
Technické řešení změny:	xxx
Dokumentace / příloha ZL:	xxx
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	1 736,79 Kč



Krycí list rozpočtu - Změnový list



Zakázka

Číslo zakázky
200 780

Název stavby:
Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Označení rozpočtu

Název rozpočtu

051a - Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:


Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Hanáček Rašek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:



Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Poznámka:

REKAPITULACE NÁKLADU

Celkem (bez DPH)	1 736,79 Kč
DPH	364,73 Kč
DPH 21%	364,73 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	2 101,52 Kč

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL051a - Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP
Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL051a - Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP	1 736,79	364,73	2 101,52
D.1.1: Architektonicko stavební část	1 736,79	364,73	2 101,52
783: Nátěry	1 736,79	364,73	2 101,52
Celkem (bez DPH)	1 736,79		
DPH	364,73		
DPH 21 % ze základny: 1 737	364,73		
Celkem (včetně DPH)	2 101,52		

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Rudobýlem, Litončičice
 Rozpočet: ZL051a - Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP
 Typ: Změnový list


Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL051a - Sanace ocelových I-nosníků v 2.PP						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
783: Nátěry						
1.	78330R1	Odstranění nátěru/ra ze zámečnických konstrukcí okartáčováním/broušením	m2	1,206	680,00	1 736,79
2.	78330I313	Odstření zámečnických konstrukcí řezidlovým odmašťovačem	m2	1,206	45,20	1 736,79
3.	78330R2	Nátěr inhibitory korozí	ln2	1,206	380,00	819,94
4.	783314101	Základní jednonásobný syntetický nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,206	85,10	54,51
5.	783315101	Mejnátěr jednonásobný syntetický standardní zámečnických konstrukcí	m2	1,206	125,00	458,20
6.	783317101	Krycí jednonásobný syntetický standardní nátěr zámečnických konstrukcí	m2	1,206	125,00	102,63
						150,75
						150,75

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**

Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 059a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměňkovou stanici
Objekt:	D.1.4.6 Silnoproud
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>S ohledem na aktualizovaný požadavek provozovatele výměňkové stanice je nutno provést novou kabeláž pro připojení napájení stávajícího výměníku a jeho napojení do nového rozvaděče.</p>
Technické řešení změny:	
Dokumentace / příloha ZL:	—
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	4 063,81 Kč





Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Ornačení rozpočtu

Název rozpočtu

059 - Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměníkovou stanici

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Tylova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapkova 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Hanůšek Radek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:



Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:

REKAPITULACE NAKLADŮ

Celkem (bez DPH)	4 063,81 Kč
DPH	853,40 Kč
DPH 21%	853,40 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	4 917,21 Kč

Poznámka:

Razítko a podpis

Razítko a podpis

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL059 - Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměňňkovou stanici
Typ: Změňňový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL059 - Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměňňkovou stanici			
D.1.4: Technika prostředí staveb			
620: D.1.4.6 - Elektroinstalace - silňňoproud, hromosvod			
620.02: Kabeľy	4 063,81	853,40	4 917,21
620.06: Instalační materiál	4 063,81	853,40	4 917,21
620.08: Ostatní materiál	4 063,81	853,40	4 917,21
620.09: Spojené ostatní práce	1 224,79	257,21	1 481,99
	943,02	198,03	1 141,05
	680,00	142,80	822,80
	1 216,00	255,36	1 471,36
Celkem (bez DPH)	4 063,81		
DPH	853,40		
DPH 21 % ze základny: 4 064	853,40		
Celkem (včetně DPH)	4 917,21		


Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL059 - Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměňňkovou stanicí
 Typ: Změňňový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL059 - Doplnění přívodu rozvaděče MaR pro výměňňkovou stanicí						
D.1.4: Technika prostředí staveb						
620: D.1.4.6 - Elektroinstalace - silnoproud, hromosvod						
620.02: Kabeľy						
7	K 1.7	CYKY 5lx2,5	m	24,0	37,94	910,66
20	K 1.20	CY 1x6 řz	m	11,0	24,01	264,13
23	K 1.23	Uchycení kabelů (kabelové přichytky, váz. pásky, atd.)	kpl	1,0	50,00	50,00
620.06: Instalační materiál						
1	I 1.1	Trubka elektroinstalační tuhá PVC, Ø 25/22,1 mm	m	4,0	23,02	92,09
13	I 1.15	Sworka Bernard vč. páska CU	ks	12,0	70,91	850,93
620.08: Ostatní materiál						
3	M 1.3	Pomocný a spojovací materiál	kpl	1,0	30,00	30,00
7	M 1.7	Podružný elektroinstalační materiál	kpl	1,0	50,00	50,00
7	M-J 16B	Jistič 16B/3	kus	1,0	600,00	600,00
620.09: Spojené ostatní práce						
7	Z 1.6b	Průrazy stěn a stropů, vrtání - do 0,09M2 při tloušťce zdiva do 90cm	ks	1,0	246,00	246,00
12	Z 1.8	Doprava	kpl	1,0	800,00	800,00
12	Z 1.01	Odpojení a připojení kabelů	kpl	1,0	170,00	170,00

**REKONSTRUKCE OBJEKTU DEPOZITÁŘE
ČESKÉHO MUZEA HUDBY**
Objekt 003, bývalých vojenských kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

ZMĚNOVÝ LIST č. 064a

Smlouva o dílo:	č. objednatele: 160570; č. zhotovitele: 200780; ze dne 20.4.2016
Navrhovatel změny:	VW WACHAL a.s.
Název změnového listu:	Úprava střechy nad blokem WC
Objekt:	D.1.1 Architektonicko stavební řešení
Důvod a popis změny:	<p>Tento změnový list je vydán na základě nově zjištěných skutečností při provádění stavebních prací.</p> <p>Po odkrytí stávajícího střešního souvrství nad blokem WC bylo zjištěno, že nosnou konstrukcí střechy tvoří trámový krov a betonový strop pod tímto krovem není nosný. Bylo rozhodnuto, že stávající krov bude upraven (přespádován) a doplněn vyztužením pro osazení chladících jednotek. Bude doplněna tepelná izolace na stávající betonový strop (zamezení kondenzace vodních par) a dojde k úpravě atiky. Krov bude zaklopen deskami OSB a dále bude provedena skladba dle PD.</p>
Technické řešení změny:	—
Dokumentace / příloha ZL:	E-mail GP z 24.5.2017
Cenová kalkulace / příloha ZL:	Oceněný výkaz výměr
Dopad do smluvní ceny (bez DPH):	87 360,31 Kč



Číslo zakázky

200 780

Zakázka

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Osnačený rozpočtu

Název rozpočtu

064 - Úprava střechy nad blokem WC

WACHAL

Název stavby:

Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice

Objednatel:

NÁRODNÍ MUZEUM, příspěvková organizace, Václavské náměstí 1700/68, 110 00, Praha - Nové Město

Zhotovitel:

VW WACHAL a.s., Týlova 220/17, 767 01, Kroměříž

Projektant:

Ing.arch. Žilka Zdeněk, Klapková 612/18, 18200, Praha 8 - Kobylisy

Technický dozor:

Ing. Václav Holý

Rozpočtoval:

Hanáček Rašek

Za zhotovitele: Kuchař Hubert

Datum:

Za objednatele: Ing. Václav Holý

Datum:



Razítka a podpis

Razítka a podpis

REKAPITULACE NÁKLADŮ

Celkem (bez DPH)	87 360,31 Kč
DPH	18 345,66 Kč
DPH 21%	18 345,66 Kč
DPH 15%	0,00 Kč
Cena celkem (včetně DPH)	105 705,97 Kč

Poznámka:

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
 Rozpočet: ZL064 - Úprava střechy nad blokem WC
 Typ: Změnový list

Popis	Cena	DPH	Cena s DPH
ZL064 - Úprava střechy nad blokem WC			
D.1.1: Architektonicko stavební část			
112: Bourání	87 360,31	18 345,66	105 705,97
370: Konstrukce obvodové - STŘECHY	86 666,97	18 200,06	104 867,04
391: Klempířské výrobky	516,08	108,38	624,45
762: Konstrukce tesařské	8 389,98	1 761,90	10 151,88
783: Nátěry	3 115,39	654,23	3 769,63
VN_ON: Vedlejší a ostatní náklady	71 423,54	14 998,94	86 422,48
VN: Vedlejší náklady	3 221,98	676,62	3 898,60
	693,34	145,60	838,94
	693,34	145,60	838,94

Celkem (bez DPH) 87 360,31
DPH 18 345,66
 DPH 21 % ze základny: 87 360 18 345,66

Celkem (včetně DPH) 105 705,97

Zakázka: Depozitář Českého muzea hudby, rekonstrukce kasáren Pod Radobýlem, Litoměřice
Rozpočet: ZL064 - Úprava střechy nad blokem WC
Typ: Změnový list

Poř.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
ZL064 - Úprava střechy nad blokem WC						
D.1.1: Architektonicko stavební část						
112: Bourání						
65.	997013117	Vnitrostavební doprava suti a vybouraných hmot pro budovy v do 24 m s použitím mechanizace	t	0,846	214,65	181,59
66.	997013519	Odvoz suti a vybouraných hmot na skládku s naložením a se složením - místo skládky určí zhotovitel	t	0,846	134,37	113,68
67.	997013800	Poplatek za uložení stavebního odpadu na skládce (skládkovné)	t	0,846	261,00	220,81
370: Konstrukce obvodové - STŘECHY						
35.	P05_02	nová tepelná a akustická izolace ze skelných vláken, nespálná, natěsně vložena, skládaná vrstva z pásů, spoje na sraz - montáž	m2	37,62	18,45	694,09
36.	P05_03	tepelná a akustická izolace ze skelných vláken, nespálná - dodávka Požadovaná lambda min 0,033, tep. odpor R=4,2. Standard výrobku: v rolích typ izolantu certifikovaných výrobců - tj. izolační vrstvy tl. 140 mm.	m2	39,501	190,98	7 543,90
40.	998st01	Průměr hmot procentní sazby z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	82,38	1,85	151,99
391: Klempířské výrobky						
13.	K21-1	Oplechování čela střechy, r.š. do 500 mm	m	5,08	600,30	3 049,52
22.	998764203	Průměr hmot procentní sazby z ceny - vodorovná dopravní vzdálenost do 50 m, v objektech výšky přes 12 do 24 m	%	30,495	2,16	65,87
762: Konstrukce tesařské						
1.	762341832	Demontáž bednění střeš z desek	m2	37,62	40,40	1 519,85
						71 423,54
						1 519,85

Prof.	Kód	Popis	MJ	Výměra	Jedn. cena	Cena
		V kce výška: 37,70				
2.	762331812	Demontáž vázaných kcl krovů z hranolů průřezové plochy do 224 cm2 Výška výměř: 14,0/140; 7,8+6*2+5*3+0,7+1,65+2,55+4*5*0,65+1,45+2,55+3,55+4,35	m	37,520 61,65 61,650	45,40	2 798,91
3.	762085811	Demontáž kotevních želez hmotnosti do 5 kg	kus	40,0	22,70	908,00
4.	762332931	Montáž doplnění části střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 120 cm2 Výška výměř: Doplnění střešní tesáfské konstrukce o hranoly 10/100; 5*3+1,65+2,9+0,9+1,15+0,15+0,1*4 Zrodložený krokvi a nárožního trámu - 40/250; (0,8*2+0,14)*9	m	38,26 22,600	169,00	6 465,94
5.	762332932	Zpětná montáž střešní vazby z hranolů průřezové plochy do 224 cm2	m	15,660		
6.	762085103	Montáž kotevních želez, příložek, patek nebo táhel Výška výměř: Úhelník s proliakem 120/60/55/7mm; 45 Úhelník montážní 80/80/60mm; 34	kus	79,0 45,000 34,000	128,00	10 112,00
7.	586-762-01	Úhelník s proliakem 120/60/55/7mm; 45 Výška výměř: Úhelník s proliakem 120/60/55/7mm; 45	kus	45,0	22,00	990,00
8.	586-762-02	Úhelník s proliakem 120/60/55/7mm Výška výměř: Úhelník montážní 80/80/60mm; 34	kus	34,0 34,000	17,00	578,00
9.	762795000	Spojovací prostředky pro montáž prostorových vázaných kcl Výška výměř: Nové doplnění konstrukce	m3	1,591	676,00	1 075,48
		Doplnění střešní tesáfské konstrukce o hranoly 100/100; (5*3+1,65+2,9+0,9+1,15+0,15+0,1*4)*0,1+0,1 Zrodložený krokvi a nárožního trámu - 40/250; (0,8*2+0,14)*9*(0,04*0,25) Stavující konstrukce F-ržní trám, poz: dmi trámy, krokve - stávající - 40/140; (7,8+6*2+5*3+0,7+1,65+2,95+4+0,65+1,45+2,55+3,55+4,35)*(0,14*0,14		0,226 0,157 1,208		
10.	60514101	Řezivo jehličnaté lat' jakost I 10 - 25 cm2 - řezivo třída C24, dodávka Výška výměř: Doplnění střešní tesáfské konstrukce o hranoly 100/100; (5*3+1,65+2,9+0,9+1,15+0,15+0,1*4)*0,1+0,1+1,1 Zrodložený krokvi a nárožního trámu - 40/250; (0,8*2+0,14)*9*(0,04*0,25)*1,1	m3	0,421 0,249 0,172	6 615,00	2 783,99
11.	762511266	Podlahové kce podkladové z desek OSB tl 22 mm nebroušených na pero a drážku šroubovaných Výška výměř: Plocha A7 2x37,62*2 C-10; (5,08+2,38)*0,35	m2	77,851 75,240 2,611	368,00	28 648,17
12.	762895000	Spojovací prostředky pro montáž zálkopu, stropnice a podbíjení Výška výměř: 77,951*0,022	m3	1,713 1,713	418,50	716,77
13.	998762203	Přesun hmot procentní pro kce tesáfské v objektech v do 24 m	%	696,679	2,52	1 755,63

783: Nátěry

3 221,98

