

DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo na realizaci stavby s názvem
„Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za
Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace“
číslo smlouvy objednatele: SD/00468/2025, číslo smlouvy zhotovitele: 856/TB/PS/2025/13

I.

Smluvní strany

1. Objednatel:

MĚSTO TÁBOR

se sídlem: Žižkovo nám. čp. 2/2, 390 01 Tábor
IČO: 00253014
DIČ: CZ00253014
bankovní spojení: xxxxx xxxxxxxxxxxx, x.x., xxxxxxxx xxxxx,
x.x.x xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
zástupce pro věci smluvní: Ing. Štěpán Pavlík
zástupce pro věci technické: Ing. Eliška Pospíšilová,
xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx
tel.: xxx xxx xxx, xxx.x xxx xxx xxx
Ing. Zdeňka Šmídová, xxxxxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
technický dozor investora: PŠV stavby, s.r.o.
(dále jen „Objednatel“)

2. Zhotovitel:

STRABAG SIS a.s.

se sídlem Kačírkova 982/4, Jinonice, 158 00 Praha 5
IČO: 45359041
DIČ: CZ45359041
obchodní rejstřík: Městský soud v Praze B 24650
bankovní spojení: Česká spořitelna a.s.
zástupce pro věci smluvní: xxx xxxxxxxx, xxxxxxxxxxxx x xxx. xxxxx xxxxxxx,
xxxxxxxxxx
zástupce pro věci technické: xxxxx xxxxxx
odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucí: xxxxx xxxxxxx, xxx. xxxxx xxxxxxx
Dopravní stavby, číslo autorizace xxxxxxxx
Stavba vodního hospodářství a krajinného inženýrství,
číslo autorizace xxxxxxxx
(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně „Strany“, a každý z nich samostatně „Strana“) uzavírají tento
dodatek č.1

II. Předmět Dodatku č. 1

Smluvní Strany tímto prohlašují, že dne 25.4.2025 uzavřely smlouvu o dílo, jejímž předmětem je provedení stavebních prací na díle s názvem: „**Stavební úpravy ulic v oblasti Kouřimov – ulice U Cihelny, část ul. Sedláčkova a část ul. Za Výtopnou – rekonstrukce komunikace, vodovodu a kanalizace**“, (dále jen „Smlouva“). Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla z důvodů víceprací a méněprací vyjádřených ve změnovém listu č.1, č.2, které jsou přílohou tohoto dodatku č.1.

III. Změna čl. V Cena

1. Z důvodu výše uvedených změn se čl. V odst. 5.1 Smlouvy mění takto:

5.1 Cena díla stanovená na základě výsledku předmětného zadávacího řízení a nabídky zhotovitele, je cenou nejvýše přípustnou za splnění díla dle této smlouvy a činí celkem:

Cena díla – investor Město Tábor			
<i>Stavební objekty</i>	<i>Cena v Kč bez DPH</i>	<i>DPH</i>	<i>Cena v Kč vč. DPH</i>
SO -03.2 – Procentuální podíl kanalizačních odboček, investor hradí 50% nákladů ze soupisu prací	1 358 566,85 Kč	285 299,04 Kč	1 643 865,88 Kč
SO-04, 05 – Komunikace, chodníky	3 942 121,12 Kč	827 845,44 Kč	4 769 966,56 Kč
SO-99-Procentuální podíl vedlejších a ostatních nákladů stanovený pro jednotlivé položky v soupisu prací	155 914,39 Kč	32 742,02 Kč	188 656,41 Kč
Cena díla celkem	5 456 602,36 Kč	1 145 886,49 Kč	6 602 488,85 Kč

Dodatek č.1

Změnový list č.1, vícepráce	+44 515,15 Kč bez DPH
Změnový list č.1, méněpráce	-157 918,67 Kč bez DPH
Změnový list č.2, vícepráce	+319 958,92 Kč bez DPH
Změnový list č.2, méněpráce	-350 918,35 Kč bez DPH

Cena díla celkem dle dodatku č.1	5 312 239,41 Kč bez DPH
	1 115 570,28 Kč DPH, tj. 21 %
Cena díla celkem dle dodatku č.1	6 427 809,69 Kč vč. DPH

Změny uvedené ve změnových listech ZL č.1, č.2, které jsou součástí tohoto dodatku č.1 jsou provedeny v souladu s § 222 odst.4 zákona č.134/2016 Sb. v platném znění. Jejich hodnota činí celkem 873 311,09 Kč bez DPH, což je 5,54 % původní hodnoty závazku ze smlouvy na realizaci této veřejné zakázky (původní hodnota závazku za všechny investory činí 15 788 674,56 Kč bez DPH).

IV. Závěrečná ujednání

1. Tento Dodatek č. 1 je nedílnou součástí výše uvedené Smlouvy. Ostatní ujednání Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem č. 1 výslovně dotčena, zůstávají beze změny v platnosti a účinnosti. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu oprávněných zástupců obou Stran a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv.
2. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v Dodatku č.1 nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.
3. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č.1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), zajistí Objednatel.
4. Tento Dodatek č.1 je vyhotoven a uzavřen v digitální podobě. Dodatek bude opatřen uznávanými elektronickými podpisy Smluvních stran (tzn. zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu pro elektronický podpis nebo kvalifikovaným elektronickým podpisem ve smyslu § 6 odst. 2 zákona č. 297/2016 Sb.).
5. Strany prohlašují, že je jim znám obsah tohoto Dodatku č.1 včetně jeho přílohy, že s jeho obsahem souhlasí, že považují obsah tohoto Dodatku č.1 za určitý a srozumitelný a že jsou jim známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku č.1 rozhodující. Na důkaz připojují své uznávané elektronické podpisy.
6. Uzavření tohoto dodatku bylo schváleno usnesením RM Tábor č. 2764/63/2025 ze dne 20.10.2025
7. Součástí tohoto Dodatku č.1 jsou následující přílohy:
Změnový list č.1, č.2, včetně položkového rozpočtu

Za Objednatele:

Za Zhotovitele:

.....
Ing. Štěpán Pavlík,
starosta

.....
Ing. Lukáš Příbyl
prokurista