

DODATEK Č. 3 KE SMLOUVĚ

Číslo smlouvy objednatele: 03PT-004321

Číslo smlouvy konzultanta: OPCZ20043

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 153 1501

Název související veřejné zakázky: Rámcová dohoda na výkon stavebního dozoru a koordinátora BOZP pro stavby většího rozsahu – 2020

mezi

1. Ředitelstvím silnic a dálnic, s. p.

se sídlem: Čerčanská 2023/12, 140 00 Praha 4
IČO: 65993390
DIČ: CZ65993390
právní forma: příspěvková organizace
bankovní spojení: 10006-15937031/0710
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
(dále jen „objednatel”)

a

2. Společnost „MORAVA TDI MAX-2020“

SHP TS s.r.o.

se sídlem: Šumavská 524/31, 602 00 Brno
IČO: 283 42 771
DIČ: CZ28342771
právní forma: společnost s ručením omezeným
bankovní spojení: Raiffeisenbank a.s., č.ú. 5981585001/5500
zastoupeno:
kontaktní osoba ve věcech smluvních:
e-mail:
tel:
kontaktní osoba ve věcech technických:
e-mail:
tel:
vedoucí společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a

SHP SK s.r.o.

se sídlem: Galvaniho 15/B, 821 04 Bratislava, Slovenská republika
IČO: 449 38 209
DIČ: 2022899186
IČ k DPH: SK2022899186
zápis v obchodním rejstříku: u Okresného soudu Bratislava III, oddiel: Sro, vložka č. 90543/B

zastoupen:
moci
společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a
SAFETY PRO s.r.o.
se sídlem: Přerovská 434/60, Holice, 779 00 Olomouc
IČO: 28571690
DIČ: CZ28571690
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 43822

zastoupen:
moci
společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a
DOPRAVOPROJEKT Ostrava a.s.
se sídlem: Masarykovo náměstí 5/5, 702 00 Ostrava – Moravská
Ostrava
IČO: 42767377
DIČ: CZ42767377
zápis v obchodním rejstříku: u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 10727

zastoupen:
moci
společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a
4roads s.r.o.
se sídlem: Slunná 541/27, Střešovice, 162 00 Praha 6
IČO: 06327354
DIČ: CZ06327354
zápis v obchodním rejstříku: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 280328

zastoupen:
moci
společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

a
3G Gruppe Geotechnik Graz ZT GmbH
se sídlem: Triester Straße 478a, 8055 Graz, Seiersberg-Pirka, Rakousko
- Austria
IČO: ATU47512801
DIČ: ATU47512801
zápis v obchodním rejstříku: u Zemského soudu ve Štýrském Hradci (Landesgericht für
ZRS Graz), FN 182491w

zastoupen:
moci
společník společnosti „MORAVA TDI MAX-2020“

(dále jen „konzultant“) na straně druhé

Článek I.

Úvodní ustanovení

- 1.1. Smluvní strany konstatují, že dne 10.11.2020 mezi sebou uzavřely Smlouvu č. objednatele: 03PT-004321, č. konzultanta: OPCZ20043 (dále jen „Smlouva“), jejímž předmětem je zajištění činnosti nezávislého technického dozoru stavebníka a koordinátora BOZP na stavbě I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a I/42 Brno VMO Rokytova (dále jen „Stavba“).
Smluvní strany současně shodně konstatují, že dne 9. 11. 2023 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 1 Smlouvy, jehož předmětem je upřesnění velikosti týmu TDI na Stavbě, resp. upřesnění časového fondu vybraných členů TDI na Stavbě. Smluvní strany rovněž shodně konstatují, že dne 15. 9. 2025 mezi sebou uzavřely Dodatek č. 2 Smlouvy, jehož předmětem je prodloužení doby trvání služeb konzultanta do 31.12.2025.
- 1.2. Smluvní strany berou na vědomí a respektují skutečnost, že v důsledku řady okolností, které konzultant nemohl objektivně ovlivnit došlo k prodloužení doby pro dokončení Stavby a následného řešení agendy spojené s vypořádáním ZBV.
- 1.3. Smluvní strany současně shodně konstatují, že předmět plnění Smlouvy je objektivně nezbytné v potřebném rozsahu zajišťovat po celou dobu realizace Stavby.
Smluvní strany s respektováním výše uvedeného shodně konstatují, že je nezbytné upřesnění časového fondu vybraných členů TDI pro zajištění činností pro zdárné administrativní vyvedení stavby.
- 1.4. Smluvní strany shodně prohlašují, že předmětná změna je změnou nepodstatnou ve smyslu příslušných ustanovení zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“).

Článek II.

Předmět dodatku

- 2.1. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně Přílohy č. 3 Smlouvy – Soupis prací, jejíž nové znění je přílohou tohoto dodatku.
- 2.2. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku II Smlouvy, jenž nově zní

1. *Za řádnou realizaci této smlouvy náleží konzultantovi cena ve výši stanovené jako součet cen za skutečně realizované plnění, které se vypočítají jako součin skutečně poskytnutého rozsahu plnění a jednotkových cen příslušného plnění, tj.:*

bez DPH: 74 592 900,00 Kč

DPH: 15 664 509,00 Kč

včetně DPH: 90 257 409,00 Kč

Podrobná specifikace ceny tvoří přílohu č. 3 této smlouvy.

- 2.3. Smluvní strany se ve vazbě na skutečnosti uvedené v článku 1 tohoto dodatku dohodly na změně ustanovení odstavce 1 článku III Smlouvy, jenž nově zní

1. *Smluvní strany sjednávají dobu plnění následujícím způsobem:*
zahájení prací: na základě písemné výzvy objednatele.
termín dokončení prací: termín dokončení prací, kontroly závěrečných dokladů a přípravy podkladů pro kolaudaci je 30.5.2026.

Článek III. Závěrečná ustanovení

- 3.1. Ostatní ustanovení Smlouvy zůstávají beze změn.
- 3.2. Každá ze smluvních stran prohlašuje, že tento dodatek ke Smlouvě uzavírá svobodně a vážně, že považuje obsah tohoto dodatku ke Smlouvě za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto dodatku ke Smlouvě rozhodující. Na uzavření tohoto dodatku se smluvní strany shodly a byly s ním srozuměny.
- 3.3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je níže uvedená příloha.
- 3.4. Dodatek č. 3 je platný dnem připojení platného uznávaného elektronického podpisu dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů, oběma Smluvními stranami do tohoto dodatku a jeho jednotlivých příloh, nejsou-li součástí jediného elektronického dokumentu.
- 3.5. Dodatek č. 3 nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.
- 3.6. Dodatek č. 3 se vyhotovuje v elektronické podobě, přičemž obě Smluvní strany obdrží její elektronický originál.

Za objednatele:

Za Poskytovatele:

2025.10.22
15:44:52 +02'00'

.....

.....

NA DŮKAZ SVÉHO SOUHLASU S OBSAHEM TOHOTO DODATKU Č. 3 K NĚMU SMLUVNÍ STRANY PŘIPOJILY SVÉ UZNÁVANÉ ELEKTRONICKÉ PODPISY DLE ZÁKONA Č. 297/2016 SB., O SLUŽBÁCH VYTVÁŘEJÍCÍCH DŮVĚRU PRO ELEKTRONICKÉ TRANSAKCE, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

Přílohy:

Příloha č. 1 – Příloha č. 3 Smlouvy – Soupis prací

Digitálně podepsal:

Datum: 23.10.2025 11:33:52 +02:00

Príloha č. 1 Soupis prací

I/42 Brno VMO Tomkovo náměstí a Rokytova

Smlouva ve znění Dodatku č. 2						Dodatek č. 3		Smlouva ve znění Dodatku č. 3	
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Týdenní	Cena	Počet týdnů	Cena	Počet týdnů
A)	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	celkem	Kč	celkem
Správce stavby/asistent správce stavby									
správce stavby		x		0		0			0
asistent správce stavby		x		205			20		225
Služba - funkce	počet	počet dní	Počet dní	Počet týdnů	Denní	Cena	Počet dní	Cena	Počet dní
	měsíců	v měsíci	celkem	celkem	sazba	Kč	celkem	Kč	celkem
Tým správce stavby/asistenta správce stavby :									
Pomocný pracovník správce stavby pro administrativní práce	48	20	960	x			60		1 020
specialisté :									
Asistent správce stavby pro oceňování prací/kontrolu rozpočtů	48	10	480	x			55		535
Asistent správce stavby pro kontrolu jakosti	48	15	780	x			50		830
Pomocný pracovník správce stavby pro inženýring	40	8	320	x			30		350
koordinátor BOZP	43	15	665	x					665
A) Celkem									
B) Technická dozorní správa :									
Asistent specialista pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	48	20	960	x			50		1 010
Asistent specialista pro mostní objekty ocelové a ocelové konstrukce	18	15	270	x					270
Pomocný asistent pro mostní objekty betonové, ostatní a zdi	40	5	200	x					200
Asistent specialista pro pozemní komunikace (včetně propustků)	48	20	960	x			55		1 015
Pomocný asistent pro pozemní komunikace (včetně propustků)	30	5	150	x					150
Asistent specialista pro podzemní stavby	0	0	0		0	0			0
Asistent specialista geotechnika	36	8	368	x					368
Asistent specialista zeměměřičství	45	8	450	x			45		495
Asistent specialista vodohospodářské objekty	24	10	410	x			40		450
Asistent specialista pro trubní vedení	24	10	340	x					340
Asistent specialista v oboru elektro (silno a slaboproud)	24	10	410	x			40		450
Asistent specialista protikoroziní ochrany	12	5	150	x					150
Asistent specialista ekodozor	45	8	550	x			40		590
Právník	45	3	135	x					135
Asistent specialista pro výrobu a montáž svařovaných ocelových konstrukcí	18	10	180	x					180
B) Technická dozorní správa - celkem:									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci									
Expert – mosty a inženýrské konstrukce	x	x	270	x					270
Expert - pozemní komunikace	x	x	150	x					150
Expert – produktovody a vodohospodářské objekty	x	x	95	x					95
Expert - elektrotechnická zařízení	x	x	95	x					95
Expert - tunelové stavby a rozsáhlé zemní práce	x	x	0	x					
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:									
A) Celkem:									
B) Technická dozorní správa - celkem:									
C) Experti posuzující projektovou dokumentaci - celkem:									
Celkem (bez DPH) :						70 657 950		3 934 950	74 592 900

025.10.22
5:44:21 +02'00'

Digitálně podepsal:
Datum: 23.10.2025 11:34:09 +02:00