

DODATEK č. 2, ke SMLOUVĚ O DÍLO

číslo smlouvy objednatele: 119/2025

číslo smlouvy zhotovitele:

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů
(dále jen "občanský zákoník"),

1.

SMLOUVNÍ STRANY

1.1. Objednatel:

Město Tábor

Sídlo: Žižkovo náměstí 2/2, 390 01 Tábor

IČ: 00253014

DIČ: CZ00253014

Bankovní spojení: Česká spořitelna a.s., pobočka Tábor

Číslo účtu: 20028-0701427349/0800

zastoupené společností

BYTES Tábor s.r.o.

Sídlo: Kpt. Jaroše 2418, Klokoty, 390 03 Tábor

IČ: 62502573

DIČ: CZ62502573

Osoby zmocněné jednat za objednatele:

Mgr. Martin Mareda, místostarosta Města Tábor – ve věcech podpisu smlouvy,

Ing. Ondřej Semerák, jednatel společnosti BYTES Tábor s.r.o. – zástupce jednající ve věcech plnění ze smlouvy (tel. xxx),

Věci technické:

technický dozor investora (TDI) – xxx, tel.: xxx

(dále jen "objednatel")

a

1.2. Zhotovitel:

VS Detail s.r.o.

Sídlo: Tolstého 1251/51, 400 03 Ústí nad Labem

IČ: 10839020

DIČ: CZ10839020

Bankovní spojení: České spořitelna a.s.

Číslo účtu: xxx

Spisová značka: C47083 vedena u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Kontaktní osoba: xxx

tel: / fax: xxx

e-mail: xxx

Osoby zmocněné jednat za dodavatele:

Věci smluvní: xxx

Věci technické: xxx

(dále jen "zhotovitel")

Strany smlouvy tímto dodatkem sjednávají následující změny a doplňky smlouvy o dílo č. 119/2025 dle článku 11 smlouvy o dílo.

2.

PŘEDMĚT SMLOUVY

2.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 3. Cena díla a platební podmínky tohoto dodatku č. 1 změnu předmětu díla takto:

Předmět smlouvy se rozšiřuje o skutečnost, která byla odlišná od výkazu výměr. Dodávka a montáž modifikovaného asfaltového pásu, bednění atiky a její předchozí demontáž a frézování kanalizačního potrubí.

3.

DOBA PLNĚNÍ

3.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 11. Změny a ukončení smlouvy, smlouvy o dílo, změnu termínu plnění takto:

Nový termín dokončení kompletního díla vč. předání a převzetí díla je **3.11.2025**

Termín plnění je prodloužen z důvodu rozšíření předmětu smlouvy dle čl. 2, odst. 2.1. tohoto dodatku č. 1.

4.

CENA DÍLA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

4.1. Smluvní strany sjednávají na základě článku 2. Předmět smlouvy tohoto dodatku č. 1 změnu smluvní ceny takto:

Rekapitulace ceny díla:

Cena dle základní smlouvy a dodatku č. 1

2 677 679 Kč bez DPH

Změnový list č. 2

77 475,90 Kč bez DPH

Celková cena dle dodatku č. 2

2 755 154,90 Kč bez DPH

k ceně bude účtována DPH dle předpisů platných v době uskutečnění zdanitelného plnění

5.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

5.1 Zhotovitel prohlašuje, že byl informován o tom, že objednatel je povinný subjekt ve smyslu § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, a že zašle správci registru smluv k uveřejnění v registru smluv tuto smlouvu, a to bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dní ode dne uzavření této smlouvy.

5.2 Ostatní ustanovení smlouvy o dílo, která nejsou tímto dodatkem č. 2 dotčena, zůstávají v platnosti.

5.3 Tento dodatek č. 2 je sepsán ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu. Tři vyhotovení obdrží objednatel, jedno zhotovitel.

5.4 Smluvní strany svým podpisem stvrzují, že tento dodatek č. 2 byl uzavřen na základě svobodné vážné vůle, nebyl uzavřen v tísní, za nápadně nevýhodných podmínek ani pod nátlakem.

V Táboře dne 20.10.2025

V Ústí nad Labem dne 20.10.2025

Za objednatele:

Za zhotovitele:

.....
Mgr. Martin Mareda
místostarosta
Město Tábor

.....
David Veselý
jednatel společnosti
VS Detail s.r.o.