

DODATEK Č. 4 SMLOUVY O DÍLO

uzavřená podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb. v platném znění

Číslo smlouvy o dílo – objednatel: 0188/2025

Číslo smlouvy o dílo – zhotovitel: S26-035-0023

Článek I. Smluvní strany

Objednatel:

Adresa:

Zastoupeno:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:
- ve věcech technických:

IČO:

DIČ:

(dále jen **objednatel**)

Město Vsetín

Svárov 1080, 755 01 Vsetín

Jiří Čunek, starosta města



00304450

CZ00304450

a

Zhotovitel:

se sídlem:

Korespondenční adresa:

Zastoupena:

Zastoupení:

- ve věcech smluvních:

- věcech technických:

IČO:


DIČ:

Bankovní spojení:

Číslo účtu:

Firma zapsána v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 8032

(dále jen **zhotovitel**)



NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY	„OPRAVA MÍSTNÍ KOMUNIKACE OHRADA A U HUTI - III. ETAPA“
VEŘEJNÁ ZAKÁZKA DLE PŘEDMĚTU	VEŘEJNÁ ZAKÁZKA NA STAVEBNÍ PRÁCE
FORMA ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ	ZJEDNODUŠENÉ PODLIMITNÍ ŘÍZENÍ
MÍSTO PLNĚNÍ	VSETÍN, ZLÍNSKÝ KRAJ
PŘEDPOKLÁDANÁ HODNOTA VZ	13.000.000 Kč bez DPH
EVIDENČNÍ ČÍSLO VZ	MUVS-S 6611/2025

PREAMBULE

Smluvní strany shodně prohlašují, že dne 07.05.2025 uzavřely smlouvu o dílo, číslo smlouvy objednatele 0188/2025, číslo smlouvy zhotovitele S26-035-0023, dále jen „smlouva o dílo“ a jejím předmětem je realizace výše uvedené stavby, na kterou zhotovitel předložil nejvýhodnější nabídku. Ke smlouvě o dílo byl dne 20.6.2025 uzavřen dodatek č.1 a dne 4.8.2025 dodatek č. 2 a dne 1.10.2025 dodatek č.3.

Smluvní strany v souladu s čl. XIV odst. 1 a s čl. V odst. 5.2. a 5.3. smlouvy o dílo upravují rozsah předmětu díla a s tím související změnu ceny díla.

Ocenění víceprací a méněprací bylo provedeno v souladu s touto smlouvou o dílo.

Čl. II

Smluvní strany se dohodly, že „smlouva o dílo“, se z důvodu nutnosti realizace dodatečných stavebních prací a dodávek (vícepráce), které nemohl investor ani projektant předpokládat, mění takto:

1. Za článek II. odst. 9 se doplňuje nový odst. 10, který zní:

VÍCEPRÁCE:

SO 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Vícepráce – na základě požadavků obyvatel bytového domu č.p. 1849, aby se zachovalo umístění popelnice na komunální odpad před jejich bytovým domem, zhotovitel provede jednu sdruženou zpevněnou plochu pro umístění dvou nádob na komunální odpad o velikosti 2 x 4m. Tato plocha bude provedena ze zámkové dlažby 20 x 10 cm na podkladních vrstvách a bude ohraničena obrubníky. V tomto místě se nebude provádět sanace podloží.

MÉNĚPRÁCE:

SO 101 – MÍSTNÍ KOMUNIKACE

Po zaměření skutečného provedení plochy nově položeného asfaltového povrchu bylo zjištěno, že celková plocha je ve skutečnosti o 265m menší než byl předpoklad v rozpočtu zpracovaném dle situace stavby. Zhotovitel doložil skutečné zaměření plochy. Také sanace asfaltového podkladu se na základě lepšího stavu podkladní vrstvy snížila o 221m². Dále bude částečně odečteno zalití podélné spáry, jelikož se v přímém směru (v důsledku provedení asfaltů beze spáry) tato spára nevytvořila. Proto budou z rozpočtu odečteny poměrné části položek dle skutečného provedení.

Článek č. V odst. 1. „smlouvy o dílo“ se v souvislosti se změnou čl. II původní smlouvy mění takto:

	Základní (Kč)	DPH 21 % (Kč)	Celková (Kč)
CENA CELKEM DLE SOD	7.934.196,62	1.666.181,29	9.600.377,91
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č. 1	277.096,32	58.190,23	335.286,55
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č. 2	457.657,41	96.108,06	553.765,45
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č. 3	227.013,07	47.672,74	274.685,81
MÉNĚPRÁCE DLE DODATKU Č. 3	-27.283,29	5.729,49	-33.012,78
VÍCEPRÁCE DLE DODATKU Č. 4	10.638,85	2.234,16	12873,01
MÉNĚPRÁCE DLE DODATKU Č. 4	-189.035,09	-39.697,37	-228.732,46
CENA CELKEM VČ. DODATKŮ	8.690.283,89	1.824.959,62	10.515.243,51

Článek III. Doba plnění a předání staveniště odst. 3 smlouvy o dílo se mění a nově zní takto:

Zhotovitel se zavazuje provést dílo v termínu **do 185 dnů od zahájení stavebních prací.**

Čl. III. Závěrečná ujednání


1. Ostatní ujednání „smlouvy o dílo“ a dodatku č.1, č. 2 a č.3 nedotčené tímto „dodatkem č. 4“ se nemění a zůstávají i nadále v platnosti.
2. Objednatel potvrzuje, že tento dodatek číslo 3 ke smlouvě o dílo byl uzavřen v souladu se zákonem č.128/2000 Sb., v platném znění, a že byly splněny podmínky pro uzavření.
3. Uzavření tohoto Dodatku číslo 4 ke smlouvě o dílo bylo schváleno na zasedání Rady města Vsetín, konané dne 10.11.2025, pod číslem usnesení č. 21/82/RM/2025.
4. Zhotovitel bere na vědomí, že město Vsetín je povinný subjekt k poskytování informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím a zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv (dále „registr smluv“). Zhotovitel souhlasí se zpřístupněním či zveřejněním celého tohoto dodatku v jeho plném znění. Tento dodatek podléhá povinnosti zveřejnění v registru smluv.
5. Tento dodatek ke smlouvě je vyhotoven v elektronické nebo listinné podobě, přičemž preferovaná je elektronická podoba smlouvy, resp. dodatku. Dodatek ke smlouvě vyhotovený v elektronické podobě je opatřen kvalifikovanými elektronickými podpisy zástupců smluvních stran. Dodatek ke

smlouvě v listinné podobě je vyhotoven ve čtyřech provedeních, z nichž každý má platnost originálu, přičemž objednatel obdrží tři vyhotovení a zhotovitel jedno vyhotovení.

Příloha číslo 1: Soupisy stavebních víceprací a méněprací – dodatek č.4.

Ve Vsetíně, dne:

Za objednatele:



Za zhotovitele:

