

Dodatek č.1 k SOD č. 814/2025

smlouva je uzavřena dle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

MVE Jindřichov – elektroměry

ČI. I. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: **Povodí Ohře, státní podnik**
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
IČO: **70889988**
DIČ: CZ70889988
zastoupený: [redacted] generálním ředitelem
zástupce ve věcech smluvních: [redacted] ředitel závodu Karlovy Vary
zástupce ve věcech technických: [redacted] vedoucí provozu Cheb
technický dozor investora: [redacted] energetik závodu
[redacted] e-mail: [redacted]
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“)

a

zhotovitel: **Alva Strakonice, spol. s r.o.**
sídlo: Čestice 101, 387 19 Čestice
oprávněn k podpisu smlouvy: [redacted] jednatel společnosti
oprávněn jednat o věcech smluvních: [redacted]
oprávněn jednat o věcech technických: [redacted]
manažer stavby: [redacted]
[redacted] e-mail: [redacted]
IČO: 46683798
DIČ: CZ46683798
bankovní spojení: [redacted]
číslo účtu: [redacted]
(dále jen „zhotovitel“)

Zhotovitel je zapsán v obchodním rejstříku pod spisovou značkou C 1798 vedeným u Krajského soudu v Českých Budějovicích.

Na základě skutečností, které se vyskytly v průběhu zakázky, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o změnu:

- a) Čl. I. Předmět díla**
- b) Čl. III. Cena**

Změny nastaly v důsledku víceprací, které vyplynuly z postupu provádění díla. Tato změna závazku ze smlouvy nemění celkovou povahu veřejné zakázky.

Změna byla projednána a odsouhlasena zástupci smluvních stran. Obě smluvní strany odsouhlasily výši víceprací, uvedenou v Záznamu z mimořádného kontrolního dne stavby ze dne 22.10.2025, který je nedílnou součástí tohoto dodatku ke smlouvě 814/2025, viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Mění se:

- a) Čl. I. Předmět díla**

Předmět díla se mění v rozsahu přílohy č. 1 Záznam z mimořádného kontrolního dne stavby.

- b) Čl. III. Cena**

Původní znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 165 356 Kč

Nové znění:

Objednatel souhlasí s tím, že proplatí zhotoviteli jako protihodnotu za provedení a dokončení díla částku:

Celková smluvní cena bez DPH 185 356 Kč

z toho:

vícepráce: +20 000 Kč bez DPH

Ostatní ujednání smlouvy o dílo č. 814/2024 se nemění. Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem jeho podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení dodatku ke smlouvě nenabude později.

Přílohy k dodatku:

Příloha č. 1: Záznam z mimořádného kontrolního dne stavby (ze dne 22.10.2025)

V Karlových Varech dne

V dne.....

oprávněný zástupce objednatele

oprávněný zástupce zhotovitele

.....
ředitel závodu Karlovy Vary
Povodí Ohře, státní podnik

.....
jednatel
ALVA Strakonice, spol. s r. o.

.....
vedoucí technické skupiny ZKV
v zastoupení podepsala

Záznam z mimořádného kontrolního dne stavby

MVE Jindřichov – elektroměry

SOD 814/2025

Jindřichov 22.10.2025

Přítomni: za objednatele: [redacted]

Za zhotovitele: [redacted]

Kontrolní den se konal za účelem kontroly postupu realizace a souladu prováděných prací se SOD. Řešeny byly také některé detaily a provedení.

Bylo konstatováno:

Dodavatel elektroměrů, DK Elvis, provedl pro zhotovitele nastavení a parametrizaci jednotlivých elektroměrů do systému Converge Tato parametrizace a nastavení nebylo předmětem poptávky, výběrového řízení ani SOD. Zhotovitel uplatňuje náklady (20.000- Kč) na parametrizaci elektroměrů jako vícepráce, která bude řešena dodatkem k SOD.

Zapsal: [redacted]

[redacted]

[redacted]