

# DODATEK č. 3

ke Smlouvě o opravě dvounápravového městského autobusu

Škoda 706 RO ze dne 22. 7. 2022

číslo smlouvy Objednatele: DOD20220260

číslo smlouvy Zhotovitele:

## I. Smluvní strany

**Objednatel:**

se sídlem:

právní forma:

zapsaná v obch. rejstříku:

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

**Dopravní podnik Ostrava a.s.**

Poděbradova 494/2, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

akciová společnost

vedeném u Krajského soudu Ostrava, oddíl B., vložka

číslo 1104

61974757

CZ61974757 plátce DPH

UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

2105677586/2700

dále jen „Objednatel“

a

**Zhotovitel:**

se sídlem/místem podnikání:

právní forma:

zapsaná v obch. Rejstříku

IČO:

DIČ:

bankovní spojení:

číslo účtu:

zastoupen:

kontaktní osoba ve věcech smluvních:

kontaktní osoba ve věcech technických:

**Jaroslav Kříž**

Za Sokolovnou 414, 664 59 Telnice

OSVČ

66550220

CZ6504251050

Česká spořitelna, a.s.

1556554628/0800

dále jen „Zhotovitel“

dále také jen jako „smluvní strany“ nebo „strany“

## **1. Úvodní ustanovení**

- (1) Smluvní strany uzavřeli dne 22. 7. 2022 Smlouvu o dílo č. DOD20220260 ve znění pozdějších dodatků, jejímž předmětem je oprava dvounápravového městského autobusu Škoda 706 RO do původní podoby vozidla z přelomu 50. a 60. let minulého století (dále jen „Smlouva“).

## **2. Předmět dodatku**

- (1) Smluvní strany se v souladu s ustanovením čl. 8. odst. 2. Smlouvy dohodly na uzavření tohoto dodatku. V souladu s ustanovením čl. 7 odst. 4 Zhotovitel informoval objednatele při kontrolním dni č. 18. dne 12.9.2025 o tom, že na jeho straně nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které nemohl z objektivních důvodů ovlivnit, díky nimž nastala potřeba prodloužit termín předání díla. Smluvní strany se dohodly v souladu s ustanovením čl. 2. odst. 7. písm. a) na prodloužení termínu pro předání a převzetí díla o 2 měsíce.
- (2) V souladu s výše uvedeným zní článek 2. odst. 4. Smlouvy nově takto:  
*„Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli výše uvedené Dílo nejpozději do 31. 12. 2025.“*
- (3) V souladu s výše uvedeným se smluvní strany dohodly také na změně čl. 2. odst. 5. Smlouvy, který nově zní takto:  
*„Výše uvedené Dílo bude prováděno ve třech etapách:*
1. *Etapu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2023.*  
*Klíčové body oprav v etapě č. 1:*
    - *Zhotovení konstrukce karoserie*
    - *Oprava rámu vozidla*
    - *GO náprav, převodovky a motoru*
  2. *Etapu bude ukončena nejpozději do 30. 7. 2025.*  
*Klíčové body oprav v etapě č. 2:*
    - *Zajištění náhradního motoru a jeho generální oprava*
    - *Oplechování karoserie*
    - *Zhotovení podlahy vozidla*
    - *Zhotovení vzduchové soustavy vozu*
    - *Zhotovení sedadel a čalounění*
  3. *Etapu bude ukončena nejpozději do 31. 12. 2025.*  
*Klíčové body oprav v etapě č. 3:*
    - *Příprava na lak*
    - *Lakování vozidla*
    - *Dokončení práce“*

## **3. Závěrečná ustanovení**

- (1) Ostatní ustanovení Smlouvy nedotčená tímto dodatkem zůstávají v platnosti.
- (2) Smluvní strany prohlašují, že uzavření tohoto dodatku je projevem jejich pravé a svobodné vůle a že byla učiněna určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísní za nápadně nevýhodných podmínek, což stvrzují svými postupy.

- (3) Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení.
- (4) Tento dodatek nabývá platnosti dnem jejího podpisu a účinnosti dnem jejího zveřejnění na Portálu veřejné správy v Registru smluv, které zprostředkuje Objednatel. O nabytí účinnosti tohoto Dodatku se Objednatel zavazuje informovat Zhotovitele bez zbytečného odkladu, a to na emailovou adresu: [redacted] nebo do jeho datové schránky.

V Telnici:

V Ostravě:

**Za Zhotovitele:**

**Za Objednatele:**

.....  
Jaroslav Kříž

OSVČ

.....  
Ing. Martin Chovanec

ředitel úseku rozvoj a údržba majetku