

Změnový list č.2

(část SLP)

Název zakázky:

„KÚ pro JČ kraj - Objekt č.2 – oprava elektroinstalace“

Důvod změny:

Dle projektové dokumentace k VŘ není součástí díla zapojení připravených SLP kabelů do stávajícího RACK ani dodání nových PATCH panelů. Objednatel předpokládal tyto práce provést vlastními zaměstnanci. V rámci kontrolního dne byla odsouhlasena změna - objednatel požaduje dokončení instalace včetně dodání PATCH panelů a zapojení do stávajícího RACK po zhotoviteli. Součástí změnového listu č.2 jsou i práce neprovedené - jedná se o plánované sestěhování nábytku během montáže elektroinstalace - objednatel od tohoto postupu ustoupil. Na základě těchto odsouhlasených změn zhotovitel předkládá změnu rozpočtu.

Nerealizované položky

Název a popis	počet	jedn.	jednotková cena materiálu	materiál celkem	cena montáže	montáž celkem	cena celkem bez DPH
Stěhování nábytku	-10	hod					
Nerealizované položky celkem							-3 300

Nové položky

Název a popis	počet	jedn.	jednotková cena materiálu	materiál celkem	cena montáže	montáž celkem	cena celkem bez DPH
Patch panel 24	4	ks					
Zapojení a zatažení včetně demontáže kabelů do patch panelu	68	ks					
Nové položky celkem							28 080

Cena méněprací

-3 300

Cena víceprací

28 080

Rozdíl ceny

24 780

Podepsaní prohlašují, že s uvedenou změnou ceny souhlasí.

Za zhotovitele:



datum: 11.11.2025

podpis:

Za objednatele



datum: 11.11.2025

podpis:

Za TDS:



datum: 11.11.2025

podpis: