

DODATEK č. 1

ke Smlouvě o dílo ze dne 25.8.2025

(dále jen „dodatek“)

Objednatel: Česká republika - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ
za kterou jedná Ing. Jiří Vrána
Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice
IČ: 00213691
DIČ: neplátce DPH
ID datové schránky: zcqdtt
Bankovní spojení: Česká národní banka
Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

<u>Zhotovitel:</u>	KAVAS ELEKTRO s.r.o.
Sídlo:	Slapy 106, 371 76 Slapy u Tábora
Zastoupený:	Pavel Včelák
IČO:	26031884
DIČ:	CZ26031884
Bankovní spojení:	xxx
Číslo účtu:	xx-xxxxxxxxxx/xxxx
Zapsán v:	KS České Budějovice oddíl C, vložka 10316
Telefon:	xxx xxx xxx
E-mail:	xxxxxxx@xxxxxx.xx
ID datové schránky:	xxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

PREAMBULE

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku je úprava ceny za dílo v souvislosti se schválením rozdílového rozpočtu a změnových listů a úprava termínu dokončení díla. Objednatel požaduje nad rámec původního rozpočtu provést zapojení slaboproudých rozvodů do stávajícího RACK a provedení zednických prací.

Cena víceprací dle změnových listů činí celkem 95.460 Kč bez DPH, cena méněprací celkem činí 27.060 Kč bez DPH

Nejedná se o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění.

1. Předmět dodatku smlouvy

Předmětem dodatku je změna celkové ceny za provedení díla z důvodu méněprací a víceprací dle ustanovení článku IV. uzavřené smlouvy o dílo (dále jen "smlouva") a dále úprava termínu dokončení díla uvedeného v článku III. smlouvy.

2. Změna celkové ceny za provedení díla

Článek IV. odstavec 1. smlouvy se nahrazuje takto:

Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: **1 335 067,00 Kč**. Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena včetně aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí **1 615 431,10 Kč**.

3. Změna termínu dokončení díla

Článek III. odstavec 1. smlouvy se nahrazuje takto:

Zhotovitel se zavazuje řádně provést dílo na své nebezpečí v následujících termínech:

- termín zahájení prací: po dokončení výběrového řízení a podpisu smlouvy o dílo (předpoklad do 25.8.2025) nejdéle 1.10.2025,
- termín dokončení prací: do 30.11.2025 (dokončení stavebních prací a předání stavby do 30.11.2025, termín předání revize a fakturace do 8.12.2025).

4. Závěrečná ustanovení

4.1. Ostatní články smlouvy zůstávají beze změny.

4.2. Tento dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran a účinnosti uveřejněním v registru smluv. Uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

Příloha: Změnové listy č. 1 a 2

Objednatel:

V Českých Budějovicích dne 13.11.2025

Zhotovitel:

Ve Slapech dne 13.11.2025

.....
Ředitel Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj
Ing. Jiří Vrána

.....
Jednatel společnosti
Pavel Včelák